

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
VI/66

Verantwortliche/r:
Tiefbauamt

Vorlagennummer:
66/281/2018

BP 411 - Lindnerstraße

hier: Antrag auf Mittelnachbewilligung zum HH 2019

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	06.11.2018	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

Amt 20 zur Kenntnis, Abt. 613

I. Antrag

Die Verwaltung wird beauftragt, Finanzmittel in Höhe von 710.000 € für den Haushalt 2019 bei IP-Nr. 541.502 „Erschließungsstraße E-West II, Bau“ nachzumelden, damit der Bau der Lindnerstraße in 2019 erfolgen kann.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Die derzeit im Entwurf des Investitionsprogramms zum HH 2019 für 2019 vorgesehenen Finanzmittel in Höhe von 1.000.000 Euro sind für weitere Resterschließungsarbeiten im BP 411 und für die Vorerschließung (BA II) im BP 412 eingeplant. Für das Projekt „Lindnerstraße“, dessen Entwurfsplanung im BWA am 10.07.2018 beschlossen wurde und für das die Kostenberechnung einen Finanzmittelbedarf in Höhe von ca. 710.000 € (einschl. Beleuchtung ohne Begrünung/Bepflanzung) ergab, stehen somit keine weiteren Finanzmittel in 2019 zur Verfügung.

Zum Fahrplanwechsel 2020/2021 ist jedoch die Inbetriebnahme der Haltestelle Lindnerstraße mit betrieblichen Änderungen des ÖPNV eingeplant.

Der Vorlauf für die Umstellung des Fahrplanes und die zugehörige Betriebsplanung beträgt 6 Monate. Daher muss Mitte 2020 sichergestellt sein, dass die benötigte Infrastruktur definitiv zur Verfügung steht. Folglich muss die Baumaßnahme in 2019 abgewickelt werden, zumal zum Fahrplanwechsel auch die seit langem geforderte Busverbindung zwischen Büchenbach und Herzogenaurach mit Endhalt an der Lindnerstraße vorgesehen ist.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Nachbewilligung der erforderlichen Finanzmittel für den HH 2019

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Bau der Lindnerstraße in 2019

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten: 710.000 € bei IPNr.: 541.502
Erschließungsstr. E-West II,
Bau“

Sachkosten:	€	bei Sachkonto:
Personalkosten (brutto):	€	bei Sachkonto:
Folgekosten	€	bei Sachkonto:
Korrespondierende Einnahmen	€	bei Sachkonto:
Weitere Ressourcen		

Haushaltsmittel

- werden nicht benötigt
- sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
- sind nicht vorhanden

Anlagen:

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
VI. Zum Vorgang