

## Jahresplanung 2012

### zur Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen in NSG Exerzierplatz Erlangen

Art der Arbeiten	Beschreibung	geplante Umsetzung	Fläche/ Bezugsgröße
Aufwertung von Calamagrostis-Beständen, Aufwertung von ruderalisiertem oder von Sukzessions beeinträchtigtem, mesophilem Gründland und sonstigen Grasbeständen	Mahd auf ca. 50% der Fläche im ersten Schnitt, zweiter und dritter Schnitt nach Bedarf auf 50% der Fläche	1. Schnitt ab Mai 2. Schnitt ab Juli 3. Schnitt ab September	60.000 m <sup>2</sup>
Beweidung	Beweidung nach Vorgaben der Nutzungsvereinbarung auf Flurnummer 1945/466, übrige NSG-Fläche Beweidung über Kulap	ab Juni	150.000 m <sup>2</sup>
Entfernung Gehölzsukzession		ab Oktober	9.000 m <sup>2</sup>
Anlage Kleingewässer	Anlage eines neuen Tümpels (ca. 30 m <sup>3</sup> )	ab Oktober	50-100 m <sup>2</sup>
Schaffung von Strukturen in neuen Gewässern und Kreuzkrötentümpeln		ab Oktober	
Anlage von neuen Sandrohodenflächen	Oberbodenabtrag - je nach Stand der Kampfmittelräumung	ab September	10.000 m <sup>2</sup>
Grubbern bzw. Eggen		August / September	10.000 m <sup>2</sup>
Anlage von Gehölzstrukturen		Oktober / November	2.500 m <sup>2</sup>
Mahd von Sandmagerrasen und Feuchtwiesen	Mahd auf ca. 50% der Fläche	August	35.000 m <sup>2</sup>
Entkrautung und Entlandung von Kleingewässern	Arbeiten an 2 bestehenden Tümpeln	ab Oktober	1.000 m <sup>2</sup>
Gehölzpflege	Stockhieb, Verjüngung	ab Oktober	2.500 m <sup>2</sup>
Ökologische Baubegleitung	Kontrolle Bodenbrüter, Abstimmung der Arbeiten, Prüfung der Bodenmächtigkeit durch Anuva, Werner Nezadal, Petr Mlnarik	nach Bedarf	
Öffentlichkeitsarbeit	Rädli, 2 Pressetermine, Abend- Infoveranstaltung, Infotafeln Baustellentafeln, Schaukasten, Infotafel	ab sofort	60 h à 40 €
Bodenanalyse		nach Bedarf	1x