

Übersicht über den Sachstand aller in Planung und Bau befindlichen Krippenplätze in Erlangen (noch nicht in Betrieb)

Einrichtung	Krippenbezirk	Neue Plätze	Straße	Sachstand am 03.07.2012
Krippe in der Kindertagesstätte „Regenbogen“	A – Erlangen Nordwest	12	Büchenbacher Anlage 29	Umwandlung einer Kindergarten- in eine Krippengruppe; Förderantrag/Bauantrag sind bei Jugendamt/Bauaufsicht am 08.06.2012 eingegangen; Unterlagen werden fachaufsichtlich nicht beanstandet, bauaufsichtliche und baufachliche Prüfungen laufen; geplante Inbetriebnahme zum 01.09.2013
Krippe am Klinikum am Europakanal	A – Erlangen Nordwest	50	Donato-Polli-Straße 15	Bauantrag wurde Ende Nov. 2011 gestellt; erforderliche Unterlagen fehlen (z.B. Erschließung, Nachbarunterschriften, Baumbestandsplan)
Krippe – im Montessori Kindergarten „Eidechsen“	A – Erlangen Nordwest	14	Naturbadstr.	Abstimmungen zu Planung und Grundstücksgeschäft laufen; Förderantrag soll im Herbst 2012 gestellt werden
Krippe – Unsere Liebe Frau	A – Erlangen Nordwest	1	Bischofsweiherstr. 32	Stadtratsbeschluss für die Ausstattungskostenförderung erfolgte am 28.06.2012, Förderantrag an die Regierung wird gerade erstellt; geplante Inbetriebnahme zum 01.09.2012
Krippe im Kindergarten St. Johannes	B – Alterlangen	8	Schallershofer Str. 26	Förderanträge für Krippe, Kindergarten und Container wurden am 01.06.2012 bei der Regierung gestellt; Zeitplan: Bewilligungsbescheid Juli 2012, Umzug in den Container August 2012, Baubeginn des Neubaus Spätsommer 2012, Inbetriebnahme des Neubaus Dez. 2013
Krippe in der Killingerstraße	B – Alterlangen	48	Killingerstr. 54	Der Humanistische Verein Deutschlands (HVD) wird die Betriebs- und Bauträgerschaft übernehmen und hat nun mit der Planung begonnen. Der Förderantrag soll Ende 2012 gestellt werden.
Krippe im Kindergarten „Flohkiste“	B – Alterlangen	12	Hans-Sachs-Straße 2	Zuwendungsantrag soll im Herbst 2012 gestellt werden, geplante Inbetriebnahme Ende 2013, anschließend Sanierung des Kindergartens und Außenanlage
Krippe in der Isarstr.	C – Anger	24	Isarstraße 10	Bewilligungsbescheid an die Gewobau ist erteilt; Ausführungsplanung läuft, geplante Inbetriebnahme zum 01.03.2013
Krippe in der Anderlohrstraße	D – Zentrum & Nordost	10	Anderlohrstraße 31	Bewilligungsbescheid wurde an die Lebenshilfe erteilt. Für den Maßnahmenbeginn müssen aktuelle, förderrechtliche Unklarheiten ausgeräumt werden.
Kindergarten – „Tausendfüßler“	D – Zentrum & Nordost	6	Im Heuschlag 10	Bewilligungsbescheid wurde im März 2012 erteilt, der Umbau läuft; geplante Inbetriebnahme zum 01.09.2012
Krippe des Uniklinikums	D – Zentrum & Nordost	42	Palmsanlage 2	Bewilligungsbescheid wurde im März 2012 erteilt, Grundstücksverkauf an die Uni ist im Mai 2012 erfolgt, Bauvorbereitung läuft; geplante Inbetriebnahme Juli/August 2013
Krippe im „Evangelischen Kindergarten“	D – Zentrum & Nordost	18	Bismarckstraße 19	Planung wird derzeit zwischen Träger und Jugendamt abgestimmt; schwierige Bauphase zu erwarten, da der Umbau in mehreren Schritten erfolgen muss
Krippe im Kindergarten „Stadtinsel“	D – Zentrum & Nordost	12	Wasserturmstraße 16	derzeit Innenausbau, geplante Inbetriebnahme zum 01.11.2012
<i>Im Planungsbezirk E ist der angestrebte Versorgungsgrad bereits erreicht. Zusätzliche Plätze sind nach heutigem Planungsstand zunächst nicht vorgesehen.</i>				

Miniclub II	F – Bruck	21	Fürther Straße 26a	Vorhaben ist nach derzeitigem Stand nicht genehmigungsfähig
Krippe im Buckenhofer Weg	F – Bruck	36	Buckenhofer Weg	Johanniter (Betriebsträger) und Conle (Bausträger) sind in die Planung eingestiegen. Förderantrag soll Ende 2012 gestellt werden.
Krippe „St. Peter und Paul“	F – Bruck	24	Boschstraße 3	Bewilligungsbescheid wurde Anfang April 2012 erteilt, Abbrucharbeiten des Bestandsgebäudes laufen seit Mitte Mai 2012; geplante Inbetriebnahme Sept. 2013
Krippe in der Fürther Straße	F – Bruck	18	Fürther Str. 12	Betriebsträger: Parität; derzeit werden die Planungen in funktionalen und wirtschaftlichen Punkten abgestimmt; Investor stimmt aktuell den Bauantrag für einen reinen Wohnungsbau mit Bauaufsicht ab
Kinderzentrum – Thomizil	G – Röthelheim & Südgelände	19	Liegnitzer Str. 20	Baugenehmigung wurde im März 2011 erteilt, Bewilligungsbescheid wurde im Sept. 2011 erteilt; derzeit Bauausführung; geplante Inbetriebnahme zum 01.09.2013
Kindertagesstätte der Siemens AG	G – Röthelheim & Südgelände	50	Friedrich-Bauer-Straße 9	Baugenehmigung wurde im Dez. 2010 erteilt, Bewilligungsbescheid März 2011; Baubeginn Mai 2011; Bau ist jetzt fast fertig, geplante Inbetriebnahme Juli 2012
Technische Fakultät	G – Röthelheim & Südgelände	24	Erwin-Rommel-Str.	Derzeit werden die Planungen in funktionalen und wirtschaftlichen Punkten abgestimmt
Krippe – „St. Matthäus“	G – Röthelheim & Südgelände	12	Emil-Kränzlein-Str. 10	Baugenehmigung für den Neubau ist noch nicht erteilt; Baugenehmigung und Unbedenklichkeitsbescheinigung für den förderunschädlichen Maßnahmenbeginn für den Container sind erteilt; Zeitplan: 27. KW Umzug in den Container, ab 28. KW Abbruch des Bestandsgebäudes
Krippe im Gemeindezentrum Frauenaarach	H – Erlangen Südwest	24	Gaisbühlstraße 4	Der Zuwendungsantrag wurde am 01.06.2012 bei der Regierung gestellt; geplanter Baubeginn Herbst 2012; geplante Inbetriebnahme Ende 2013
Kindergarten – Hl. Familie	I – Erlangen Südost	7	Saidelsteig 33	Förderantrag/Bauantrag sind im April 2012 bei Jugendamt/Bauaufsicht eingegangen; die optimierten Unterlagen hierzu wurden im Juni 2012 eingereicht und werden zur Zeit geprüft
Krippe in der Kindertageseinrichtung „Arche“	I – Erlangen Südost	12	Lachnerstraße 43	Baubeginn Okt. 2011, Richtfest Dez. 2011; geplante Inbetriebnahme Sept. 2012
Kindergarten – St. Kunigund	I – Erlangen Südost	12	Holzschuherring 40	Beratungstermin am 28.06.12 vor Ort mit der Regierung von Mittelfranken und dem Erzbischöflichen Ordinariat erfolgt, derzeit Überarbeitung der Planunterlagen, erneuter Termin bei der Regierung bereits für August 2012 terminiert
Summe Krippenplätze in Planung		516		

**Übersicht über den Sachstand aller Krippen-Maßnahmen, die bereits in Betrieb sind,
aber die Förderverfahren noch nicht abgeschlossen sind**

Einrichtung	Krippenbezirk	Plätze	Straße	Sachstand am 03.07.2012
Altstadt – Krippe	D – Zentrum & Nordost	12	Haagstraße 2	Verwendungsnachweisprüfung
Krippe im Diakonischen Zentrum	E – Büchenbach – Dorf	12	Frauenauracher Str. 1a	Verwendungsnachweisprüfung
Kinderkrippe – Heilig Kreuz	F – Bruck	14	Fürstenweg 28	Verwendungsnachweisprüfung
Krippe – „St. Sebald“	G – Röthelheim & Südgelände	12	Egerlandstr. 24	Verwendungsnachweisprüfung
Krippengruppe „Kriegenbrunner Fröschla“	H – Erlangen Südwest	12	Wiener Str. 30	Verwendungsnachweisprüfung

Übersicht über den Sachstand aller sonstigen Maßnahmen, die nicht mit dem Krippenausbau zusammenhängen

Einrichtung	Stadtteil	Plätze	Straße	Sachstand am 03.07.2012
Siekids IV	Röthelheimpark	25 Kiga, 25 Hort	Doris-Ruppenstein-Str.	Neubau wird vollständig von Siemens finanziert; geplante Inbetriebnahme zum Sept. 2013
Städt. Kindergarten „Sandbergstraße“	Bruck		Sandbergstraße 6	Brandschutzsanierung wird in der Sommer-Schließzeit 2012 laufen
Löhehort	Sieglitzhof		Sieglitzhofer Str. 2	Verwendungsnachweisprüfung
Thalermühle	Innenstadt	15 Kri.	Haagstraße	Suche nach einem dauerhaften Standort läuft