## Anlage zur Mitteilung zur Kenntnis Nr. 512/090/2013

## Übersicht über den Sachstand aller in Planung und Bau befindlichen Krippenplätze in Erlangen (noch nicht in Betrieb)

Einrichtung	sortiert nach Krippenbezirk	Neue Plät- ze	Straße	Sachstand am 18.02.2013
Krippe in der Kindertagesstätte "Regenbogen"	A – Erlangen Nordwest	12	Büchenba- cher Anlage 29	Stadtratsbeschluss am 07.02.2013,die Baugenehmigung wurde am 13.02.2013 erteilt, der Förderantrag wurde inzwischen bei der Regierung gestellt.
Krippe am Klinikum am Euro- pakanal	A – Erlangen Nordwest	50	Am Euro- pakanal	Förderbescheid wurde am 17.01.2013 erteilt, Baubeginn im Frühjahr 2013 geplant, voraussichtliche Inbetriebnahme Ende 2013
Krippe – im Montessori Kindergarten "Eidechsen"	A – Erlangen Nordwest	14	Naturbadstr.	Förderbescheid wurde am 23.01.2013 erteilt, Baubeginn im Februar 2013 geplant, voraussichtliche Inbetriebnahme Ende 2013
Krippe und Kindergarten St. Johannes	B – Alterlangen	8	Schaller- shofer Str. 26	Förderbescheid wurde im August 2012 erteilt, Baubeginn des Neubaus im September 2012 erfolgt, voraussichtliche Inbetriebnahme Ende 2013
Krippe in der Killingerstraße	B – Alterlangen	48	Killingerstr. 54	Zeitliche Verzögerungen entstanden durch Beauftragung eines neuen Architekten für das Vorhaben, eine erste Vorentwurfsskizze wurde in der 3. Novemberwoche vorgelegt, 1. Vorgespräch zum Vorentwurf am 14.12.2012, die vorgelegte Planung ist den Grundstücksanforderungen anzupassen, weiterer Klärungsbedarf bzgl. Aufschüttungskosten
Krippe im Kindergarten "Floh- kiste"	B – Alterlangen	12	Hans-Sachs- Straße 2	Stadtrat hat am 25.10.2012 der Vorentwurfsplanung zugestimmt; der Förderantrag wurde Anfang Dez. 2012 von GME und Abt. 512 erstellt, geplante Inbetriebnahme Ende 2013, anschließend Sanierung des Kindergartens und der Außenanlage
Krippe in der Isarstr.	C – Anger	24	Isarstraße 10	Förderbescheid wurde am 28.03.2012 erteilt; Baubeginn hat sich verzögert; voraussichtliche Inbetriebnahme im Herbst 2013
Krippe in der Anderlohrstraße	D – Zentrum & Nordost	10	Anderlohrstr. 31	Umnutzung von Räumen in der Georg-Zahn-Tagesstätte, Förderbescheid wurde im März 2012 an die Lebenshilfe erteilt. Es ist nach mündlicher Auskunft der Lebenshilfe damit zu rechnen, dass die Lebenshilfe wegen des Rückzahlungsanspruches des Freistaats Bayern nach dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz für die Umnutzung der Schulräume ganz von der Durchführung der Maßnahme absieht. Die endgültige Entscheidung des Vorstands der Lebenshilfe steht noch aus.
Krippe des Uniklinikums	D – Zentrum & Nordost	42	Palmsanlage 2	Förderbescheid wurde im März 2012 erteilt, Grundstücksverkauf an die Uni im Mai 2012, Abbruch des bestehenden Gebäudes ist vollständig erfolgt; aktuell Bauausführung, geplante Inbetriebnahme Juli/August 2013
Krippe im "Evangelischen Kindergarten"	D – Zentrum & Nordost	18	Bismarck- straße 19	Stadtratsbeschluss am 07.02.2013 vorbehaltlich Baugenehmigung, Verfahren zur Erteilung der Baugenehmigung läuft

Summe Krippenplätze in Planung		459		
Kindergarten – St. Kunigund	I – Erlangen Südost	12	Holzschuher- ring 40	siehe aktuelle Beschlussvorlage
Kindergarten – Hl. Familie	I – Erlangen Südost	7	Saidelsteig 33	Förderbescheid wurde am 10.01.2013 erteilt, Baubeginn Frühjahr 2013 geplant, voraussichtliche Inbetriebnahme im September 2013
Krippe im Gemeindezentrum Frauenaurach	H – Erlangen Südwest	24	Gaisbühl- straße 4	Förderbescheid der Regierung am 04.10.12 ergangen, derzeit Bauausführung, voraussichtliche Inbetriebnahme der Krippe Ende 2013
Krippe und Kindergarten "St. Matthäus"	G – Röthelheim & Südgelände	24	Emil- Kränzlein- Str. 10	Baubeginn des Neubaus im Juli 2012, geplante Inbetriebnahme Herbst 2013
Technische Fakultät	G – Röthelheim & Südgelände	36	Erwin- Rommel-Str.	Förderbescheid wurde am 17.01.2013 erteilt, Baubeginn im April 2013 geplant, voraussichtliche Inbetriebnahme Ende 2013
Kinderzentrum – Thomizil	G – Röthelheim & Südgelände	19	Liegnitzer Str. 20	Baugenehmigung wurde im März 2011, Förderbescheid im Sept. 2011 erteilt; derzeit Bauausführung; geplante Inbetriebnahme zum 01.09.2013
Krippe in der Fürther Straße	F – Bruck	18	Fürther Str. 12	Baugenehmigung für reine Wohnnutzung wird voraussichtlich noch im Februar 2013 erteilt, Antrag bei Bauaufsicht auf Nutzungsänderung für Krippe wurde bisher nicht gestellt
Krippe und Kindergarten "St. Peter und Paul"	F – Bruck	24	Boschstraße 3	Förderbescheid wurde Anfang April 2012 erteilt, Baubeginn Sommer 2012, geplante Inbetriebnahme Sept. 2013
Krippe Buckenhofer Weg	F – Bruck	36	Buckenhofer Weg	Planungen erweisen sich als schwierig, Verlegen von 2 Leitungen (Strom, Telefon) auf dem Grundstück notwendig, Klärungsbedarf zur vorhandenen Entwässerungsanlage, Rückzieher des 1. Investors, aktuell laufen die Verhandlungen mit neuem Investor
Miniclub II	F – Bruck	21	Fürther Stra- ße 26a	Umnutzung einer ehemaligen Anwaltskanzlei, Baugenehmigung wurde erteilt, Inbetriebnahme im Februar 2013

## Übersicht über den Sachstand aller Krippen-Maßnahmen, die bereits in Betrieb sind, aber die Förderverfahren noch nicht abgeschlossen sind

Einrichtung	sortiert nach Krippenbezirk	Neue Plät- ze	Straße	Sachstand am 18.02.2013
Krippe – Unsere Liebe Frau	A – Erlangen Nordwest	1	Bischofswei- herstr. 32	Erweiterung der Krippe um 1 Platz auf insgesamt 13 Plätze ab 01.09.2012 VN-Prüfung bei Regierung dauert noch an
Kindergarten – "Tausendfüß- ler"	D – Zentrum & Nordost	6	Im Heu- schlag 10	VN wurde vom Träger noch nicht eingereicht
Altstadt – Krippe	D – Zentrum & Nordost	12	Haagstraße 2	VN wurde vom Träger noch nicht eingereicht
Diakonisches Zentrum	E – Büchenbach – Dorf	12	Frauenaura- cher Str. 1a	VN wird geprüft
Heilig Kreuz	F – Bruck	14	Fürstenweg 28	VN-Prüfung wurde im Dezember 2012 abgeschlossen
Krippe – "St. Sebald"	G – Röthelheim & Südgelände	12	Egerlandstr. 24	VN-Prüfung dauert bei Regierung wegen weiteren Klärungsbedarfs noch an
Krippengruppe "Kriegenbrunner Fröschla"	H – Erlangen Südwest	12	Wiener Str. 30	VN wird aktuell durch Regierung überprüft
Siekids	G – Röthelheim & Südgelände	50	Friedrich- Bauer-Straße 9	Inbetriebnahme Juli 2012, Abschlagszahlung erfolgt; Verwendungsnachweis ist vom Träger zu erbringen
Krippe in der Kindertagesein- richtung "Arche"	I – Erlangen Südost	12	Lachnerstra- ße 43	Inbetriebnahme September 2012, Abschlagszahlung erfolgt; Verwendungsnachweis ist vom Träger zu erbringen
Krippe und Kindergarten "Stadtinsel"	D – Zentrum & Nordost	12	Wasserturm- straße 16	Inbetriebnahme ist im November 2012 erfolgt

## Übersicht über den Sachstand aller sonstigen Maßnahmen, die nicht mit dem Krippenausbau zusammenhängen

Einrichtung	Stadtteil	Plät- ze	Straße	Sachstand am 18.02.2013
Siekids IV	Röthelheimpark	25 Kiga, 25 Hort	Doris- Ruppenstein- Str.	Neubau wird vollständig von Siemens finanziert; geplante Inbetriebnahme zum Sept. 2013
Städt. Kindergarten und Hort "Sandbergstraße"	Bruck		Sandberg- straße 6	Brandschutzsanierung ist erfolgt; Generalsanierung wird weiterhin dringend angestrebt
Löhehort	Sieglitzhof		Sieglitzhofer Str. 2	Verwendungsnachweisprüfung erfolgt bei Regierung
Thalermühle	Innenstadt	15 Kri.	Bayreuther Str. 11	Vorplanungen für Baumaßnahmen der GeWoBau am Standort Max-Planck-Str. 44 laufen, Baubeginn im Frühjahr 2013 geplant, voraussichtliche Inbetriebnahme im Sept. 2013
Städt. Hort Reinigerstraße	Anger	70	Reinigerstr. 7	Generalsanierung wird dringend angestrebt