

Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau

Geschäftszeichen:
VI/24

Verantwortliche/r:
Amt für Gebäudemanagement

Vorlagennummer:
242/330/2013

Anbau einer Ganztagesbetreuung an der Grundschule Tennenlohe. Änderung der Entwurfsplanung nach DA-Bau 9.1(2)

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	19.11.2013	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen
Amt 14, Amt 20, Amt 40

I. Antrag

Den Planungsänderungen und Zusatz-Maßnahmen nach beiliegender Liste wird zugestimmt. Die zusätzlichen Maßnahmen sind in die Ausführungsplanung zu integrieren. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden vorerst aus dem Ansatz 2013 gezahlt und werden für den Haushalt 2014 zusätzlich angemeldet.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Umsetzung der in der Anlage aufgeführten Maßnahmen, die der Notwendigkeit zur Fortführung des Projektes dienen.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Durchführung von Maßnahmen aus der Entwässerungsgenehmigung, Verlegung des Hauptwasseranschlusses des Stadtteils Tennenlohe, Bauschuttentsorgung im Bereich der neuen Grundwasserleitungsverlegung, Erneuerung Zufahrtsweg der Baustellen- und Feuerwehrzufahrt, Sanierung der Außenanlagen, Errichten eines provisorischen Schulzugangs, konjunkturbedingte Mehrkosten der haustechnischen Gewerke (siehe Anlage)

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Projektleitung : Amt 24 / GME, 242-1 SG Bauunterhalt Herr Rau
Entwässerung Amt 24 / GME, 242-2 SG Betriebstechnik Herr Sahn
Aussenanlagen EB 77 Frau Theinert

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten:	210.071 €	bei IPNr.: 211L. 400
Sachkosten:	€	bei Sachkonto:
Personalkosten (brutto):	€	bei Sachkonto:
Folgekosten	€	bei Sachkonto:
Korrespondierende Einnahmen	€	bei Sachkonto:
Weitere Ressourcen		

Haushaltsmittel

- ☐ werden nicht benötigt
☐ sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
☒ sind nicht vorhanden

Bearbeitungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes

Eingang 05.11.2013

- ☒ Die Beschlussvorlage zur Änderung der Entwurfsplanung mit ergänzender Kostenermittlung hat dem RPA vorgelegen. Bemerkungen waren
☐ nicht veranlasst
☒ veranlasst (siehe anhängenden Vermerk)
1. das Rechnungsprüfungsamt bittet um eine Aufstellung der Kostenmehrungen gegliedert nach DIN 276.

08.11.2013 gez. Steinwachs

Anlagen: Mehrkostenaufstellung mit Erläuterungen, Gesamtkostenübersicht.

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang