

Sanierung der Turnhalle an der Grundschule Tennenlohe

Stand 30.10.2013

Mehrkosten Zusatzmaßnahmen

Mehrkosten netto	74.348,81 €
MwSt	14.126,27 €
<hr/>	
Mehrkosten brutto	88.475,08 €

Gesamtkostenübersicht

Projektkosten	1.579.000,00 €	vorhandene Mittel
<hr/>		
Zusatzmaßnahmen	90.000,00 €	
<hr/>		

Kosten gesamt 1.669.000,00 €