

# Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
VI/24

Verantwortliche/r:  
Amt für Gebäudemanagement

Vorlagennummer:  
**24/039/2018**

## Erlanger Schulen fit für die Zukunft machen - Fortschreibung des Schulsanierungsprogramms

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	10.04.2018	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen
Bildungsausschuss	03.05.2018	Ö	Kenntnisnahme	zur Kenntnis genommen

Beteiligte Dienststellen  
Amt 40

### I. Antrag

Die Ausführungen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen.  
Der Antrag 018/2018 der CSU-Fraktion vom 01.02.2018 ist damit bearbeitet.

### II. Begründung

#### 1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Perspektivische Betrachtung weiterer Sanierungsaufwendungen im Schulbereich über das laufende Schulsanierungsprogramm hinaus.

#### 2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Seit Beginn des Schulsanierungsprogramms konnten folgende Maßnahmen abgeschlossen werden:

<b>fertiggestellte Maßnahmen</b>	<b>Gesamtkosten ohne Ausstattung</b>
GS Max-und-Justine-Elsner	1.650.000 EUR
GS Dorf Büchenbach incl. Turnhalle	2.690.000 EUR
SFZ II Stinzingstr. incl. Turnhalle	3.277.000 EUR
GS Hermann-Hedenus West incl. Turnhalle	2.812.000 EUR
MS Hermann-Hedenus West	2.754.000 EUR
GS Friedrich-Rückert	3.056.000 EUR
BS Kaufmännischer Trakt	3.436.000 EUR
GS Tennenlohe	2.270.000 EUR
WvS-Sporthalle	2.066.000 EUR
CEGym	10.820.300 EUR
<b>Gesamtsumme fertiggestellter Maßnahmen</b>	<b>34.831.300 EUR</b>

Ergänzend wurden im Zuge von Sondermaßnahmen des Bauunterhalts an den Turnhallen Friedericianum (2008) und in Frauenaarach (2013) Sanierungen mit einem Finanzvolumen von ca. 2,5 Mio. EUR durchgeführt.

Aktuell laufen im SSP folgende Maßnahmen mit den angegebenen prognostizierten Gesamtkosten:

<b>laufende Maßnahmen</b>	<b>prognostizierte Gesamtkosten ohne Ausstattung</b>
ASGym (incl. Turnhalle)	11.872.900 EUR
Ohm-Gym	15.561.600 EUR
MTGym (incl. Turnhalle)	14.620.000 EUR
BS-Werkstätten Ersatzneubau	16.500.000 EUR
BS-Sanierung gewerblicher Trakt	23.798.000 EUR
<b>Gesamtsumme laufende Maßnahmen</b>	<b>82.352.500 EUR</b>

Im Gesamtprogramm sind weiterhin noch folgende Maßnahmen enthalten:

<b>ausstehende Maßnahmen</b>	<b>prognostizierter Kostenrahmen ohne Ausstattung</b>
Ohm-Sporthalle	5.000.000 EUR
Gymnasium Fridericianum	12.000.000 EUR
<b>Gesamtsumme ausstehende Maßnahmen</b>	<b>17.000.000 EUR</b>

Insgesamt hat das bisherige Schulsanierungsprogramms incl. der Kostenprognosen ein Finanzvolumen ohne Ausstattung von ca. 135 Mio. EUR und einer aktuellen Laufzeit bis ins Jahr 2026.

Im Zuge des Ausbaus des Ganztagesangebots an Schulen konnten ergänzend zum SSP im Zeitraum von 2006 bis 2016 an insgesamt 15 Schulen zusätzliche Raumangebote geschaffen werden. Der Gesamtumfang betrug hierzu ca. 20 Mio. EUR.

### 3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

#### **Weiteren Sanierungsbedarf/Aufwendungen**

Alle Schulen sind voll funktionsfähig und werden im Zuge des Bauunterhalts trotz geringer Budgetmittel fortlaufend instandgehalten, sodass die Stadt Erlangen ihrem Auftrag als Sachaufwandsträger vollends nachkommt. Dennoch besteht meist allein aus dem Alter der Gebäude ein Generalsanierungsbedarf an den Schulen und Turnhallen, die bislang nicht im SSP enthalten waren.

Wie bereits zur Halbzeitbilanz des Schulsanierungsprogramms dargestellt, kann sich die Erhaltung der städtischen Schulinfrastruktur nicht auf ein abschließendes Programm beschränken. Bei der vorhandenen Anzahl an Bestandsschulen und einem wiederkehrenden Sanierungszyklus im Abstand von ca. 40-50 Jahre ist die Erhaltung der Gebäude eine Daueraufgabe. Gleichzeitig haben die Erfahrungen der vorangegangenen Sanierungen gezeigt, dass eine Instandsetzung ohne Berücksichtigung geänderter pädagogischer Belange nicht nachhaltig ist. Eine reine Abschätzung des Sanierungsaufwand aus technischer Sicht kann damit nur einen Teil des Investitionsbedarfs aufzeigen.

Neben den im Zuge der Masterplanung CBBE (Wirtschaftsschule, Technikerschule, FOS/BOS) untersuchten Gebäuden mit einem Finanzrahmen von ca. 41 Mio. EUR (ohne Werkstättentrakt und Gewerblicher Trakt der Berufsschule) ist für weitere 19 Schulen von einem Sanierungsbedarf auszugehen.

Bei der Realschule am Europakanal, der Eichendorffschule, der Pestalozzischule, der Michael-Poeschke-Schule, der GS Eltersdorf sowie den beiden Turnhallen Zimmermannsgasse und Loschgeschule besteht dabei sowohl aus technischer Sicht, als auch nach Einschätzung der

Schulverwaltung primärer Handlungsbedarf. Nach Abschätzung über Kostenkennwerte ist für diese sieben Maßnahmen mit einem Sanierungsaufwand von mind. 70 bis 80 Mio. EUR auszugehen.

### **Zeitplan**

Die Terminierung der Baumaßnahmen hängt letztendlich davon ab, in welcher Höhe Haushaltsmittel und Personalkapazitäten zur Verfügung gestellt werden können. Angenommen die Finanz- und Personalausstattung für Schulsanierungen bleibt in den kommenden Jahren auf dem derzeitigen Niveau von ca. 10 Mio. EUR pro Jahr, könnte ungefähr alle 1,5 bis 2 Jahre (abhängig auch von der Möglichkeit der Bauabschnittsbildung) mit dem Abschluss einer Schulsanierung zu rechnen sein.

Eine Parallelität zum laufenden SSP ist jedoch kapazitativ nicht vorstellbar.

Eine umfassende Darstellung der Fortsetzung des Schulsanierungsprogramms wurde bereits angestoßen und wird dem Stadtrat voraussichtlich Mitte 2018 vorgestellt. Die Darstellung umfasst neben SSP -Maßnahmen auch ergänzende Bedarfe resultierend aus der demographischen und städtebaulichen Entwicklung. Entscheidend hierzu ist eine detaillierte Erfassung der baulich-technischen Bedarfe und ein Abgleich dieser mit den pädagogisch-schulischen Belangen und deren Funktionsabläufen.

**Anlagen:** -

### **III. Abstimmung**

Beratung im Gremium: Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb am 10.04.2018

#### **Ergebnis/Beschluss:**

Die Ausführungen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen.

Der Antrag 018/2018 der CSU-Fraktion vom 01.02.2018 ist damit bearbeitet.

mit 11 gegen 0 Stimmen

Dr. Marenbach  
Vorsitzende

Kirchhöfer  
Schriftführerin

Beratung im Gremium: Bildungsausschuss am 03.05.2018

#### **Protokollvermerk:**

Frau Stadträtin Wunderlich stellt den Antrag, diese Mitteilung zur Kenntnis zum TOP zu erheben. Diesem Antrag wird einstimmig entsprochen.

#### **Ergebnis:**

Die Ausführungen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen.

Der Antrag 018/2018 der CSU-Fraktion vom 01.02.2018 ist damit bearbeitet.

Pfister  
Vorsitzende/r

Haag  
Schriftführer/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang