

Modellvorhaben Kooperative Ganztagsbildung (KoGa)

Meilensteine/Planung

Schuljahr	Umsetzung
2021/22	Einführung flexible Variante: Erweiterung um eine Hortgruppe plus Verzahnung Vormittagsunterricht und Hortbetrieb, Angebot von Kurzbuchungen) Reduktion MiBe Programmfindungsphase zum Neubau
2022/23	Erweiterung um eine weitere Hortgruppe Kooperation mit Partnerklasse (Belegung 3 I-Plätze von insgesamt 8) Reduktion MiBe Erstellung Raumprogramm für Erweiterungsbau Erstellung Entwurfsplanung
2023/24	Einführung rhythmisierte Variante: gebundene Ganztagsklasse (1. Jahrgangsstufe) in Kooperation mit HoList Betriebsende MiBe Erstellung Entwurfsplanung

Schuljahr	Umsetzung
2024/25	Start weitere Ganztagsklasse Start weitere Partnerklasse
2025/26	Start weitere Ganztagsklasse
2026/27	Inbetriebnahme Neubau Start weitere Ganztagsklasse Start weitere Partnerklasse Mensa wird zudem von OPS mitgenutzt
2027/28	Endausbau: Ganztagsklassenzug Partnerklassenzug Angebot flexible und rhythmisierte Variante