

**Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen (EBE)****Strategisches Management – Beschlusscontrolling  
hier: Beschlussüberwachungsliste IV. Quartal 2023**

<b>Nr.</b>	<b>BWA</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Umsetzungsstand / Anmerkungen</b>
1	18.09.2019	Anschluss Ortsteile von Weisendorf (Schmiedelberg und Oberlindach)	erledigt
2	16.06.2020	Sanierungsprogramm Kanalnetz 2021	Abwicklung
3	09.02.2021	Sanierungskonzept Sonderbauwerke	Umsetzung / Abwicklung
4	08.06.2021	Sanierungsprogramm Kanalnetz 2022	Abwicklung
5	12.10.2021	DL Neuses DABau VE	Umsetzung
6	30.11.2021	Umbau SRK Nbg. Str. DABau E	Abwicklung
7	05.04.2022	Neubau Verwaltungsgebäude Klärwerk	verschoben
8	21.06.2022	Sanierungsprogramm Kanalnetz 2023	Umsetzung / Abwicklung
9	13.09.2022	RRB Lang Wiesen Lach DA Bau E (jetzt RRB Schallershof)	Umsetzung
10	07.02.2023	Zweckvereinbarung Abwassergäste	erneute Vorlage 05/03/2024
11	07.02.2023	Umbau Fällmitteltank DABau E	Umsetzung
12	18.04.2023	RÜB 11510 DABau E	Umsetzung
13	18.04.2023	Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe	Umsetzung
14	13.04.2023	San. Programm ASA 2024	Umsetzung
15	13.04.2023	Anpassung Ing. Vertrag RÜB 11510	Umsetzung
16	13.04.2023	Auftragserweiterung Betriebswege KLW	Abwicklung
17	10.10.2023	Fraktionsantrag Gießwasser	aktuelle Vorlage
18	10.10.2023	DL Wöhrmühle DABau VE	aktuelle Vorlage
19	10.10.2023	Auftragserweiterung Opt. Kanalinspektion 2023	aktuelle Vorlage

I. BWA-Mitglieder in Vorlage

II. Kopie Abtl.'s z. K.

Wichert  
Werkleitungsbüro