

Projekt: Pestalozzischule - Übersicht Kostenschätzung und Haushaltsmittel

alle Beträge einschl. 19 % MWST.

HH-Rest - Gesamtmittel 2023	196.000 €
Ansatz 2024 Entwurf	550.000 €
VE's für 2025f	526.000 €
Summe Vergabemöglichkeit in 2024	1.076.000 €
FiPlan-Ansatz 2025	545.000 €
FiPlan-Ansatz 2026	170.000 €
FiPlan-Ansatz 2027	341.000 €
Summe HH-Mittel	1.802.000,00 €

Planungsleistungen vor Baubeginn	HH-Mittelabflüsse bis Ende 2023	HH-Mittelabfluss (Ausführung) 2024	HH-Mittelabfluss (Ausführung) 2025	HH-Mittelabfluss (Ausführung) 2026	HH-Mittelabfluss (Ausführung) 2027	HH-Mittelabfluss (Ausführung) 2028	HH-Mittelabfluss (Ausführung) 2029	HH-Mittelabfluss (Ausführung) 2030	HH-Mittelabfluss (Ausführung) 2031	Gesamtkosten
Baunebenkosten: Architekten- und Ingenieursleistungen, Prüfung, Abnahmen	78.287,88 €	56.062,19 €								134.350,07 €
Gesamt	78.287,88 €	56.062,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	134.350,07 €

Baubauabschnitt 1	HH-Mittelabflüsse bis Ende 2023	HH-Mittelabfluss (Ausführung) 2024	HH-Mittelabfluss (Ausführung) 2025	HH-Mittelabfluss (Ausführung) 2026	HH-Mittelabfluss (Ausführung) 2027	HH-Mittelabfluss (Ausführung) 2028	HH-Mittelabfluss (Ausführung) 2029	HH-Mittelabfluss (Ausführung) 2030	HH-Mittelabfluss (Ausführung) 2031	Gesamtkosten
Baunebenkosten: Architekten- und Ingenieursleistungen, Prüfung, Abnahmen		13.312,08 €	40.122,32 €	927,26 €	927,26 €	2.615,68 €	2.615,68 €	2.615,68 €		63.135,96 €
Hof Klettern und Toben (Hof 2)			442.777,61 € a	5.399,63 € b	5.399,63 € b	7.754,83 € c	7.754,83 € c	7.754,83 € c		476.841,36 €
Hof Ruhe und Natur (Hof 3)		100.000,00 € a	375.812,60 € a	15.838,90 € b	15.838,90 € b	24.315,67 € c	24.315,67 € c	24.315,67 € c		580.437,41 €
Gesamt BA 1		113.312,08 €	858.712,53 €	22.165,79 €	22.165,79 €	34.686,18 €	34.686,18 €	34.686,18 €	0,00 €	1.120.414,73 €

Vergabe 2024 von Hof 2 und 3: Baumaßnahme einschl. benötigter Baunebenkosten 1.120.414,73 €.

Summe Vergabemöglichkeit 1.137.649,93 €, da Mittelübertrag aus 2023 von 61.649,93 €, (61.649,93 + 550.000 + 526.000 = 1.137.649,93 €)

Differenz: -17.235,20 € - Übertrag auf 2025

Baubauabschnitt 2	HH-Mittelabflüsse bis Ende 2023	HH-Mittelabfluss (Ausführung) 2024	HH-Mittelabfluss (Ausführung) 2025	HH-Mittelabfluss (Ausführung) 2026	HH-Mittelabfluss (Ausführung) 2027	HH-Mittelabfluss (Ausführung) 2028	HH-Mittelabfluss (Ausführung) 2029	HH-Mittelabfluss (Ausführung) 2030	HH-Mittelabfluss (Ausführung) 2031	Gesamtkosten
Baunebenkosten: Architekten- und Ingenieursleistungen, Prüfung, Abnahmen			6.646,06 €	20.752,44 €	607,22 €	607,22 €	969,23 €	969,23 €	969,23 €	31.520,63 €
Eingangshof Nord (Hof 1)				426.089,64 € a	12.221,30 € b	12.221,30 € b	6.981,33 € c	6.981,33 € c	6.981,33 € c	471.476,23 €
Grünes Klassenzimmer				50.027,62 € a	1.722,53 € b	1.722,53 € b	1.328,83 € c	1.328,83 € c	1.328,83 € c	57.459,17 €
Gesamt BA 2			6.646,06 €	496.869,70 €	14.551,05 €	14.551,05 €	9.279,39 €	9.279,39 €	9.279,39 €	560.456,03 €
Gesamt BA 1 + 2	78.287,88 €	169.374,27 €	865.358,59 €	519.035,49 €	36.716,84 €	49.237,23 €	43.965,57 €	43.965,57 €	9.279,39 €	1.815.220,83 €

a) Bauleistung

b) Fertigstellungspflege

c) Entwicklungspflege