

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
VI/242-1/GDC-2541

Verantwortliche/r:
Herr Gebhardt

Vorlagennummer:
242/107/2011

Heinrich-Lades-Halle Sanierung der Küchenräume, Beschluss nach DA-Bau 9.1 (2), Änderungen der beschlossenen Planung

Beratungsfolge	Termin	Status	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	01.02.2011	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen

Amt 14, Amt 20, Amt 39, EKM, Ref. II

I. Antrag

Die vorliegende geänderte Planung mit Kostenberechnung wird gemäß DA-Bau 9.1 (2) als erweiterte Entwurfsplanung beschlossen und der Ausführungsplanung zu Grunde gelegt.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

1. Der Betrieb einer Küche wird in hygienischer und brandschutztechnischer Hinsicht wieder zulässig.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

2. Die Sanierung der Küchenräume der Heinrich-Lades-Halle wurde am 30.09.2010 im BWA beschlossen (Summe der Kostenberechnung: 458.526,91 €).

3. Während der weiteren Planung und der Ausführung der Arbeiten wurde erkennbar, dass weitere Arbeiten notwendig werden, um das Sanierungsziel zu erreichen.

4. Die zusätzlichen Arbeiten mit Mehrkosten sind in der Anlage 1 dargestellt.

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Erweiterung der bisherigen Leistungen um die noch notwendigen Arbeiten. Vergabe der Nachträge an die ausführenden Firmen.

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten: 84.211,02€ bei IvPNr.: 573.405.

Sachkosten: € bei Sachkonto:

Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto:

Folgekosten € bei Sachkonto:

Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto:

Weitere Ressourcen

Haushaltsmittel

werden nicht benötigt

sind vorhanden auf IvP-Nr. 573.405.

sind nicht vorhanden

Anlagen: Kostenstelle HLH Küche 19.01.11

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb am
01.02.2011

Ergebnis/Beschluss:

Die vorliegende geänderte Planung mit Kostenberechnung wird gemäß DA-Bau 9.1 (2) als erweiterte Entwurfsplanung beschlossen und der Ausführungsplanung zu Grunde gelegt.

mit 12 gegen 0 Stimmen

gez. Könnecke
Vorsitzende/r

gez. Bruse
Berichtersteller/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang