

Projekt-Meilenstein	2015 Monat												2016 Monat												2017 Monat											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	StR-Beschluss Sonderbaulastvereinbarung (25.10.2012)																																			
2	Vergabe Projektsteuerung VOF-Verfahren																																			
3	VOF-Verfahren																																			
4	Leistungsphase 1 + 2 - Grundlagenermittlung - Verkehrsgutachten - Bestandsvermessung - Baugrundgutachten - Lärmschutzgutachten - Belange Dritter (ABD, StBA, DB, Gashochdruckleitungen, etc.) - Belange des Natur- und Landschaftsschutzes - Belange des Gewässerschutzes - Entwickeln von Trassenvarianten unter Einbeziehung o.g. Rahmenbedingungen																																			
5	Bürgerinformation																																			
6	UVPA-/StR-Beschluss Trassenvarianten																																			
7	Leistungsphase 3 - Entwurfsplanung - Konkretisierung des Lärmschutzgutachtens - Konkretisierung der naturschutzrechtl. Untersuchungen (FFH, etc.) - landschaftspflegerische Begleitplanung - Berücksichtigung der wasserrechtlichen Anforderungen																																			
8	Bürgerinformation																																			
9	BWA/StR DABau-Beschluss																																			
10	Leistungsphase 4 - Zusammenstellung der Planfeststellungsunterlagen																																			
11	Antrag auf Einleitung des Planfeststellungsverfahrens																																			
12	Dauer Planfeststellungsverfahren																																			
13	Grunderwerb																																			
14	Zusammenstellung und Abgabe der Zuwendungsunterlagen																																			
15	Leistungsphase 5 - Ausführungsplanung																																			
16	Ausschreibung																																			
17	Vergabe Bauarbeiten																																			
18	Baudurchführung																																			
	bis Ende 2018																																			

Straßenbrücke ER 5

Terminplanung (Annahme, da abhängig von DBI)

1	Kreuzungsvereinbarungen mit DB - frühestmöglicher Termin unter Voraussetzung einer entsprechenden VE im HH 2013																																			
2	Baudurchführungsvereinbarungen mit DB - frühestmöglicher Termin unter Voraussetzung einer entsprechenden VE im HH 2013																																			
3	Baudurchführung																																			

