

Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:
IV/51/NB005

Verantwortliche/r:
Stadtjugendamt

Vorlagennummer:
51/184/2019

Berichterstattung über die Entwicklung des Bedarfs und die Realisierung (Bedarfsdeckung) der Betreuungsplätze in der Kindertagesbetreuung (U3- und Kindergartenalter)

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Jugendhilfeausschuss	21.02.2019	Ö	Kenntnisnahme	zur Kenntnis genommen

Beteiligte Dienststellen

51/Projektkoordination Kita-Ausbau; 51/JHP

I. Kenntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

II. Sachbericht

1. –Zukünftiger Bedarf an Betreuungsplätzen für das U3- und Kindergartenalter

Die Jugendhilfeplanung hat im Oktober 2018 den [Bestands- und Planungsbericht Kindertagesbetreuung 2018](#) vorgelegt. Im Jugendhilfeausschuss wurde ausführlich berichtet. Nach einstimmigen Gutachten von Jugendhilfeausschusses (11.10.2018) und Haupt-, Finanz- und Personalausschuss (17.10.2018) hat der Stadtrat am 25.10.2018 (Vorlage 51/162/2018) den Bedarfsbeschluss von 2017 bestätigt und den Ausbau von ca. 180 bis 360 Betreuungsplätzen für das U3-Alter und ca. 535 Kindergartenplätzen beschlossen.

Ein aktualisierter Bestands- und Planungsbericht Kindertagesbetreuung 2019 soll im Juli 2019 veröffentlicht werden. Darin kann die im Frühjahr 2019 erwartete Bevölkerungsprognose 2019 berücksichtigt werden.

Es zeichnet sich ab, dass die zusätzlichen, geplanten regulären Betreuungsplätze eventuell nicht ganz in dem Tempo realisiert werden können, in dem sie für die in Erlangen lebenden Kinder und Familien benötigt werden. Der Stadtrat hat daher den Bedarf von temporären Betreuungsplätzen für das U3- und das Kindergartenalter anerkannt (Vorlage 51/159/2018). Die Schaffung einer temporären Kindertageseinrichtung mit 24 Krippen- und 80 Kindergartenplätzen wurde bereits beschlossen (Vorlage 512/056/2018).

2. Bedarfsdeckung

Die Projektgruppe Kita-Ausbau und die jeweiligen Fachbereiche im Stadtjugendamt arbeiten intensiv an der Realisierung und Umsetzung der o.g. beschlossenen Betreuungsplätze. Die Planungen schreiten insgesamt gut voran.

Im U3-Bereich sind stadtweit insgesamt 173 und im Kindergartenalter 558 (Stand 28.01.2019) Betreuungsplätze in Planung.

Die vielen Bauprojekte der Stadt Erlangen erfordern einen hohen Personaleinsatz sowohl im Bereich der Fachabteilungen im Jugendamt als auch bei GME. Hinzu kommt der Fachkräftemangel sowohl in der Baubranche (insbesondere Architekten und Dipl.-Ingenieure), welcher dazu führt, dass freie Planstellen nur mit Verzug oder teilweise gar nicht besetzt werden können als auch be-

kanntermaßen im Bereich der Erzieher*innen. Hier besteht die besondere Herausforderung sowohl für städt. als auch für Einrichtungen Freier Träger, Personal für den Betrieb zu finden.

Folgende Übersicht zeigt den aktuellen Stand der bereits beschlossenen Vorhaben:

Nr	Vorhaben	Krippenplätze	Kiga/ Spielstube	Aktueller Planungsstand
1	Josephstiftung Büchenbach	12	50	Betriebsträger Diakonisches Zentrum e.V. Plan: Baubeginn: 05/19
2	#603 Brucker Bahnhof	24	80	Planungsbeginn nicht vor Ende 2019
3	BBGZ Hartmannstr.	24	74 (davon 24 Spielstube)	Planungsentwürfe bereits in Abstimmung mit GME sowie Vertreter des Jugendamtes; Finanzierung gesichert; Terminplan steht; Trägerschaft (städtisch oder frei) noch offen
4	DAWONIA Hans-Geiger-Str.	24	50	Projekt befindet sich in der Bauplanungsphase Trägerauswahl erfolgt demnächst
5	DAWONIA Hans-Geiger-Str. Spielstuben		32	Bauantragstellung April 2019, Baubeginn Sommer/ Herbst 2019, Baufertigstellung Herbst 2021
6	Albertus-Magnus-Str. Frauenaaurach	12	25	Träger in Vorplanung
7	Junkerstr./ GewoBau		36	Befindet sich bereits in der Bauphase, Zeitplan wird eingehalten
8	Büchenbach Nord Donato-Polli-Str.		32 (Spielstube)	Planungsentwürfe bereits in Abstimmung mit GME sowie Vertreter des Jugendamtes
9	Kita DFI im KuBiC	12	25	Trägerschaft an Deutsch-Französisches-Institut Erlangen Projekt in Planungsphase
10	Frauenaaurach		15	15 Plätze in Betrieb und belegt; nur noch Abschlussarbeiten
11	Herz Jesu (Innenstadt)	5	10	In Entwurfsplanung
	Summe	113	429	

O.g. Liste enthält alle geplanten und beschlossenen Vorhaben. Bis zur Realisierung aller Kita-Bauprojekte bedarf es darüber hinaus der Schaffung von vorübergehenden Betreuungsplätzen im U3- und Kindergartenalter (Beschlussvorlagen 51/159/2018 und 512/056/2018). Um diesen Bedarf zu decken, wird derzeit eine Interims-Kindertageseinrichtung mit 24 Krippen- und 80 Kindergartenplätzen am östlichen Ende des Buckenhofer Wegs geplant. Darüber hinaus wird weitere Vorhaben angedacht, die jedoch noch keinen Beschlussstatus haben.

III. Behandlung im Gremium

Beratung im Jugendhilfeausschuss am 21.02.2019

Protokollvermerk:

Die Vorlage wurde auf Wunsch von Herrn Stadtrat Höppel als Tagesordnungspunkt behandelt. Er bittet in einer der nächsten Sitzungen des JHA um einen mündlichen Bericht über den Fortgang des Projektes, d.h. Realisierung und Umsetzung des Betreuungsplatzausbaues.

Ergebnis/Beschluss:

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

Lanig
Vorsitzende/r

Buchelt
Schriftführer/in

IV. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

V. Zum Vorgang