Flurneuordnung - Ablaufschema

DER WEG ZUM ERFOLG

Sachstand

Antrag
von Landwirten, Gemeinde oder Dritten
beim Amt für Ländliche Entwicklung

23.07.2010

▼

Information der Grundstückseigentümer
durch das Amt für Ländliche Entwicklung

Erste Aufklärungs-versammlung 15.03.2012

▼

Vorbereitungsphase
Bildung von Arbeitskreisen,
Erarbeitung eines Leitbildes und eines vorläufigen Maßnahmenplans durch die Bürger
mit Unterstützung des Amtes für Ländliche Entwicklung

Grundseminar „FNO Regnitzgrund“ 27./28.04.2012 Klosterlangheim

▼

Festlegung der Ziele und Schlüsselmaßnahmen sowie der Förderung in einer Projektbeschreibung
durch das Amt für Ländliche Entwicklung

▼

Abstimmung mit Trägern öffentlicher Belange
durch das Amt für Ländliche Entwicklung

▼

Einleitung des Verfahrens
durch das Amt für Ländliche Entwicklung
mit Entstehung der Teilnehmergemeinschaft

▼

Wahl des Vorstands der Teilnehmergemeinschaft
unter Leitung des Amtes für Ländliche Entwicklung

▼

Planung der Maßnahmen
durch die Teilnehmergemeinschaft

▼

Planfeststellung/Plangenehmigung
durch das Amt für Ländliche Entwicklung

▼

Durchführung der Maßnahmen
durch die Teilnehmergemeinschaft

▼

Abmarkung und Vermessung der neuen Anlagen
durch die Teilnehmergemeinschaft

▼

Wertermittlung der Grundstücke
durch die Teilnehmergemeinschaft

▼

Verhandlungen mit den Grundeigentümern zur Neuordnung der Grundstücke
durch die Teilnehmergemeinschaft

▼

Ausarbeitung der Neuordnung
durch die Teilnehmergemeinschaft

▼

Abmarkung und Vermessung der neuen Grundstücke
durch die Teilnehmergemeinschaft

▼

Ausarbeitung der Unterlagen zur Umschreibung von Grundbuch und Kataster
durch die Teilnehmergemeinschaft