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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
VI/24/242-3/GDE-2872 Herr Dirk Guddat 242/092/2010 
 
Ganztagsschule - Einbau einer Mensa in der Grund- u. Teilhauptschule 
Büchenbach Nord zur Mittagesversorgung in der Ganztagsschule 
Entwurf nach DABau 5.5.3 
Beratungsfolge Termin Status Vorlagenart Abstimmung 
 
Schulausschuss 11.11.2010 öffentlich Gutachten  
Bauausschuss / Werkaus-
schuss für den Entwässe-
rungsbetrieb 

30.11.2010 öffentlich Beschluss  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
14, 20, 40 
 
 
 

I. Antrag 
 
- Der Entwurfsplanung für den Einbau einer Mittagsversorgung mit Küche und Speisesaal in 
   der Grund- und Teilhauptschule Büchenbach Nord (Mönauschule) wird zugestimmt. 
   Sie soll der Genehmigungs- und Ausführungsplanung zu Grunde gelegt werden. 
 
- Die weiteren Planungsschritte sind zu veranlassen.  
 
 

II. Begründung 
 
1. Grundsätzliche Bedarfsbegründung 

 
Sicherstellung der Mittagsversorgung für die Ganztagsschule. 
 
1. Auf die Vorlage im Schulausschuss vom 11.03.2010 „Ganztagsangebote für alle 
Schularten“ wird verwiesen. Hier wurde bereits über den grundsätzlichen Bedarf Be-
schluss gefasst. 

2. Die Grundschule Büchenbach-Nord hat seit diesem Schuljahr zwei gebundene Ganz-
tagsklassen mit 50 Schülern. Für diese Schülerinnen und Schüler gibt es eine provisori-
sche kleine Küche und einen Speiseraum mit 25 Plätzen. In diesem Speiseraum nehmen 
auch die Schülerinnen und Schüler der offenen Ganztagsschule zeitversetzt ihr Essen 
ein. Dies sind zurzeit 39 Schülerinnen und Schüler. Die vorhandenen Räumlichkeiten 
sind jetzt schon bei weitem nicht mehr ausreichend. Zum Schuljahr 2012/2013 müssen in 
der Schule ca. 100 Schülerinnen und Schüler im Ganztagsbetrieb und 60 weitere Es-
sensteilnehmer aus der Mittagsbetreuung mit einem warmen Mittagessen versorgt wer-
den. Die neue Regenerierküche und der Speiseraum sind für diese Kapazität ausgelegt. 

 
 

2. Projektbeschreibung 
 
Einbau einer Regenerierküche mit Spülküche und Funktionsräumen (Lager, Perso-
nalumkleide) und eines Speiseraumes unter Nutzung eines Klassenzimmers und eines 
Gruppenraumes im Hauptschultrakt. 
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Entwurf 
 
Zwei vorhandene Räume der Schule (D 0057 und D 0058) werden geräumt und durch 
Entfernen der massiven Trennwand unter Berücksichtigung der statischen Erfordernisse 
zu einem großen Raum zusammengefügt. Der dadurch entstandene große Speisesaal 
grenzt sich durch eine leichte Trennwandkonstruktion zum Küchenbereich ab. Durch ei-
ne Ausgabetheke mit Rollladenabschluss erfolgt die Speiseausgabe in den Speiseraum. 
Schwerpunkt der Maßnahme ist die notwendige Haustechnik, speziell der Einbau einer 
Lüftungsanlage und die Ertüchtigung der Abwasseranlage, sowie die Kücheneinrichtung. 
Weitere Ausführungen – siehe Erläuterungsbericht. 

 
3. Zeitplan 

 
Vorausgesetzt, dass diese Mittel zum Haushaltsjahr 2011 eingestellt werden, kann im 
Sommer 2011 mit dem Umbau begonnen werden, mit einer Fertigstellung der neuen 
Räumlichkeiten ist Mitte des Jahres 2012 zu rechnen, so dass ab dem Schuljahr 
2012/2013 für ca. 160 Schülerinnen und Schüler der räumliche Bedarf für die Essens-
versorgung sichergestellt werden kann. 

 
4. Ressourcen 

 
Investitionskosten: 
(Bauunterhalt) 

302.000,00 € bei Sk 521112 
KoSt. 922391/ 
KoTr. 21310024 

Sachkosten: 101.000,00 € IvP-Nr. 213.351 
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 
Folgekosten 27.082,00 € Baunutzungsmehrkosten 

für den Umbau 
Korrespondierende Einnahmen 195.000,00 € Zuschüsse Bau (geschätzt) 
Weitere Ressourcen  - 
 
 
Kosten 
 
Entsprechend der vorliegenden Kostenberechnung ergeben sich nachfolgend aufgeliste-
te Gesamtkosten (nach DIN 276, 1993): 

Kostengruppen Teilbetrag Gesamtbetrag
Summe 100 Grundstück  - - -
Summe 200 Herrichten und Erschließen 15.000,00 €
Summe 300 Bauwerk - Baukonstruktionen 82.000,00 €
Summe 400 Bauwerk - Technische Anlagen 239.300,00 €
Summe 500 Außenanlagen  - - -
Summe 600 Ausstattung und Kunstwerke 17.000,00 €
Summe 700 Baunebenkosten 49.700,00 €
Gesamtkosten (inkl. 19% MwSt.) 403.000,00 €

Zusammenstellung der Gesamtkosten (Bau + Ausstattung)

 
 
Finanzierung 
 
Für diese Baumaßnahme wird ein Antrag auf Bezuschussung nach dem Finanzaus-
gleichsgesetz (Art.10 FAG plus 15) bei der Regierung von Mittelfranken eingereicht. Es 
wird von einer Zuweisung in Höhe von 195.000 EUR ausgegangen (52% von 375.000 
EUR zuwendungsfähigen Kosten). 
Der Entwurf der Kämmerei zum Finanz- und Investitionshaushalt 2011 sieht zum Teil ei-
ne niedrigere Bereitstellung der benötigten Mittel vor, so dass der beabsichtigte Ablauf 
nicht möglich wäre. 
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Auf dem Wege der Nachmeldung Bau- und Ausstattungskosten wurden entsprechend 
dem beabsichtigtem zeitlichen Ablauf beantragt: 
 

2010 2011 2012 Gesamt
Ausgaben
Baukosten 11.000,00 € 210.000,00 €     81.000,00 €       302.000,00 €
Sachkosten (Ausstattung) -  €                 101.000,00 €     -  €                 101.000,00 €

Korrespondierende Einnahmen
FAG (geschätzt) 195.000,00 €     195.000,00 €      
 

Hinweis der Kämmerei zur Umsetzung des Antrags: 
 Im Entwurf 2011 ein-

gestellt 
Vorschlag für Nach-
meldeliste (Einnah-
men, Ausgaben, Ver-
pflichtungsermächti-
gungen 

Ansätze neu lt. Vor-
schlag 

Sondermittel BU 150.000,00 € + 60.000,00 € (A) 210.000,00 € 
FAG (Bau)             0 € + 70.000,00 € (E)   70.000,00 € 
Ausstattung (investiv)   73.000,00 € - 73.000,00 €  (A)          0 € 
hierzu: Verpflichtungs-
ermächtigungen 

           0 € + 73.000,00 € (VE)    73.000,00 € 

FAG (Ausstattung)            0 €             --               0 € 
 

 Im Investitionspro-
gramm 2012 einge-
stellt 

Vorschlag für Nach-
meldeliste (Einnah-
men, Ausgaben, Ver-
pflichtungsermächti-
gungen 

Ansätze neu lt. Vor-
schlag 

Ausstattung (investiv)    28.000,00 € +73.000,00 € (A) 101.000,00 € 
FAG (Ausstattung)     35.000,00 €           --  (E)   35.000,00 € 

 
Über Sondermittel BU (Bauunterhalt) 2012 wird im Zuge der Haushaltsberatungen 2012 
entschieden. Ein Grundbetrag an BU-Mitteln ist in der Finanzplanung 2012 enthalten. 
 
Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
  sind  t e i l w e i s e  vorhanden auf IvP-Nr. 213.351 (Sachkosten) 

  bzw. im Budget auf Kst. 922391, KTr. 21310024, Sk. 521112 (Bau) 
   sind nicht vorhanden 

 
 
 
Anlagen: - Erläuterungsbericht 
  - Lageplan 
  - Grundriss, Schnitt 
  - Baunutzungsmehrkosten 
 
 
 

III. Abstimmung 
 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
 

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 


