Beschlussvorlage

Geschaftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer:
VI/PRP T. 1420 Projektgruppe Rothelheimpark PRP/023/2011

Rothelheimpark;
Halbjahresbericht zum Wirtschaftsplan 2011
Beratungsfolge Termin  O/N Vorlagenart Abstimmung

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsaus-
schuss / Werkausschuss EB77

Stadtrat 28.07.2011 O Beschluss einstimmig angenommen

12.07.2011 O Gutachten einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen
Ref. VI + I, Amt 14, PRP

. Antrag
Mit dem Zwischenbericht zum Treuhandkonto (Stand 30.06.2011) besteht Einverstandnis.

Il. Begrindung

1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Die stadtebauliche MaRnahme Rd&thelheimpark soll zligig weiter entwickelt werden, um die ge-
planten Wohneinheiten, Arbeitsplatze und Infrastruktureinrichtungen gemafl Rahmenplan zu

realisieren.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Auf Grundlage des Stadtratsbeschlusses vom 25.11.2010, zur Genehmigung des Wirtschafts-
planes 2011 sollen die bereits eingeleiteten und vorgesehenen MalRnahmen kontinuierlich fort-

gesetzt und termingerecht abgeschlossen werden.

3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Die zur Verfiigung stehenden, und aus Grundstiickserldsen noch zu erwartenden Finanzmittel
sind maf3gerecht und wirtschatftlich einzusetzen unter Beteiligung der zustandigen internen und
externen Institutionen, damit die stéadtebaulichen Zielvorstellungen auch weiterhin erreicht wer-

den koénnen.

4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Gemal Stadtratsbeschluss vom 25.11.2010 werden dem stadtischen Haushalt 1,0 Mio.€ aus

dem Treuhandkonto zugefihrt.

Treuhandkontostand am rd. 3.310.755,- €
31.12.2010
Treuhandkontostand am rd. 3.902.724,- €
30.06.2011
VoraussichtlicherTreuhand- rd. 4.864.140,- €

kontostand am 31.12.2011
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Sachverhalt
Halbjahresbericht zum Wirtschaftsplan 2011 (Anlage 1)

0. Allgemeines

In der Sitzung am 25.11.2010 hat der Stadtrat den Wirtschaftsplan 2011 und die darin enthaltenen
MafRnahmen fir das Wirtschaftsjahr 2011 genehmigt.

Die Fortschreibung zum 30.06.2011 stellt den Ist-Stand zum 30.06.2011 dar, mit geschétzten Zah-
len Uber die Entwicklung bis zum 31.12.2011 und Vorausschau bis zum 31.12.2012.

1. SaldolUbertrag

Im Wirtschaftsjahr 2011 wurde eine Uberdeckung von 3.310.755,- € aus dem Vorjahr {ibernom-
men.

Zum 30.06.2011 hat das Treuhandkonto eine Uberdeckung von 3.902.724,- €.

Unter Beriicksichtigung aller zu erwartender Einnahmen, Ausgaben und Entnahmen im Wirt-
schaftsjahr 2011 schliel3t das Treuhandkonto zum Stichtag 31.12.2011 voraussichtlich mit einer
Uberdeckung von 4.864.140,-€.

2. Ausgaben

2.1 Weitere Vorbereitung
Im Wirtschaftsjahr 2011 wurden bis zum 30.06.2011 fur weitere Vorbereitungen 6.969,- € inves-
tiert.

Hier handelt es sich im Wesentlichen um Honorarkosten des Treuhé@nders fur das 2. Halbjahr 2010
sowie Kosten fur ergdnzende artenschutzrechtliche Untersuchungen im Bebauungsplangebiet 376,
ndrdlich Thomas-Dehler-Strale.

Fur die zweite Halfte des Wirtschaftsjahres 2011 sind fur vorbereitende MalRnhahmen weitere
10.531,- € eingeplant. (Vermessungskosten und Honorarkosten Treuh&nder).

2.2 Grunderwerb
Der Grunderwerb ist abgeschlossen.

2.3 Freimachung
Fur die Freimachung von Baulandflachen wurden im 1. Halbjahr des Wirtschaftsjahres 2011 insge-
samt 105.594,- € investiert.

Die Kosten gliedern sich in Aufwendungen fiur die Grundwassersanierungen KVS 1 (6stlich der
Sporthalle) und fir die Grundwassersanierung KVS 3+4 (6stlich Med-Fabrik). Enthalten sind die
Kosten fur Ingenieurleistungen in Hohe von rd. 14.000,-€ sowie Analytikkosten in Hohe von rd.
6.000,-€. Die Grundwassersanierung KVS 1 (6stlich der Sporthalle) ist abgeschlossen.

Bis zum Jahresende ist fur die Fortfihrung der Grundwassersanierungsmafinahmen einschlieflich

der dazugehdrigen Ingenieurleistungen mit Kosten in Héhe von rd. 206.400,-€ zu rechnen.

2.4 ErschlieBung
Zur ErschlieBung des Neuordnungsgebietes wurden vom 01.01.2011 bis 30.06.2011 MalRnahmen
mit einem Volumen von 136.715,- € durchgefihrt.
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Folgende MafRnahmen wurden im 1. Halbjahr 2011 durchgefuhrt:

e Endausbau Wendeanlage Peter-Zink-Weg (6stliche Stichstralie)
e Auszahlung der Schlussrechnung diverser Malinahmen aus 2010.
e Lickenschluss des Gehwegs in der Doris-Ruppenstein-Stral3e

e Fertigstellung von Gehwegen und Parkstreifen in der Marie-Curie-Stral3e im Bereich fertig
gestellter HochbaumaRnhahmen

e Endausbau der Paul-Gordan-Stra3e und Konrad-Zuse-Stral3e im Bereich des ,Campus”

Im 2. Halbjahr des Wirtschaftsjahres 2011 werden entsprechend der Angaben des Tiefbauamtes
und des Amtes fur Stadtgrin Mittel in Hohe von rd. 463.485,- € fiir noch anstehende Erschlie-
Bungsmalinahmen bendtigt, im Wesentlichen fir die Herstellung der ErschlieBung im Bebauungs-
plangebiet 376, nordlich der Thomas-Dehler-Stral3e.

2.5 Baumalinahmen

Fur Infrastruktureinrichtungen wurden im Wirtschaftsjahr 2011 bis dato 604.815,- € investiert. Rund
15.000,-€ wurden fur die Demontage der provisorischen Kindergarten-Containeranlage in der
Schenkstral3e aufgewendet und rd. 37.000,-€ fur die Spiel- und Freizeitanlage in der Marie-Curie-
Stral3e im Bebauungsplangebiet 377.

Der Anteil fir die Schlussabrechnung des Stadtteilhauses in der Schenkstral3e im 1. Halbjahr be-
trug rd. 341.000,-€.

Fur die Herstellung des Zentralen Platzes (Campus an der Allee am Rdéthelheimpark) wurden rd.
211.000,-€ aufgewendet.

Im 2. Halbjahr stehen Mittel in Hohe von rd. 1.341.000,- € zur Verfliigung, insbesondere fir die Fer-
tigstellung des Zentralen Platzes und der Spiel und Freizeitflachen an der Marie-Curie-Stral3e.

2.6 Zinsaufwendungen
Auf Grund der Einnahmen-/Ausgabensituation des Treuhandkontos im Wirtschaftsjahr 2011 wird
hierfir kein Ansatz eingestellt.

2.7 Sonstiges

Fur die Bewirtschaftung der Liegenschatft, fir Kosten der Kontofiihrung, Wirtschaftsprifung und
sonstige Ausgaben, wurden im 1. Halbjahr des Wirtschaftsjahres 2011 Ausgaben in Hohe von
12.132,- € getatigt.

Fur derartige Aufwendungen sowie fiir Grundabgaben und Personalkosten bei PRP sind im Wirt-
schaftsjahr 2011 weitere Mittel in H6he von rd. 102.000,- € eingeplant.

3. Einnahmen

3.1 Grundstuckserlose

Durch Grundstiicksverduf3erungen wurden im Wirtschaftsjahr 2011 bis zum 30.06. Einnahmen in
Hohe von 2.268.770,- € erzielt.

Im Einzelnen wurden verkauft:

e GescholRwohnungsbaugrundstiicke an der Ludwig-Erhard-Stralle
¢ Mietwohnungsbaugrundstiicke (Azubi-Wohnheim) in der Marie-Curie-Strafl3e.

Im 2. Halbjahr ist der Verkauf von Grundsticksflachen fir Geschosswohnungen und Reihenhduser
an der Thomas-Dehler-Stral3e im Wert von 2,67 Mio. € geplant.
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Somit ist fur das Wirtschaftsjahr 2011 mit Einnahmen fur Grundstiickserlése in Hohe von rd. 4,95
Mio. € zu rechnen.

3.2 Zinsertréage

Bis zum 30.06.2011, wurden durch Anlage der kurzfristig verfigbaren Uberschiisse , Zinsertrage in
Hohe von 9.882,- € erwirtschaftet.

Im 2. Halbjahr sind beim derzeitigen Zinsniveau von rd. 0,9%, Erlése von rd. 19.300,-€ zu erwar-
ten.

3.3 Sonstiges

Die sonstigen Einnahmen im Wirtschaftsjahr 2011 betrugen zum 30.06.2011 rd. 180.000,- €.
Diese resultieren im Wesentlichen aus Mieteinnahmen in Hohe von rd. 4.000,-€ und aus Erstattung
der Bundesanstalt fir Immobilienaufgaben fur die Altlastenbeseitigung.

Im 2. Halbjahr des Wirtschaftsjahres 2011 werden durch die Altlastenbeteiligung der Bundesim-
mobilienanstalt, Einnahmen in Hohe von 389.000,-€ erwartet.

3.4 Ergebnis

Unter Beriicksichtigung der noch zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben im Wirtschaftsjahr
2011 liegen die Gesamterldse seit Beginn der Mal3hahme zum 31.12.2011 voraussichtlich bei rd.
140,3 Mio. €. Nach Abzug der Gesamtausgaben in H6he von rd. 69,5 Mio. € wurde ein Reinerlds
von rd. 70,8 Mio. € erwirtschaftet.

3.5. Entnahmen

Im Wirtschaftsplan 2011 werden dem stadtischen Haushalt 1,0 Mio. € zugefihrt. (Anlage 2)
Aufgrund der positiven Entwicklung der Grundstiicksverkaufe kénnen dem Treuhandkonto im Wirt-
schaftsjahr 2012 voraussichtlich 5,0 Mio. € entnommen werden.

Anlagen: 1.  Wirtschaftsplan 2011
2.  Entnahmen durch die Stadt Erlangen
3 A. Erlauterungsbericht zur Kosten- und Finanzierungsubersicht
3 B. Kosten- und Finanzierungsiubersicht

Abstimmung

Beratung im Gremium: Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 am
12.07.2011

Ergebnis/Beschluss:
Mit dem Zwischenbericht zum Treuhandkonto (Stand 30.06.2011) besteht Einverstandnis.

mit 13 gegen 0 Stimmen

gez. Dr. Balleis gez. Bruse
Vorsitzende/r Berichterstatter/in
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Beratung im Gremium: Stadtrat am 28.07.2011

Ergebnis/Beschluss:
Mit dem Zwischenbericht zum Treuhandkonto (Stand 30.06.2011) besteht Einverstandnis.

mit 43 gegen 0 Stimmen

gez. Dr. Balleis gez. Bruse
Vorsitzende/r Berichterstatter/in

IV.Beschlusskontrolle
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
VI.Zum Vorgang
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