
Eigenanteil Teilzahlungen Schlusszahl.
Name Nr.: Gesamtkosten 10% Rechn.-Summe eingereicht: erhalten am: erhalten am: Summe erh. noch offen:
KVS 42 295.836,32 €        29.583,63 €            266.252,69 €         17.5.2000 21.12.2000 5.2.2004 266.252,69 €       -  €                     
KVS 2/Teil 1 98.337,58 €          9.833,76 €              88.503,82 €           8.9.2000 21.3.2001 5.2.2004 88.503,82 €         -  €                     
KVS 3/Teil 1 21.933,77 €          2.193,38 €              19.740,39 €           8.9.2000 21.3.2001 5.2.2004 19.740,39 €         -  €                     
KVS 4/Teil 1 150.812,29 €        15.081,23 €            135.731,06 €         8.9.2000 12.3.2001 5.2.2004 135.731,06 €       -  €                     
KVS 14 + 108 479.103,86 €        47.910,39 €            431.193,47 €         3.5.2001 9.11.2001 5.2.2004 431.193,47 €       -  €                     
KVS 9/Teil 1 272.801,18 €        27.280,12 €            245.521,06 €         3.5.2001 9.11.2001 5.2.2004 245.521,06 €       -  €                     
KVS 15 26.915,62 €          2.691,56 €              24.224,06 €           21.5.2001 9.11.2001 5.2.2004 24.224,06 €         -  €                     
KVS 111 15.609,87 €          1.560,99 €              14.048,88 €           21.5.2001 9.11.2001 5.2.2004 14.048,88 €         -  €                     
KVS 6 142.317,65 €        14.231,77 €            128.085,89 €         6.6.2001 9.11.2001 5.2.2004 128.085,89 €       -  €                     
KVS 7 322.256,61 €        32.225,66 €            290.030,95 €         6.6.2001 9.11.2001 5.2.2004 290.030,95 €       -  €                     
KVS 8 20.157,68 €          2.015,77 €              18.141,91 €           6.6.2001 9.11.2001 5.2.2004 18.141,91 €         -  €                     
KVS 21 32.948,18 €          3.294,82 €              29.653,36 €           9.7.2001 9.11.2001 5.2.2004 29.653,36 €         -  €                     
KVS 28 24.417,42 €          2.441,74 €              21.975,68 €           9.7.2001 9.11.2001 5.2.2004 21.975,68 €         -  €                     
KVS 32 64.762,24 €          6.476,22 €              58.286,02 €           9.7.2001 9.11.2001 5.2.2004 58.286,02 €         -  €                     
LKVS 90 341.026,47 €        34.102,65 €            306.923,82 €         9.7.2001 9.11.2001 5.2.2004 306.923,82 €       -  €                     
KVS 16 4.959,98 €            496,00 €                 4.463,98 €             24.1.2002 10.5.2002 5.2.2004 4.463,98 €           -  €                     
KVS 117 +35 6.382,57 €            638,26 €                 5.744,31 €             24.1.2002 10.5.2002 5.2.2004 5.744,31 €           -  €                     
LKVS 74 72.490,28 €          7.249,03 €              65.241,25 €           24.1.2002 10.5.2002 17.12.2004 65.241,25 €         -  €                     
KVS 34 55.788,81 €          5.578,88 €              50.209,93 €           24.1.2002 10.5.2002 17.12.2004 50.209,93 €         -  €                     
KS 110 5.576,19 €            557,62 €                 5.018,57 €             25.1.2002 10.5.2002 5.2.2004 5.018,57 €           -  €                     

KVS 1 Tankst. 719.833,72 €        71.983,37 €            647.850,35 €         31.1.2002 10.5.2002 5.2.2004 647.850,35 €       -  €                     
KVS 44 22.339,30 €          2.233,93 €              20.105,37 €           31.1.2002 10.5.2002 17.12.2004 20.105,37 €         -  €                     
KVS 54 8.225,53 €            822,55 €                 7.402,98 €             31.1.2002 10.5.2002 5.2.2004 7.402,98 €           -  €                     
KVS 1 Schule 15.587,94 €          1.558,79 €              14.029,15 €           5.9.2002 - 5.2.2004 14.029,15 €         -  €                     
LKVS 103 133.288,34 €        13.328,83 €            119.959,51 €         14.7.2004 - 12.9.2005 119.959,51 €       -  €                     
KVS 51 ges. 243.317,73 €        24.331,77 €            218.985,96 €         23.11.2004 - 12.9.2005 218.985,96 €       -  €                     
KVS 8 Ost 17.700,66 €          1.770,07 €              15.930,59 €           31.7.2005 - 2.12.2005 15.930,59 €         -  €                     
KVS 9 Rest 33.665,21 €          3.366,52 €              30.298,69 €           3.8.2005 - 2.12.2005 30.298,69 €         -  €                     
KVS 75 1.Teil 322.794,46 €        32.279,45 €            290.515,01 €         26.8.2005 - 14.12.2005 290.515,01 €       -  €                     

Pegelrückbau 16.307,99 €          1.630,80 €              14.677,19 €           26.8.2005 - 13.1.2006 14.677,19 €         -  €                     
KVS 108 Rest 158.873,25 €        15.887,33 €            142.985,93 €         28.9.2005 - 14.12.2005 142.985,93 €       -  €                     
KVS 109 38.130,25 €          3.813,03 €              34.317,23 €           28.9.2005 - 2.1.2006 34.317,23 €         -  €                     
KVS 12 1.584,61 €            158,46 €                 1.426,15 €             27.10.2005 - 13.1.2006 1.426,15 €           -  €                     
KVS 56 3.378,93 €            337,89 €                 3.041,04 €             3.2.2006 - 12.6.2006 3.041,04 €           -  €                     
KVS 43 27.154,20 €          2.715,42 €              24.438,78 €           3.2.2006 - 12.6.2006 24.438,78 €         -  €                     
KVS 118 118.810,83 €        11.881,08 €            106.929,75 €         3.2.2006 - 11.9.2006 106.929,75 €       -  €                     
KVS KVS2  Brunnen 84.631,76 €          8.463,18 €              76.168,58 €           21.2.2006 - 11.9.2006 76.168,58 €         -  €                     
KVS KVS2 San. 05 157.414,01 €        15.741,40 €            141.672,61 €         22.3.2006 - 11.9.2006 141.672,61 €       -  €                     
KVS 36 12.313,32 €          1.231,33 €              11.081,99 €           21.11.2006 - 12.4.2007 11.081,99 €         -  €                     
KVS 124 46.317,97 €          4.631,80 €              41.686,17 €           4.12.2006 - 19.3.2007 41.686,17 €         -  €                     
KVS 119 69.561,57 €          6.956,16 €              62.605,41 €           23.1.2007 - 27.6.2007 62.605,41 €         -  €                     
KVS 123 12.379,19 €          1.237,92 €              11.141,27 €           31.1.2007 - 27.6.2007 11.141,27 €         -  €                     
KVS 45 903.474,57 €        90.347,46 €            813.127,11 €         21.2.2007 - 24.10.2007 813.127,11 €       -  €                     
KVS 37 147.623,42 €        14.762,34 €            132.861,08 €         11.4.2007 - 5.3.2008 132.861,08 €       -  €                     
KVS KVS2 San. 06 19.593,09 €          1.959,31 €              17.633,78 €           12.6.2007 - 19.9.2007 17.633,78 €         -  €                     
KVS 75 Rest 36.441,66 €          3.644,17 €              32.797,49 €           3.12.2007 - 24.9.2008 32.797,49 €         -  €                     
KVS 126 119.168,96 €        11.916,90 €            107.252,06 €         4.2.2008 - 24.9.2008 107.252,06 €       -  €                     
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KVS 125 49.369,74 €          4.936,97 €              44.432,77 €           3.4.2008 - 10.10.2008 44.432,77 €         -  €                     
KVS 127 4.791,47 €            479,15 €                 4.312,32 €             3.4.2008 - 4.5.2009 4.312,32 €           -  €                     
KVS 121 130.453,26 €        13.045,33 €            117.407,93 €         4.7.2008 - 4.5.2009 117.407,93 €       -  €                     
KVS 128 103.152,12 €        10.315,21 €            92.836,91 €           16.7.2008 - 13.5.2009 92.836,91 €         -  €                     
KVS 130 121.094,79 €        12.109,48 €            108.985,31 €         11.11.2008 - 13.6.2012 108.985,31 €       -  €                     
KVS 120 510.919,64 €        51.091,96 €            459.827,68 €         12.11.2008 - 21.11.2011 459.827,68 €       -  €                     
KVS 48 890.774,11 €        89.077,41 €            801.696,70 €         2.2.2009 - 21.9.2011 801.696,70 €       -  €                     
KVS 3+4 GW-Vorb. 77.921,02 €          7.792,10 €              70.128,92 €           13.8.2009 - 24.8.2011 70.128,92 €         -  €                     
KVS KVS1 San. 09 193.437,61 €        19.343,76 €            174.093,85 €         8.9.2009 - 9.5.2011 174.093,85 €       -  €                     
KVS 2 GW Schlußr. 29.171,47 €          2.917,15 €              26.254,32 €           5.10.2009 - 9.9.2011 26.254,32 €         -  €                     
KVS 3 Brunnen.+San 68.566,75 €          6.856,68 €              61.322,52 €           21.2.2011 - 24.8.2011 61.322,52 €         -  €                     
KVS KVS1 San. 10 53.557,77 €          5.355,78 €              48.201,99 €           1.4.2011 - 12.9.2011 48.201,99 €         -  €                     
KVS KVS1 San. 11 17.277,67 €          1.727,77 €              15.549,90 €           6.2.2012 - 27.3.2012 15.549,90 €         -  €                     
KVS KVS3 San. 11 23.719,32 €          2.371,93 €              21.347,39 €           15.3.2012 - 14.5.2012 21.347,39 €         -  €                     

8.218.553,78 €     821.855,38 €          7.396.310,85 €      7.396.310,84 €    -  €                     

Name Nr.: Gesamtkosten 10% Rechn.-Summe eingereicht:
beteiligter 

Dritter erhalten am: Summe erh. noch offen:
KVS 51 J-St. 153.256,69 €        15.325,67 €            15.325,67 €           11.2.2003 Joseph-Stiftung 1.4.2003 15.325,67 €         -  €                     
KVS 9 Rest 33.665,21 €          3.366,52 €              3.366,52 €             3.8.2005 Joseph-Stiftung 29.8.2005 3.366,52 €           -  €                     
KVS 8 Ost 17.700,66 €          1.770,07 €              1.770,07 €             31.7.2005 Hoch-Tief AG 18.10.2005 1.770,07 €           -  €                     
KVS 103 133.288,35 €        13.328,84 €            13.328,84 €           14.7.2004 Lebenshilfe verr. m. Ford. 13.328,84 €         -  €                     
KVS 124 46.317,97 €          4.631,80 €              4.631,80 €             31.1.2007 Premium 7.2.2007 4.631,80 €           -  €                     

Kosten in Aufst. 
Bund enthalten 38.422,99 €            38.422,90 €         -  €                     

anteil. bezahlte
Name Nr.: Gesamtkosten 10% Summe
KVS 42 295.836,32 €        29.583,63 €            29.583,63 €         
KVS 14 + 108 479.103,86 €        47.910,39 €            47.910,39 €         
KVS 9/Teil 1 272.801,18 €        27.280,12 €            27.280,12 €         
KVS 15 26.915,62 €          2.691,56 €              2.691,56 €           
KVS 111 15.609,87 €          1.560,99 €              1.560,99 €           
KVS 51 Süd 209.652,52 €        20.965,25 €            20.965,25 €         
KVS 108 Rest 158.873,25 €        15.887,33 €            15.887,33 €         

Kosten in Aufst. 
Bund enthalten 145.879,36 €          145.879,26 €       

Gesamtkosten 8.218.553,78 €     Eigenanteil 821.855,38 €         Beteil. Dritter 184.302,35 €      Anteil Stadt 637.553,03 €       
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