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Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
VI/24 Amt für Gebäudemanagement 242/266/2012 
 

Anbau an die Adalbert-Stifter-Grundschule zur Errichtung einer Mensa mit 
Speisesaal sowie einem Mehrzweckraum, zwei Klassenzimmern und vier 
Gruppenräumen; Entwurfsplanung nach DABau 5.5.3 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Bauausschuss / Werkausschuss für 
den Entwässerungsbetrieb 

29.01.2013 Ö Beschluss  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
14, 40, Schulleitung, Regierung von Mittelfranken 
 
 

I. Antrag 
 
Der Entwurfsplanung für den Anbau einer Mensa mit Speisesaal sowie einem Mehrzweckraum, 
zwei Klassenzimmern und vier Gruppenräumen an der Adalbert-Stifter-Grundschule wird zuge-
stimmt. Sie soll der Genehmigungs- und Ausführungsplanung zugrunde gelegt werden.  
Die weiteren Planungsschritte sind zu veranlassen. 
 
 
 

II. Begründung 
 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

 Errichtung einer Mensa mit Küche für die Ganztagszüge 
 Schaffung eines fehlenden Mehrzweckraumes 
 Erstellen der fehlenden Klassen- und Gruppenräume 
 Einbau eines Aufzugs zur Verbesserung der barrierefreien Erschließung im Gebäude   

 
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Errichtung eines voll unterkellerten zweigeschossigen Anbaus zur Umsetzung der erforderli-
chen Räumlichkeiten; Einbau eines Aufzugs im dreigeschossigen Westflügel, um ein beinahe 
durchgehendes barrierefreies Erreichen aller Ebenen zu ermöglichen.  
 
 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

Ausgangssituation 
Die Vorentwurfsplanung des Projektes gemäß DA-Bau 5.4 wurde vom Schulausschuss in sei-
ner Sitzung am 23.10.2012 begutachtet und vom Stadtrat am 29.11.2012 beschlossen. 
 
Entwurfskonzept 
Durch den Abbruch des Laubengangs an der Westseite des bestehenden Mitteltrakts wird an 
gleicher Stelle der neue Anbau mit einem Mittelflur errichtet. Im Erdgeschoss und Oberge-
schoss sind der Speisesaal, zwei Klassenräume, vier Gruppenräume sowie der Mehrzwecks-
aal untergebracht. Die Küche mit ihren Nebenräumen im ehemaligen Flur im Bestandsgebäude 
orientiert sich zum Speisesaal hin. Der Mehrzwecksaal liegt zentral am Eingangsbereich. Der 
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Höhenversprung zwischen neuem Anbau und Eingangsebene wird genutzt zur Schaffung von 
Sitzstufen in einer aufgewerteten Aula.  
 
Die Laubengänge an den Klassentrakten waren bisher mit provisorischen Rampen versehen, 
welche nicht die Anforderungen an die Barrierefreiheit erfüllten. Die Schaffung des neuen und 
höhenmäßig angepassten Flures sowie der Einbau des Aufzugs im dreigeschossigen Gebäu-
deteil verbessern die Problematik der zahlreichen Stufen im gesamten Gebäude beinahe kom-
plett. Lediglich der Trakt mit dem verbliebenen Laubengang besitzt noch die steile „Rampen-
version“. 
 
Das Gebäude wird in Massivbauweise errichtet. Durch die Verwendung von Passivhauskom-
ponenten werden die ENEV-Neubauwerte um 20% unterschritten. Die Klassen- und Gruppen-
räume und die Küche erhalten eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Beheizt wird 
das Gebäude über die vorhandene Fernwärmeheizung. 
 
Die Planunterlagen (Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Freianlagenplan) sowie der Erläute-
rungsbericht können den Anlagen entnommen werden. 
 
 
Kosten 
Entsprechend der vorliegenden Kostenberechnung ergeben sich nachfolgend aufgelistete Ge-
samtkosten inkl. 19% Mehrwertsteuer nach DIN 276 (2003): 
 

Zusammenstellung der Gesamtkosten Bau 

Kostengruppen nach DIN 276 (2003) Gesamtbetrag 

100 Grundstück --- € 

200 Herrichten und Erschließen 98.779 € 

300 Bauwerk – Baukonstruktion 1.453.422 € 

400 Bauwerk – Technische Anlagen 490.849 € 

500 Außenanlagen 210.178 € 

600 Ausstattung und Kunstwerke 40.000 € 

700 Baunebenkosten 467.000 € 

 Gesamtkosten Bau (ohne Küchentechnik) 2.760.228 € 

 
Gemäß Protokollvermerk im Bau- und Werkausschuss vom 23.10.2012 sind 1% oder 2% der 
Kostengruppen 300 und 400 für „Kunst am Bau“ zu berücksichtigen. 2% der Kostengruppen 
300 und 400 betragen für den Anbau an der Adalbert-Stifter-Schule in Summe in etwa  
40.000 €. Um diese Summe erhöht sich der bisher angenommene Kostenansatz. Die Haus-
haltsmittel dafür werden zum Haushalt 2014 rechtzeitig angemeldet. 
 
Bauablauf/Termine 
Der weitere Zeitplan sieht folgende Eckdaten vor: 
November 2012  Abgabe Zuschussantrag 
August 2013  Baubeginn 
Ende 2014  Baufertigstellung 
 
 

4. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Investitionskosten: 2.720.000 € bei IPNr.: 211A.400 
Kunst am Bau 40.000 € bei IPNr.: 211A.400 
Sachkosten (Einrichtung+Küche): 135.000 € bei Sachkonto 211A.neu  
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 
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Folgekosten (jährlich): 190.380 € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen: 
Anteil Buckenhof (ca. 20%): 

ca. 1.100.000 € 
ca. 350.000 € 

FAG-Förderung 

Weitere Ressourcen  
 
Kostenverteilung auf die Haushaltsjahre 
2013   1.350.000 € 
2014   1.335.000 € (einschl. 40.000 € für Kunst am Bau) 
 
 

Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IvP-Nr. 211A.400 und Sachkonto 211A.neu 

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk 
   sind nicht vorhanden (40.000 € für Kunst am Bau) und werden zum Haushalt 2014 

   rechtzeitig angemeldet 
 
Bearbeitungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes 
 

  Die Entwurfsplanungsunterlagen mit ergänzender Kostenermittlung haben dem 
RPA vorgelegen. Bemerkungen waren 

  nicht veranlasst 
  veranlasst (siehe anhängenden Vermerk) 
 
        

 
 
 
        15.01.2013    gez. Deuerling 
 
Anlagen: Lageplan 
  Grundrisse 
  Schnitte 
  Ansichten 
  Freianlagenplan 
  Erläuterungsbericht 
  Projekt-Kennwerte 
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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