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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
VI/66 Tiefbauamt - Konstruktiver Ingenieurbau 

und elektrische Anlagen 
66/185/2012 

 

Protokollvermerk aus der Sitzung des UVPA am 16.10.2012; 
Anfrage des Herrn Stadtrat Bußmann betreffend Bauzeitenplan zur Erneuerung der 
Straßenbrücke in der Paul-Gossen-Straße 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsaus-
schuss / Werkausschuss EB77 

20.11.2012 Ö Kenntnisnahme zur Kenntnis genommen 

 
 
Beteiligte Dienststellen 
DB ProjektBau 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
Die Anfrage (Nr. 4 im Protokollvermerk) des Herrn Stadtrat Bußmann ist hiermit bearbeitet. 
 
 
 

II. Sachbericht 
Derzeit befindet sich die bauliche Realisierung zur Erneuerung der Straßenbrücke Paul-Gossen-
Straße über die Bahnlinie Nürnberg – Bamberg gegenüber dem ursprünglichen Terminplan in Ver-
zug.  

Die DB ProjektBau GmbH als zuständiger Bauherrenvertreter hat bereits gemeinsam mit dem Auf-
tragnehmer, der Arbeitsgemeinschaft Bahnhof Erlangen, einen Beschleunigungsterminplan erar-
beitet. Dieser sieht vor, dass die Bauabwicklung ab voraussichtlich Juli 2013 wieder dem ursprüng-
lich geplanten Bauzeitenplan entspricht. Die Fertigstellung der Straßenbrücke und die damit ver-
bundene Verkehrsfreigabe für die Paul-Gossen-Straße soll wie geplant im Dezember 2013 erfol-
gen. Dies gilt jedoch nicht für die Treppenzugänge zum Bahnsteig bzw. die Fertigstellung der neu 
geplanten S-Bahnhaltestelle. Diese soll wie in der ursprünglichen Terminplanung der DB Netz AG 
vorgesehen erst ab 2014 erfolgen.  

Zur Abwicklung des Verkehrs sind entsprechend der Kreuzungsvereinbarung mit der DB Netz AG 
auf der Paul-Gossen-Straße zwei Fahrspuren aufrecht zu erhalten. Zusätzlich wird eine Behelfs-
brücke für Fußgänger und Radfahrer installiert. Eine darüber hinausgehende Öffnung des Bauwer-
kes ist leider auch hinsichtlich der technologischen Abwicklung nicht möglich.  

Unabhängig davon werden im Bereich der anschließenden Straßenbaustelle, die von der Stadt 
Erlangen als Bauherr betreut wird, diejenigen Straßenbestandteile, die dem Verkehr ohne Ein-
schränkung der Verkehrssicherheit zur Verfügung gestellt werden können, wieder freigegeben.  
 
Anlagen: Protokollvermerk  
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III. Behandlung im Gremium 

Beratung im Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 am 
20.11.2012 
 
Ergebnis/Beschluss: 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
Die Anfrage (Nr. 4 im Protokollvermerk) des Herrn Stadtrat Bußmann ist hiermit bearbeitet.  
 
 
gez. Dr. Balleis gez. Weber 
Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
 
 
 
 
 

IV. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
V. Zum Vorgang 
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