
¹) Projekt abgeschlossen  ²) Projektbearbeitung planmäßig  ³) Projektbearbeitung außerplanmäßig 
4)  Projekt  gefährdet 

 

Anlage  

VI/66/BA007/ T. 2394  
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Tiefbauamt der Stadt Erlangen (Amt 66)  

Strategisches Management – Beschlusscontrolling 
hier: Beschlussüberwachungsliste für den Bau- und W erkausschuss, Stand: II. Quartal 2017  

 
BWA am Vorlagen-Nr. Beschluss Umsetzungsstand  

24.06.2014 66/010/2014 Erneuerung der Eisenbahnüberführung Bubenreuther Weg und 
Anpassung der anschließenden Straßen und Wege  

Bauliche Umsetzung abgeschlossen; derzeit noch 
Restarbeiten mit Behebung der Entwässerungsprob-
lematik; Abrechnung steht noch aus 

2) 

17.03.2015 66/054/2015 BP 411 – Häuslinger Wegäcker Mitte, Vorerschließung BA II; 
hier: Vergabe Straßenbauarbeiten (661) 

Projekt abgeschlossen 1) 

17.03.2015 66/055/2015 DA Bau-Beschluss 
Gehweg An der Wied zwischen Franzosenweg und Heuweg 

Projekt abgeschlossen 1) 

17.03.2015 66/056/2015 DA Bau-Beschluss 
Ausführungsplanung zur Erschließung des Baugebietes BP E381 
– Südwestlich Eltersdorfer Straße –  

Derzeit Umsetzung durch Investor, Resterschließung 
voraussichtlich bis Ende 2017 

2) 

21.04.2015 66/062/2015 Neubau Unterführung Bahnhof Bruck – Rampe West 
hier: Vergabe der Stahlbetonarbeiten  

Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung 
durch DB fehlt 

2) 

21.04.2015 66/063/2015 Sanierung der Straßenbrücke über die Gleisanlage im Zuge 
Pappenheimer Straße (BW 8.22); hier: DA Bau-Beschluss  

Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung 
steht noch aus 

2) 

23.06.2015 66/072/2015 Ortsumgehung Eltersdorf – Beschluss der Vorzugsvariante und 
Beauftragung der Stufe 2 der Ingenieurleistungen  

Die weiteren Planungsleistungen sind beauftragt. 2) 

23.06.2015 66/075/2015 Erneuerung BW 5.29 Bimbachbrücke im Zuge der Kieselberg-
straße – Beschluss nach DA Bau   

Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung 
steht noch aus 

2) 

23.06.2015 66/077/2015 Umbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Schiller-
straße – Beschluss nach DA Bau (663) 

Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung 
steht noch aus 

2) 

08.12.2015 66/096/2015 DA Bau 5.5.3 Beschlussvorlage – Entwurfsplanung 
Kreuzungsumbau Eisenbahnüberführung Martinsbühler Straße  

Bauliche Umsetzung läuft  2) 

16.02.2016 66/104/2016 Straßenerhaltung – Bedarfsplan Fahrbahndeckenerneuerungen  Maßnahmen baulich und rechnerisch abgeschlossen 1) 

12.04.2016 66/113/2016 Erneuerung des Gehweges in der Fließbachstraße zwischen 
Äußerer Brucker Straße und Hertleinstraße  

Bauarbeiten abgeschlossen, Schlussrechnung liegt 
noch nicht vor 

2) 



¹) �  Projekt abgeschlossen ²) �  Projektbearbeitung planmäßig ³) �  Projektbearbeitung außerplanmäßig 
4) �  Projekt gefährdet 

BWA am Vorlagen-Nr. Beschluss Umsetzungsstand  

12.04.2016 66/116/2016 Gossenareal –Nord; hier: Ausführungsplanung Güterbahnhof-
straße mit Stichstraße  

Umsetzung durch Investor baulich abgeschlossen 1) 

12.04.2016 66/118/2016 Beschluss nach DA Bau – BW 5.33 Rittersbachverrohrung unter-
halb der Gundstraße und der Frauenauracher Straße - Teiler-
neuerung  

Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung 
steht noch aus 

2) 

03.05.2016 66/120/2016 Beschluss nach DA Bau – Umbau und Erneuerung der Straßen-
beleuchtung in der Hindenburgstraße  

Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung 
steht noch aus 

2) 

07.06.2016 66/122/2016 Maßnahmen im Rahmen des Fahrbahndeckenerneuerungspro-
gramms 2016 gem. DA Bau; hier: Vergabe der Straßenbauarbei-
ten zur Fahrbahndeckenerneuerung 2016 – Stadtgebiet  

Maßnahme baulich und rechnerisch abgeschlossen 1) 

07.06.2016 66/124/2016 Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; Erschließung Klos-
terwald 15; DA Bau-Beschluss Ausführungsplanung Straßenbau  

Umsetzung durch Investor voraussichtlich bis Ende 
September 2017 abgeschlossen 

2) 

12.07.2016 66/126/2016 DA-Bau Beschluss;Fußgängerstege über den Röthelheimgraben; 
hier: Neubau und Rückbau von Fußgängerstegen  

Bauliche Umsetzung musste wegen der Aufhebung 
der Ausschreibung nach 2017 verschoben werden; 
Maßnahme derzeit im Bau 

2) 

20.09.2016 66/134/2016 Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau, Brücken- und Bau-
werkssanierung 2016; Sanierung Kappellensteg über dem MD-
Kanal  

Bauliche Umsetzung läuft 2) 

20.09.2016 66/137/2016 Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau, Bebauungsplan Nr. 
435 – Siemens Campus, Modul 1, Beschluss der Ausführungs-
planung Straßenbau Planstraßen 1.1 und 1.2  

Umsetzung erfolgt durch Investor, derzeit Bauarbeiten 
wie geplant  

2) 

20.09.2016 66/139/2016 Bauliche Umsetzung des planfestgestellten 6-streifigen Ausbaus 
der BAB A 3 im Abschnitt nördlich Tank- und Rastanlage Aurach 
bis östlich Autobahnkreuz Fürth/Erlangen; hier: Neubau der 
Straßenüberführung der Weinstraße über die BAB A 3  

Realisierung durch die Autobahndirektion Nordbayern 
läuft 

2) 

20.09.2016 66/140/2016 Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau, DA Bau 5.5.3 Ent-
wurfsplanungsbeschluss für die Teilerneuerung der Kreuzungs-
signalanlagen Am Europakanal/Frankenwaldallee und Am Euro-
pakanal/Steigerwaldallee  

Realisierung 2. Halbjahr 2017 2) 

11.10.2016 66/143/2016 DA Bau-Beschluss, Ausbau der Schiller-/Loewenichstraße mit 
Kreuzung Schiller-/Bismarckstraße  

Ausschreibung wird vorbereitet; Realisierung ab Früh-
jahr 2018 

2) 

11.10.2016 66/144/2016 DA Bau-Beschluss, Beschluss der Ausführungsplanung Stra-
ßenbau zwischen der Staudtstraße und der Erwin-Rommel-
Straße  

Umsetzung durch Freistaat Bayern, voraussichtlicher 
Abschluss der Bauarbeiten im Herbst 2017 

2) 

11.10.2016 66/145/2016 Fraktionsantrag Nr. 045/23016 F.W.G.; hier: Querungshilfe Orts-
teil Neuses, Niederndorfer Straße auf Höhe Bushaltestelle 

Überplanung auf Grund von Einwänden des Staatli-
chen Bauamtes Nürnberg als zuständiger Straßen-
baulastträger in Bearbeitung 

2) 



¹) �  Projekt abgeschlossen ²) �  Projektbearbeitung planmäßig ³) �  Projektbearbeitung außerplanmäßig 
4) �  Projekt gefährdet 

BWA am Vorlagen-Nr. Beschluss Umsetzungsstand  

11.10.2016 66/147/2016 DA Bau-Beschluss, Erneuerung BW 5.26 Bimbachbrücke im 
Zuge der Steudacher Straße  

Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung 
steht noch aus 

2) 

11.10.2016 66/148/2016 DA Bau-Beschluss, Ausbau Büchenbacher Damm, DA Bau-
Beschluss der Entwurfsplanung Straßenbau  

Maßnahme im Bau 2) 

11.10.2016 66/149/2016 DA Bau-Beschluss, Sicherheitskonzept Bergkirchweih - Gelän-
dererneuerung  

Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung 
steht noch aus 

2) 

11.10.2016 66/150/2016 Gutachten, GW/RW-Verbindung Bruck-Frauenaurach, DA Bau-
Beschluss Vorplanung mit Variantenuntersuchung  

Weitere Planungsleistungen sind beauftragt 2) 

17.01.2017 66/160/2016 Einziehung von Verkehrsflächen im Bereich Schenk- und Jo-
hann-Kalb-Straße  

Einziehungen straßenrechtlich abgeschlossen, Ein-
spruchsfristen abgelaufen 

1) 

17.01.2017 66/161/2016 BÜV Hüttendorf vom 06.10.2016 –Antrag gem. Art. 18 Abs. 4 
GO; hier: Grundlegende Sanierung / Belagserneuerung Michel-
bacher Straße  

Maßnahme zur Durchführung in 2018 vorgesehen 2) 

14.02.2017 66/168/2017 Gutachten/Beschluss; Vergabe Ausbau Büchenbacher Damm  Maßnahme im Bau 2) 

14.02.2017 66/164/2017 DA Bau-Beschluss; Umbau und Erneuerung der Straßenbeleuch-
tung im Cluster Sophienstraße  

Ausschreibung musste aufgehoben werden; erneute 
Ausschreibung im Herbst 2017 

3) 

14.02.2017 66/169/2017 DA Bau-Beschluss; Neubau einer Bike & Ride-Anlage am  
S-Bahn-Halt Erlangen-Bruck (Ostseite) – Entwurfsplanung Stra-
ßenbau  

Maßnahme im Bau 2) 

14.03.2017 66/172/2017 Straßenerhaltung – Bedarfsplan Fahrbahndeckenerneuerungen; 
hier: Beschluss Deckenerneuerungsprogramm 2017 gemäß 
DA Bau  

Maßnahme derzeit im Bau 2) 

04.04.2017 66/176/2017 DA Bau-Beschluss; Umbau und Erneuerung der Straßenbeleuch-
tung in der Schellingstraße  

Ausschreibung musste aufgehoben werden; erneute 
Ausschreibung im Herbst 2017 

3) 

09.05.2017 66/181/2017 Vergabebeschluss – Maßnahmen im Rahmen des Fahrbahnde-
ckenerneuerungsprogramms 2017 gemäß DA Bau; hier: Vergabe 
der Straßenbauarbeiten zur Fahrbahndeckenerneuerung 2017 – 
Stadtgebiet  

Maßnahme derzeit im Bau 2) 

09.05.2017 66/179/2017 BÜV Tennenlohe vom 22.02.2017; Antrag Pkt. 4.3 –  
Barrierefreier Zugang Dornbergstraße  

Antrag bearbeitet, kein bautechnischer Handlungsbe-
darf vorhanden 

1) 

09.05.2017 66/180/2017 Vollzug des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes  Einziehungen, Umstufungen, Widmungen straßen-
rechtlich abgeschlossen, Einspruchsfristen abgelaufen 

1) 



¹) �  Projekt abgeschlossen ²) �  Projektbearbeitung planmäßig ³) �  Projektbearbeitung außerplanmäßig 
4) �  Projekt gefährdet 

BWA am Vorlagen-Nr. Beschluss Umsetzungsstand  

09.05.2017 66/182/2017 Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau – Bebauungsplan Nr. 
412 – Häuslinger Wegäcker West, Entwurfsplanung Straßenbau  

Straßenbauliche Umsetzung in 2018/2019 vorbehalt-
lich entsprechender Finanzmittel 

2) 

09.05.2017 66/183/2017 Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau – Ausbau Weinstraße 
östlich des S-Bahn-Halt Erlangen, Entwurfsplanung Straßenbau  

Umsetzung zusammen mit DB für 2. Halbjahr 2017 
geplant. 

2) 

09.05.2017 66/184/2017 Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau – Sanierung Fuß- und 
Radwegsteg in Frauenaurach parallel zur Brückenstraße  

Ausschreibung musste aufgehoben werden; erneute 
Ausschreibung im Herbst 2017 

3) 

09.05.2017 66/186/2017 Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2016 des 
Amtes 66  

Beschlussmäßig abgeschlossen 1) 

09.05.2017 66/187/2017 Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau – Umbau und Erneue-
rung der Straßenbeleuchtung in der Straße Am Röthelheim  

Ausschreibung läuft; Realisierung III. Quartal 2017 2) 

09.05.2017 66/188/2017 Neubau einer Bike & Ride-Anlage am S-Bahn-Halt Erlangen-
Bruck (Ostseite); hier: Vergabe der Straßenbauarbeiten  

Maßnahme in Bau 2) 

20.06.2017 66/191/2017 Vergabebeschluss – Gutachten 
Erneuerung der Fahrbahnen des Büchenbacher Damms –
Schutzplanken  

Maßnahme in Bau 2) 

20.06.2017 66/189/2017 GW-/RW-Verbindung Bruck-Frauenauarch; hier: Zustimmung zur 
Verwaltungsvereinbarung über die Kostenbeteiligung der Was-
ser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes  

Vereinbarung abgeschlossen 1) 

20.06.2017 66/192/2017 DA-Bau Beschluss 
Sanierung Verkehrszeichenbrücken im Stadtgebiet  

Ausschreibung musste aufgehoben werden; erneute 
Ausschreibung im Winter 2017 

3) 

20.06.2017 66/193/2017 DA-Bau Beschluss 
Sanierung Unterführung Dompfaffstraße und Kosbacher Damm  

Auftrag vergeben, Realisierung Quartal 2017 2) 

 



¹) Projekt abgeschlossen  ²) Projektbearbeitung planmäßig  ³) Projektbearbeitung außerplanmäßig 
4)  Projekt  gefährdet 

 

Anlage  

VI/66/BA007/ T. 2394  
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Tiefbauamt der Stadt Erlangen (Amt 66)  

Strategisches Management – Beschlusscontrolling 
hier: Beschlussüberwachungsliste für den Bau- und W erkausschuss, Stand: II. Quartal 2017  

 
BWA am Vorlagen-Nr. Beschluss Umsetzungsstand  

24.06.2014 66/010/2014 Erneuerung der Eisenbahnüberführung Bubenreuther Weg und 
Anpassung der anschließenden Straßen und Wege  

Bauliche Umsetzung abgeschlossen; derzeit noch 
Restarbeiten mit Behebung der Entwässerungsprob-
lematik; Abrechnung steht noch aus 

2) 

17.03.2015 66/054/2015 BP 411 – Häuslinger Wegäcker Mitte, Vorerschließung BA II; 
hier: Vergabe Straßenbauarbeiten (661) 

Projekt abgeschlossen 1) 

17.03.2015 66/055/2015 DA Bau-Beschluss 
Gehweg An der Wied zwischen Franzosenweg und Heuweg 

Projekt abgeschlossen 1) 

17.03.2015 66/056/2015 DA Bau-Beschluss 
Ausführungsplanung zur Erschließung des Baugebietes BP E381 
– Südwestlich Eltersdorfer Straße –  

Derzeit Umsetzung durch Investor, Resterschließung 
voraussichtlich bis Ende 2017 

2) 

21.04.2015 66/062/2015 Neubau Unterführung Bahnhof Bruck – Rampe West 
hier: Vergabe der Stahlbetonarbeiten  

Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung 
durch DB fehlt 

2) 

21.04.2015 66/063/2015 Sanierung der Straßenbrücke über die Gleisanlage im Zuge 
Pappenheimer Straße (BW 8.22); hier: DA Bau-Beschluss  

Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung 
steht noch aus 

2) 

23.06.2015 66/072/2015 Ortsumgehung Eltersdorf – Beschluss der Vorzugsvariante und 
Beauftragung der Stufe 2 der Ingenieurleistungen  

Die weiteren Planungsleistungen sind beauftragt. 2) 

23.06.2015 66/075/2015 Erneuerung BW 5.29 Bimbachbrücke im Zuge der Kieselberg-
straße – Beschluss nach DA Bau   

Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung 
steht noch aus 

2) 

23.06.2015 66/077/2015 Umbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Schiller-
straße – Beschluss nach DA Bau (663) 

Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung 
steht noch aus 

2) 

08.12.2015 66/096/2015 DA Bau 5.5.3 Beschlussvorlage – Entwurfsplanung 
Kreuzungsumbau Eisenbahnüberführung Martinsbühler Straße  

Bauliche Umsetzung läuft  2) 

16.02.2016 66/104/2016 Straßenerhaltung – Bedarfsplan Fahrbahndeckenerneuerungen  Maßnahmen baulich und rechnerisch abgeschlossen 1) 

12.04.2016 66/113/2016 Erneuerung des Gehweges in der Fließbachstraße zwischen 
Äußerer Brucker Straße und Hertleinstraße  

Bauarbeiten abgeschlossen, Schlussrechnung liegt 
noch nicht vor 

2) 



¹) �  Projekt abgeschlossen ²) �  Projektbearbeitung planmäßig ³) �  Projektbearbeitung außerplanmäßig 
4) �  Projekt gefährdet 

BWA am Vorlagen-Nr. Beschluss Umsetzungsstand  

12.04.2016 66/116/2016 Gossenareal –Nord; hier: Ausführungsplanung Güterbahnhof-
straße mit Stichstraße  

Umsetzung durch Investor baulich abgeschlossen 1) 

12.04.2016 66/118/2016 Beschluss nach DA Bau – BW 5.33 Rittersbachverrohrung unter-
halb der Gundstraße und der Frauenauracher Straße - Teiler-
neuerung  

Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung 
steht noch aus 

2) 

03.05.2016 66/120/2016 Beschluss nach DA Bau – Umbau und Erneuerung der Straßen-
beleuchtung in der Hindenburgstraße  

Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung 
steht noch aus 

2) 

07.06.2016 66/122/2016 Maßnahmen im Rahmen des Fahrbahndeckenerneuerungspro-
gramms 2016 gem. DA Bau; hier: Vergabe der Straßenbauarbei-
ten zur Fahrbahndeckenerneuerung 2016 – Stadtgebiet  

Maßnahme baulich und rechnerisch abgeschlossen 1) 

07.06.2016 66/124/2016 Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; Erschließung Klos-
terwald 15; DA Bau-Beschluss Ausführungsplanung Straßenbau  

Umsetzung durch Investor voraussichtlich bis Ende 
September 2017 abgeschlossen 

2) 

12.07.2016 66/126/2016 DA-Bau Beschluss;Fußgängerstege über den Röthelheimgraben; 
hier: Neubau und Rückbau von Fußgängerstegen  

Bauliche Umsetzung musste wegen der Aufhebung 
der Ausschreibung nach 2017 verschoben werden; 
Maßnahme derzeit im Bau 

2) 

20.09.2016 66/134/2016 Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau, Brücken- und Bau-
werkssanierung 2016; Sanierung Kappellensteg über dem MD-
Kanal  

Bauliche Umsetzung läuft 2) 

20.09.2016 66/137/2016 Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau, Bebauungsplan Nr. 
435 – Siemens Campus, Modul 1, Beschluss der Ausführungs-
planung Straßenbau Planstraßen 1.1 und 1.2  

Umsetzung erfolgt durch Investor, derzeit Bauarbeiten 
wie geplant  

2) 

20.09.2016 66/139/2016 Bauliche Umsetzung des planfestgestellten 6-streifigen Ausbaus 
der BAB A 3 im Abschnitt nördlich Tank- und Rastanlage Aurach 
bis östlich Autobahnkreuz Fürth/Erlangen; hier: Neubau der 
Straßenüberführung der Weinstraße über die BAB A 3  

Realisierung durch die Autobahndirektion Nordbayern 
läuft 

2) 

20.09.2016 66/140/2016 Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau, DA Bau 5.5.3 Ent-
wurfsplanungsbeschluss für die Teilerneuerung der Kreuzungs-
signalanlagen Am Europakanal/Frankenwaldallee und Am Euro-
pakanal/Steigerwaldallee  

Realisierung 2. Halbjahr 2017 2) 

11.10.2016 66/143/2016 DA Bau-Beschluss, Ausbau der Schiller-/Loewenichstraße mit 
Kreuzung Schiller-/Bismarckstraße  

Ausschreibung wird vorbereitet; Realisierung ab Früh-
jahr 2018 

2) 

11.10.2016 66/144/2016 DA Bau-Beschluss, Beschluss der Ausführungsplanung Stra-
ßenbau zwischen der Staudtstraße und der Erwin-Rommel-
Straße  

Umsetzung durch Freistaat Bayern, voraussichtlicher 
Abschluss der Bauarbeiten im Herbst 2017 

2) 

11.10.2016 66/145/2016 Fraktionsantrag Nr. 045/23016 F.W.G.; hier: Querungshilfe Orts-
teil Neuses, Niederndorfer Straße auf Höhe Bushaltestelle 

Überplanung auf Grund von Einwänden des Staatli-
chen Bauamtes Nürnberg als zuständiger Straßen-
baulastträger in Bearbeitung 

2) 



¹) �  Projekt abgeschlossen ²) �  Projektbearbeitung planmäßig ³) �  Projektbearbeitung außerplanmäßig 
4) �  Projekt gefährdet 

BWA am Vorlagen-Nr. Beschluss Umsetzungsstand  

11.10.2016 66/147/2016 DA Bau-Beschluss, Erneuerung BW 5.26 Bimbachbrücke im 
Zuge der Steudacher Straße  

Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung 
steht noch aus 

2) 

11.10.2016 66/148/2016 DA Bau-Beschluss, Ausbau Büchenbacher Damm, DA Bau-
Beschluss der Entwurfsplanung Straßenbau  

Maßnahme im Bau 2) 

11.10.2016 66/149/2016 DA Bau-Beschluss, Sicherheitskonzept Bergkirchweih - Gelän-
dererneuerung  

Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung 
steht noch aus 

2) 

11.10.2016 66/150/2016 Gutachten, GW/RW-Verbindung Bruck-Frauenaurach, DA Bau-
Beschluss Vorplanung mit Variantenuntersuchung  

Weitere Planungsleistungen sind beauftragt 2) 

17.01.2017 66/160/2016 Einziehung von Verkehrsflächen im Bereich Schenk- und Jo-
hann-Kalb-Straße  

Einziehungen straßenrechtlich abgeschlossen, Ein-
spruchsfristen abgelaufen 

1) 

17.01.2017 66/161/2016 BÜV Hüttendorf vom 06.10.2016 –Antrag gem. Art. 18 Abs. 4 
GO; hier: Grundlegende Sanierung / Belagserneuerung Michel-
bacher Straße  

Maßnahme zur Durchführung in 2018 vorgesehen 2) 

14.02.2017 66/168/2017 Gutachten/Beschluss; Vergabe Ausbau Büchenbacher Damm  Maßnahme im Bau 2) 

14.02.2017 66/164/2017 DA Bau-Beschluss; Umbau und Erneuerung der Straßenbeleuch-
tung im Cluster Sophienstraße  

Ausschreibung musste aufgehoben werden; erneute 
Ausschreibung im Herbst 2017 

3) 

14.02.2017 66/169/2017 DA Bau-Beschluss; Neubau einer Bike & Ride-Anlage am  
S-Bahn-Halt Erlangen-Bruck (Ostseite) – Entwurfsplanung Stra-
ßenbau  

Maßnahme im Bau 2) 

14.03.2017 66/172/2017 Straßenerhaltung – Bedarfsplan Fahrbahndeckenerneuerungen; 
hier: Beschluss Deckenerneuerungsprogramm 2017 gemäß 
DA Bau  

Maßnahme derzeit im Bau 2) 

04.04.2017 66/176/2017 DA Bau-Beschluss; Umbau und Erneuerung der Straßenbeleuch-
tung in der Schellingstraße  

Ausschreibung musste aufgehoben werden; erneute 
Ausschreibung im Herbst 2017 

3) 

09.05.2017 66/181/2017 Vergabebeschluss – Maßnahmen im Rahmen des Fahrbahnde-
ckenerneuerungsprogramms 2017 gemäß DA Bau; hier: Vergabe 
der Straßenbauarbeiten zur Fahrbahndeckenerneuerung 2017 – 
Stadtgebiet  

Maßnahme derzeit im Bau 2) 

09.05.2017 66/179/2017 BÜV Tennenlohe vom 22.02.2017; Antrag Pkt. 4.3 –  
Barrierefreier Zugang Dornbergstraße  

Antrag bearbeitet, kein bautechnischer Handlungsbe-
darf vorhanden 

1) 

09.05.2017 66/180/2017 Vollzug des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes  Einziehungen, Umstufungen, Widmungen straßen-
rechtlich abgeschlossen, Einspruchsfristen abgelaufen 

1) 



¹) �  Projekt abgeschlossen ²) �  Projektbearbeitung planmäßig ³) �  Projektbearbeitung außerplanmäßig 
4) �  Projekt gefährdet 

BWA am Vorlagen-Nr. Beschluss Umsetzungsstand  

09.05.2017 66/182/2017 Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau – Bebauungsplan Nr. 
412 – Häuslinger Wegäcker West, Entwurfsplanung Straßenbau  

Straßenbauliche Umsetzung in 2018/2019 vorbehalt-
lich entsprechender Finanzmittel 

2) 

09.05.2017 66/183/2017 Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau – Ausbau Weinstraße 
östlich des S-Bahn-Halt Erlangen, Entwurfsplanung Straßenbau  

Umsetzung zusammen mit DB für 2. Halbjahr 2017 
geplant. 

2) 

09.05.2017 66/184/2017 Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau – Sanierung Fuß- und 
Radwegsteg in Frauenaurach parallel zur Brückenstraße  

Ausschreibung musste aufgehoben werden; erneute 
Ausschreibung im Herbst 2017 

3) 

09.05.2017 66/186/2017 Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2016 des 
Amtes 66  

Beschlussmäßig abgeschlossen 1) 

09.05.2017 66/187/2017 Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau – Umbau und Erneue-
rung der Straßenbeleuchtung in der Straße Am Röthelheim  

Ausschreibung läuft; Realisierung III. Quartal 2017 2) 

09.05.2017 66/188/2017 Neubau einer Bike & Ride-Anlage am S-Bahn-Halt Erlangen-
Bruck (Ostseite); hier: Vergabe der Straßenbauarbeiten  

Maßnahme in Bau 2) 

20.06.2017 66/191/2017 Vergabebeschluss – Gutachten 
Erneuerung der Fahrbahnen des Büchenbacher Damms –
Schutzplanken  

Maßnahme in Bau 2) 

20.06.2017 66/189/2017 GW-/RW-Verbindung Bruck-Frauenauarch; hier: Zustimmung zur 
Verwaltungsvereinbarung über die Kostenbeteiligung der Was-
ser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes  

Vereinbarung abgeschlossen 1) 

20.06.2017 66/192/2017 DA-Bau Beschluss 
Sanierung Verkehrszeichenbrücken im Stadtgebiet  

Ausschreibung musste aufgehoben werden; erneute 
Ausschreibung im Winter 2017 

3) 

20.06.2017 66/193/2017 DA-Bau Beschluss 
Sanierung Unterführung Dompfaffstraße und Kosbacher Damm  

Auftrag vergeben, Realisierung Quartal 2017 2) 

 


