
Sporthallen Albert-Schweitzer-Gymnasium

Variantenvergleich Sanierung 2-fach Halle und Anbau von 2 Halleneinheiten

A B C D D 1 E
Sanierung 2-fach Halle                       

Anbau 2-fach Halle 

Stapelhalle West

Sanierung 2-fach Halle                       

Anbau 2-fach Stapelhalle 

Nord

Sanierung 2-fach Halle                       

Anbau 1-fach Halle Ost und 

West

Sanierung 2-fach Halle                       

Anbau 2-fach "Handballhalle" 

West

Sanierung 2-fach Halle                       

Anbau 2-fach Halle West

Sanierung 2-fach Halle                      

Direktanbau  2-fach Halle 

West

Ergebnis
geht, Halle müsste ggf. 

"eingegraben" werden

geht nicht, Grundstücksgröße 

nicht ausreichend

geht, aber zu Lasten 

Grünflächen

geht - Handball und kleine 

Zuschauergalerie möglich

Baugrenzenüberschreitung im 

Westen

nicht wirtschaftlich - statischer 

Aufwand zu hoch

11.405.000 € 11.193.000 € 11.700.000 € 11.550.000 € 13.400.000 €

3.700.000 € 3.482.000 € 4.000.000 € 3.800.000 € 5.700.000 €

KIP  ca. 442.000 442.000 € 442.000 € 442.000 € entfällt

FAG ca. 3.684.253 € 3.684.253 € 3.684.253 € 3.684.253 € 3.684.253 €

Eigenanteil Stadt 7.278.747 € 7.066.747 € 7.573.747 € 7.423.747 € 9.715.747 €

Termine
Sanierung ab Juni 2019, Neubau 

Stapelhalle ab Oktober 2020

Sanierung ab Juni 2019, Neubau 

Ost ab Oktober 2020, Neubau 

West zeitversetzt ab Oktober 2021

Sanierung ab Juni 2019, Neubau 2-

fach Halle ab Oktober 2020

Sanierung ab Juni 2019, Neubau 2-

fach Halle ab Oktober 2020

Sanierung Anbau ab Juni 2019

Bauzeit
Sanierung und Neubau 

nacheinander Bauzeit ca. 2 - 2,5 

Jahre

Sanierung und Neubauten 

nacheinander Bauzeit ca. 3 Jahre

Sanierung und Neubau 

nacheinander Bauzeit ca. 2 - 2,5 

Jahre

Sanierung und Neubau 

nacheinander Bauzeit ca. 2 - 2,5 

Jahre

Sanierung und Anbau nur 

gleichzeitig möglich, Bauzeit ca. 2,5 

Jahre

+
keine weitere Bodenversiegelung 

Stellplätze und 

Außenanlagenplanung bleibt 

weitestgehend

Stellplätze können weitestgehend 

bleiben wie geplant

Handballsport und 

Zuschauergalerie (ca. 150 

Stehplätze)

Nutzung des Anbaus als echte 2-

fach Halle

keine weitere Bodenversiegelung

evtl. kleine Zuschauergalerien 

möglich

Nutzung des Anbaus als echte 2-

fach Halle

keine weitere Bodenversiegelung 

Stellplätze können weitestgehend 

bleiben wie geplant

-

Abstandflächenüberschreitung, 

Halle müsste ggf eingegraben 

werden   

Nutzung des Anbaus nur als zwei 1-

fach Halllen

unnötige Versiegelung von 

wertvollen Grünflächen

Nutzung der Anbauten nur als zwei 

1-fach Hallen 

Stellplätze müssten ggf. zusätzlich 

auf dem Nordrasen errichtet 

werden

Baugrenzenüberschreitung zur 

Dompfaffstraße

Umkleiden nur in den Oberge-

schossen Neberaumriegel möglich

barrierefreie Erschließung (Aufzug) 

ggf. nur für ein Hallenteil

Stellplätze ggf. zusätzlich auf dem 

Nordrasen erforderlich

statisch enorm aufwendig                     

keine KIP Förderung

als echte 4-fach Halle nicht voll 

nutzbar da Hallenmaß im Bestand 

sowieso zu klein

Ausfall Sportunterricht ca.  1 Schuljahr ca. 1 Schuljahr ca. 1 Schuljahr ca. 1 Schuljahr 
für gesamte Bauzeit incl. Sanierung 

ca. 2 - 2,5 Schuljahre

GME 242-3

Stand 16.11.2017

Förderung

Mehrkosten zur 

Entwurfsplanung
DA.Bau 5.5.3 v. 11.07.2017 

Gesamtkosten  (+/- 30%)                      

o. Einrichtung ca.


