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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
VI/24 Amt für Gebäudemanagement 242/274/2018 
 

Generalsanierung, Umbau und Erweiterung Kultur- und BildungsCampus 
Frankenhof, Sachbericht zum aktuellen Projektstand 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Bauausschuss / Werkausschuss für 
den Entwässerungsbetrieb 

10.07.2018 Ö Kenntnisnahme zur Kenntnis genommen 

 
 
Beteiligte Dienststellen 
Amt 47, Amt 30 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
Nach Abschluss der Abbruch- und Rückbauarbeiten am Frankenhof Anfang Mai 2018 war nach 
Bauzeitenplan für Anfang Juni der Beginn der vorher europaweit ausgeschriebenen Rohbauarbei-
ten geplant. Die Arbeiten konnten jedoch bisher nicht beauftragt werden, da aus Sicht der Verwal-
tung keine wertbaren Angebote zum Submissionstermin vorlagen. 
 
Die Bieterseite, die dazu eine andere Meinung vertritt, hat daraufhin ein Nachprüfungsverfahren 
bei der Vergabekammer Nordbayern beantragt. Sämtliche Vergabeunterlagen wurden seitens der 
Vergabekammer angefordert. Die Entscheidung, ob das Verfahren fortgeführt wird, steht jedoch 
zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Ausschussvorlage noch aus. 
 
Für den Fall, dass die Vergabekammer sich der städtischen Argumentation für eine Aufhebung der 
Ausschreibung anschließt und damit den Antrag als unbegründet und offensichtlich unzulässig 
hält, ist eine erneute EU-weite Ausschreibung der Rohbauarbeiten vorgesehen. Der Vergabebe-
schluss hierfür wird dann nach der Sommerpause angestrebt, sodass die Ausführungen voraus-
sichtlich im Herbst beginnen können. 
 
Die Ausführungszeiten für den Fall, dass das Prüfverfahren fortgeführt wird und die Vergabekam-
mer der Argumentation der Bieterseite folgt, sind abhängig von der Entscheidung der Vergabe-
kammer und der Feststellung, welche Rechtsverletzung vorläge bzw. wie diese abzustellen sei. 
 
In Hinblick auf das Gesamtprojekt wird weiterhin mit einer zweijährigen Bauzeit ab Rohbaubeginn 
gerechnet. Die Detailplanung und vorbereitende Arbeiten laufen währenddessen soweit möglich 
weiter.  
 
Anlagen:  
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III. Behandlung im Gremium 

Beratung im Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb am 10.07.2018 
 
Ergebnis/Beschluss: 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 
Dr. Marenbach Kirchhöfer 
Vorsitzende Schriftführerin 
 
 
 
 
 

IV. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
V. Zum Vorgang 


	OStatus
	Zuständig
	Typ
	Beratungsfolge
	SMC_BM_VOTEXT5
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	Anlage
	Gremium
	Datum
	Wortprotokoll
	Text
	Abstimmungsergebnis
	Beschluß

