
VI/24VZ/DA005 Beschlusskontrolle 05.10.2020

lfd. Nr. Beschluss-Datum Vorlagen-Nr. Betreff Umsetzungsstand zum 30.09.2020
1 06.02.2018 242/242/2018 Erweiterung der Hauptfeuerwache um eine Fahrzeughalle 

mit vier Stellplätzen und 

Funktionsräumen/Atemschutzübungsstrecke - 

Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3

Fertigstellung vorauss. Dezember 

2020
1)

2 12.06.2018 242/261/2018 Nördliche Stadtmauer in der Erlanger Altstadt, Sanierung, 

Beschluss nach DA-Bau 5.4 Vorentwurfsplanung nach DA-

Bau 5.5.3 Entwurfsplanung

Einige Restarbeiten notwendig bis 

Ende Oktober 2020 abgeschlossen
1)

3 10.07.2018 242/269/2018 Schulsanierungsprogramm: Sanierung 2-fach Sporthalle 

und Anbau 2-fach Sporthalle, Albert-Schweitzer-

Gymnasium, Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3 und 

Fraktionsantrag 098/2018: ASG-Sporthallen-Erweiterung: 

Parkplatzproblem

Baubeginn Sanierung Februar 2020, 

Sanierungsarbeiten laufen im Zeitplan

1)

4 18.09.2018 241/080/2018/1 Verpachtung des Redoutensaals Coronabedingte Interimsverpachtung 

an die E-Werk GmbH bis zum 

31.03.2021

1)

5 09.10.2018 242/290/2018 Neubau Bürger-, Begegnungs- und Gesundheitszentrum 

(BBGZ) an der Hartmannstraße; Entwurfsplanung nach 

DABau 5.5.3; Beantwortung Fraktionsantrag Bündnis 

90/Die Grünen vom 06.02.2018

Baubeginn Anfang 2020 erfolgt;  

Anliegen des FA werden berücksichtigt
1)

6 09.10.2018 242/291/2018 Generalsanierung Kinderhaus Sandberg, Entwurf nach 

DA Bau 5.5.3

Fertigstellung Frühjahr 2021, gepl. 

Wiedereinzug KiHa Anfang April 2021, 

anschl. Rückbau Ersatzquartier 

Ahornweg

1)

7 12.03.2019 242/311/2019 Neubau einer zweigruppigen Spielstube und 

zweigruppigen Grundschullernstube in Büchenbach Nord-

West; Entwurf nach DA Bau 5.5.3

Derzeit Innenausbauarbeiten, 

Baufertigstellung bis voraussichtlich 

02/2021
1)

Amt für Gebäudemanagement der Stadt Erlangen (Amt 24)

Strategisches Management - Beschlusscontrolling

hier: Beschlussüberwachungsliste, III. Quartal 2020 (Stand 30.09.2020)

1 3. Quartal 2020  
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lfd. Nr. Beschluss-Datum Vorlagen-Nr. Betreff Umsetzungsstand zum 30.09.2020
8 02.04.2019 242/315/2019 Neubau Interims-KITA am Buckenhofer Weg, 

Entwurfsplanungsbeschluss nach DABau 5.5.3

Nutzungsaufnahme Gebäude 07/2020, 

Außenanlagen 10/2020 1)

9 07.05.2019 242/308/2019 Wiederaufbau der Ensemblegruppe Brüx/Komotau 

(Brunnen, Gitter und Stele) auf der dafür 

umzugestaltenden Grünfläche in der Sieboldstraße, 

Beschluss nach DA- Bau 5.4 Vorplanung und DA- Bau 

5.5.3 Entwurfsplanung mit Kostenberechnung

Baubeginn Anfang Okt. 2020

1)

10 07.05.2019 242/323/2019 Kulturzentrum E- Werk: Freiflächengestaltung des 

Umgriffs des Verwaltungsgebäudes des E- Werk 

Kulturzentrums und der benachbarten Trafostation der 

ESTW AG, Beschluss nach DA- Bau 5.4 Vorplanung und 

DA- Bau 5.5.3 Entwurfsplanung mit Kostenberechnung

Fertigstellung Okt. 2020

1)

11 07.05.2019 242/326/2019 Kulturpunkt Bruck, Fröbelstraße 6 - Barrierefreiheit durch 

Einbau eines Aufzugs und Erweiterung des Büros, sowie 

Neuorganisation der Fluchtwege Vorentwurfs- und 

Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3

Maßnahme in Bauausführung, 

Fertigstellung Oktober 2020
1)

12 04.06.2019 242/333/2019 Rathaus - Ertüchtigung außenliegender Sonnenschutz; 

Bedarfsbeschluss nach DABau 5.3

Maßnahme in  Ausführungsplanung
1)

13 16.07.2019 242/345/2019 Abenteuerspielplatz Brucker Lache: Neubau barrierefreier 

WC-Anbau Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, 

Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3

Maßnahme in Bauausführung

1)

14 17.09.2019 242/351/2019 Friedrich- Sponsel- Sporthalle, Aufsetzen eines 

Pultdaches; Beschluss der Vorentwurfs-/ Entwurfsplanung 

gemäß DA- Bau 5.4 und 5.5.3

Maßnahme in Bauausführung

1)

15 17.09.2019 242/353/2019 Neubau Familienzentrum Röthelheimpark im BBGZ - 

Entwurf nach DABau 5.5.3

Baubeginn im Herbst 2020
1)

16 17.09.2019 242/355/2019 Fluchttreppe Rathaus / Vorentwurfsplanung, Beschluss 

nach DA-Bau 5.4

Maßnahme in Entwurfsplanung
1)

17 08.10.2019 242/363/2019 Schulsanierungsprogramm, Campus berufliche Bildung 

(CBBE): Neubau Werkstätten und Sanierung gewerblicher 

Trakt, Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3

Vorabmaßnahmen in Ausführung, 

Vergaben 1.BA in Vorbereitung
1)

2 3. Quartal 2020  
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lfd. Nr. Beschluss-Datum Vorlagen-Nr. Betreff Umsetzungsstand zum 30.09.2020
18 12.11.2019 242/361/2019 Marquardsenstr.2, Umbau zum Nutzen für 

Verfügungswohnungen

Bodenbelags- und weitere  

Restarbeiten laufen;Fertigstellung vss. 

Ende Oktober 2020
1)

19 14.01.2020 242/380/2019 Toilettensituation der Erlanger Tafel, Antrag der FDP- 

Fraktion Nr. 250/2019

Maßnahme ist in der Planungsphase
1)

20 11.02.2020 242/390/2020 Schule Büchenbach-Nord: WC-Sanierung Vorentwurfs-/ 

und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3

BA 1: abgeschlossen           BA 2: in 

Bauausführung 1)

21 10.03.2020 242/388/2020 FOS/BOS, Vor- und Entwurfsplanungsbeschluss nach DA-

Bau zur Errichtung von Außentreppen als 2. Flucht- und 

Rettungsweg

Maßnahme in Bauausführung

1)

22 10.03.2020 242/393/2020 Realschule am Europakanal: Sanierung Lehrküche  

Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-

Bau 5.4 / 5.5.3

Maßnahme in Bauausführung

1)

23 10.03.2020 242/394/2020 Werner-von-Siemens-Realschule: Sanierung Lehrküche 

Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-

Bau 5.4 / 5.5.3

Maßnahme in Bauausführung

1)

24 31.03.2020 242/399/2020 Umbau Polizeibergwache, Beschlussfassung nach DA-

Bau 5.4 Vorentwurfsplanung und 5.5.3 Entwurfsplanung

Baubeginn ab Oktober 2020
1)

25 16.06.2020 241/095/2020 Verwertung des Anwesens Gartenstr. 7 Freigabe zum Abbruch des Gebäudes 

steht aus.
1)

26 16.06.2020 242/003/2020 Regenerative Energieerzeugung am Rathaus, 

Vorentwurfs- und Entwurfsbeschluss nach DA Bau

nur PV-Flächen: Ausführungsplanung, 

Vorbereitung der Vergabe 1)

27 14.07.2020 242/016/2020 ZGG Zukunft Ganztagesbetreung an Grundschulen GS 

Friedrich-Rückert-Schule: Erweiterung und Umbau für 

Ganztagsbetreuung

VgV-Verfahren Architekt gestartet

1)

28 14.07.2020 242/017/2020 Museumswinkel, Bauteil B + C – Einbau von 

Sonnenschutzanlagen;  Vorentwurfs- und 

Entwurfsplanungsbeschluss

Maßnahme in Ausführungsplanung

1)

29 14.07.2020 242/018/2020 Rathaus – Verbesserung des Brandschutzes im EG und 

1.OG, sowie Umbaumaßnahmen Servicebereich 

Bürgeramt und Erneuerung Haupteingang;  Vorentwurfs-/ 

und Entwurfsplanungsbeschluss

Maßnahme in Ausführungsplanung

1)

3 3. Quartal 2020  
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lfd. Nr. Beschluss-Datum Vorlagen-Nr. Betreff Umsetzungsstand zum 30.09.2020
30 14.07.2020 242/022/2020 Rathaus - Erneuerung außenliegender Sonnenschutz; 

Vorentwurfs- und Entwurfsplanungsbeschluss

Maßnahme in Ausführungsplanung
1)

31 15.09.2020 242/030/2020 Fraktionsantrag der CSU 071/2020 - Infektionsschutz in 

städtischen und städtisch genutzten Gebäuden prüfen

Priorisierung, Planung Umsetzung im 

Rathaus
1)

32 19.11.2013 242/333/2013 Schulsanierungsprogramm: Sanierung und Erweiterung 

Ohm-Gymnasium Entwurfsplanung nach DABau 5.5.3

Maßnahme abgeschlossen
2)

33 28.11.2017 242/239/2017 Hauptfeuerfache, Umbau und Sanierung der Ruheräume                                                 

Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-

Bau 5.4 / 5.5.3

Maßnahme abgeschlossen

2)

34 06.03.2018 242/243/2018 Umbau der Fahrradabstellanlage am Rathaus Ostseite 

und Aufstellung von Fahrradboxen

Umbau der Fahrradabstellanlage ist 

abgeschlossen.
2)

35 12.03.2019 242/313/2019 Mobile Wohneinheiten Hartmannstr. 100, Aufstockung 

und Erweiterung der bestehenden Anlage, Vor- und 

Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3

Maßnahme abgeschlossen, 

Restleistungen zur Dokumentation 

stehen noch aus
2)

36 07.05.2019 242/327/2019 Werner-von-Siemens-Realschule: WC-Sanierung 

Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-

Bau 5.4 / 5.5.3

Maßnahme abgeschlossen

2)

37 16.07.2019 242/334/2019 Neubau einer Kindertageseinrichtung "Am Brucker 

Bahnhof" Durchführung eines VgV-Verfahrens zur 

Vergabe der Planungsleistungen - Architekt 

(Leistungsphasen 1-9)

Siehe laufende Nummmer 46

2)

38 10.03.2020 242/379/2019 Staatliche Berufsschule Erlangen, Umbauarbeiten 

Kaufmännischer Trakt III.OG, Herstellung von 

Räumlichkeiten zur Unterbringung des staatlichen 

Studienseminars für das Lehramt an beruflichen Schulen 

in Nordbayern, Beschluss der Vorentwurfs- und 

Entwurfsplanung gemäß DA- Bau

Maßnahme abgeschlossen

2)

39 31.03.2020 242/397/2020 Neubau Vierfachsporthalle Hartmanntsraße, Vergabe 

Sportgeräte für Multifunktionsraum

Vergabe erfolgt an Firma mitufa, 

91187 Röttenbach
2)

40 12.05.2020 242/401/2020 Generalsanierung Kinderhaus Sandberg, Vergabe 

Außenanlagen

Vergabe erfolgte an Firma Garten-

Richter GmbH, 95496 Glashütten 2)

41 12.05.2020 243/016/2020 Abschluss eines Rahmenvertrages über Büromobiliar des 

Herstellers König + Neurath, Vergabe

Vergabe erfolgte an BL-office  in 

91058 in Erlangen 2)

4 3. Quartal 2020  
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lfd. Nr. Beschluss-Datum Vorlagen-Nr. Betreff Umsetzungsstand zum 30.09.2020
42 12.05.2020 242/403/2020 Neubau Stadtteilzentrum mit Stadtteilbibliothek 

Büchenbach, Vergabe von Architektenleistungen 

Freianlagen

Vergabe erfolgte an Büro Entwicklung 

und Gestaltung von Landschaft 

GmbH, 91054 Erlangen
2)

43 16.06.2020 242/005/2020 Dachsanierung Friedrich-Sponsel-Sporthalle, Vergabe der 

Schlosserarbeiten für das Elemente- Dach

Vergabe erfolgt an Fa. Hoffmann 

GmbH aus 94136 Thyrnau 
2)

44 16.06.2020 242/006/2020 Dachsanierung Friedrich-Sponsel-Sporthalle, Vergabe der 

Stahlbau- /Schlosserarbeiten für das Notdach

Vergabe erfolgt an  Fa. Kraussold 

Metallbau GmbH aus Egloffstein 
2)

45 14.07.2020 242/007/2020 Neubau Vierfachsporthalle Hartmannstraße (BBGZ)  

Vergabe der Gebäudeautomation, MSR

Vergabe erfolgt an Firma P&S MSR-

Technik GmbH, 96050 Bamberg
2)

46 14.07.2020 242/008/2020 Neubau Kinderhaus am Brucker Bahnhof, Vergabe von 

Planungsleistungen nach VgV-Verfahren

Vergabe erfolgt an Architekturbüro 

Härtner Ito Architekten PartGmbH, 

70178 Stuttgart

2)

47 14.07.2020 242/010/2020 Neubau Vierfach Sporthalle Hartmannstraße, Vergabe 

Heizungsinstallation

Vergabe erfolgt an Firma Horst 

Lochmann, 07937 Zeulenroda-Triebes 2)

48 14.07.2020 242/011/2020 Neubau Vierfachsporthalle, Vergabe Gas-, Wasser- 

Abwasseranlagen innerhalb des Gebäudes

Vergabe erfolgt an Firma Flossmann & 

Grünbeck, 90409 Nürnberg 2)

49 14.07.2020 242/013/2020 Neubau Vierfachsporthalle Hartmannstraße, Vergabe 

Lüftungsinstallation

Vergabe erfolgt an Firma 

Schlagberger Haustechnik GmbH, 

90491 Nürnberg

2)

50 14.07.2020 242/014/2020 Generalsanierung, Umbau und Erweiterung des Kultur- 

und BildungsCampus Frankenhof, Vergabe der 

Gebäudeautomation

Vergabe erfolgt an P&S MSR-Technik 

GmbH, 96050 Bamberg 2)

51 14.07.2020 242/021/2020 Generalsanierung, Umbau und Erweiterung des Kultur- 

und BildungsCampus Frankenhof, Vergabe Heizung 

Kälteverrohrung

Vergabe erfolgt an S&S Anlagenbau 

GmbH, 95168 Marktleuthen 2)

52 15.09.2020 242/003/2020/2 Regenerative Energieerzeugung am Rathaus, 

Vorentwurfs- und Entwurfsbeschluss

Entfall der Grundlage des Beschlusses 

nach Rückzug des Angebots durch 

den Hersteller (vgl. 

Überprüfugnsantrag, behandelt im 

Stadtrat am 24.09.2020)

2)

53 15.09.2020 243/002/2020 Fraktionsantrag 120/2020 – Grüne Liste                                                                                                        

Bio-Fair-Vegan in der Rathaus-Kantine

Fraktionsantrag bearbeitet, Umsetzung 

lt. Vorlage 2)

5 3. Quartal 2020  
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lfd. Nr. Beschluss-Datum Vorlagen-Nr. Betreff Umsetzungsstand zum 30.09.2020
54 07.05.2019 242/325/2019 Emmy-Noether-Sporthalle - Erneuerung des Hallen-

Sportbodens Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, 

Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3

Maßnahme aus Kapazitätsgründen auf 

2021 verschoben 3)

55 10.07.2018 242/275/2018 Bedürfnisbedarfsplan, Fraktionsantrag 058/2018 Wiederaufnahme der Bearbeitung 3)

1) Projektbearbeitung  planmäßig   2) Projekt abgeschlossen 3) Projektbearbeitung  außerplanmäßig 

6 3. Quartal 2020  


