Beschlussvorlage

Geschaftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer:
VI/241 Amt fir Gebaudemanagement 241/013/2021

Zwischenbericht des Amtes fur Gebdudemanagement (Amt 24): Budget und
Arbeitsprogramm 2021 — Stand 31.07.2021

Beratungsfolge Termin  O/N Vorlagenart Abstimmung

Bauausschuss / Werkausschuss fir
den Entwasserungsbetrieb

Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss

14.09.2021 O Gutachten einstimmig angenommen

15.09.2021 O Beschluss einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag
Das Budget und Arbeitsprogramm 2021 — Stand: 31.07.2021 — wird zur Kenntnis genommen.

Die unter Punkt 4.3 des Zwischenberichts aufgefiihrten Vorschlage zur Einhaltung des Arbeitspro-
grammes werden beschlossen bzw. mit der Verschiebung der in der Anlage aufgefiihrten Arbeiten
in das nachste Haushaltsjahr besteht Einverstandnis.

II. Begrindung
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Aufgrund besonderer Ereignisse und Entwicklungen wie der Corona-bedingte Mehraufwand
(erhdhter Reinigungsaufwand, Wartung mobile Luftreiniger, etc.), des zunehmenden Flachen-
bedarfs der Stadtverwaltung (infolge dessen beschlossene Anmietungen und deren Umbauten)
sowie hohere Ausgaben im allgemeinen Bauunterhalt incl. Preissteigerungen ist die Einhaltung
des Budgetrahmens auch 2021 ohne zusatzliche Mittelbereitstellung voraussichtlich nicht még-
lich. Hinzu kommt ein Verlustvortrag aus 2020. Der Mehrbedarf setzt sich wie folgt zusammen:

Position Erlauterung geschatzter
ca.-Betrag

Verlustvortrag aus 2020 980.000 €

Zusatzliche Grundleis- u.a. Preissteigerungen, Gefahrenbeseitigung 400.000 €

tungen Bauunterhalt

Corona-bedingter Mehr- | Aufwand zur Vorbereitung und Wartung mobiler 620.000 €

aufwand Ldftungsgerate,

erhohter Reinigungsaufwand,

Anschaffung von Desinfektionsmitteln,
Hygiene- und Schutzartikel (u.a. Plexiglasschei-
ben, Mund-Nasen-Bedeckungen, Schnelltests)
Anmietungen inkl. Um- u. a. Buckenhofer Weg 71 (Interims-Kita), 1.500.000 €
bau Michael-Vogel-Str. 1e (Stadtjugendring),
N&agelsbachstr. 38/40
Werner-von-Siemens-Str. 61 (Verwaltungsfla-
chen)

ca.-Summe Mehrbedarf Budget 3.500.000 €
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Die Abarbeitung des Arbeitsprogramms im investiven Bereich lauft weitgehend planmafig. Der
Beginn zweier Planungen muss aufgrund personeller Vakanzen verschoben werden. Beim
Neubau Fahrradabstellanlage am Bahnhof und Siemens Campus sowie dem Familienzentrum
Roéthelheimpark missen die Bauzeitenplane aufgrund mangelhafter Zuarbeit externer Pla-
nungs- und Baubeteiligter angepasst werden.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

MalRnahmen, wie in der Anlage unter 4.3 dargestellt, wurden eingeleitet. Weitere wirtschaftlich
zielfihrende Initiativen, um mit den bewilligten Budgetmitteln auszukommen bzw. das Arbeits-
programm in vollem Umfang abzuarbeiten sind nicht mdglich.

3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

siehe Anlage ,Budget und Arbeitsprogramm 31 07 2021“
4. Klimaschutz:

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

] ja, positiv*
ja, negativ*
nein

Wenn ja, negativ:
Bestehen alternative Handlungsoptionen?

[] ja*
]

nein*
*Erlauterungen dazu sind in der Begriindung aufzufiihren.
Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative

Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen
werden soll, ist eine Begriindung zu formulieren.

5. Ressourcen - entfallt -
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Anlage:
Budget und Arbeitsprogramm 2021 — Stand 31.07.2021 — des Amtes fir Gebaudemanagement

lll. Abstimmung

Beratung im Gremium: Bauausschuss / Werkausschuss fur den Entwasserungsbetrieb am
14.09.2021

Ergebnis/Beschluss:
Das Budget und Arbeitsprogramm 2021 — Stand: 31.07.2021 — wird zur Kenntnis genommen.
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Die unter Punkt 4.3 des Zwischenberichts aufgefuhrten Vorschlage zur Einhaltung des Arbeitspro-
grammes werden beschlossen bzw. mit der Verschiebung der in der Anlage aufgefuhrten Arbeiten
in das nachste Haushaltsjahr besteht Einverstandnis.

mit 11 gegen 0 Stimmen

M.Thurek A. Dietrich
Vorsitzende/r Schriftfihrer/in

Beratung im Gremium: Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 15.09.2021

Ergebnis/Beschluss:
Das Budget und Arbeitsprogramm 2021 — Stand: 31.07.2021 — wird zur Kenntnis genommen.

Die unter Punkt 4.3 des Zwischenberichts aufgefiihrten Vorschlage zur Einhaltung des Arbeitspro-
grammes werden beschlossen bzw. mit der Verschiebung der in der Anlage aufgefiihrten Arbeiten
in das nachste Haushaltsjahr besteht Einverstandnis.

mit 14 gegen O Stimmen

Dr. Janik Winkler
Vorsitzende/r Schriftfihrer/in

IV.Beschlusskontrolle
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
VI.Zum Vorgang
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