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lfd. Nr. Beschluss-Datum Vorlagen-Nr. Betreff Umsetzungsstand zum

1 10.07.2018 242/269/2018 Schulsanierungsprogramm: Sanierung 2-fach 

Sporthalle und Anbau 2-fach Sporthalle, Albert-

Schweitzer-Gymnasium, Entwurfsplanung nach DA-

Bau 5.5.3 und Fraktionsantrag 098/2018: ASG-

Sporthallen-Erweiterung: Parkplatzproblem

Rohbauarbeiten Neubau-Doppelhalle 

laufen

1)

2 09.10.2018 242/290/2018 Neubau Bürger-, Begegnungs- und 

Gesundheitszentrum (BBGZ) an der Hartmannstraße; 

Entwurfsplanung nach DABau 5.5.3; Beantwortung 

Fraktionsantrag Bündnis 90/Die Grünen vom 

06.02.2018

Baufertigstellung für Anfang 2023 

geplant

1)

3 08.06.2021 242/079/2021 Fluchttreppe Rathaus / Entwurfsplanung, Beschluss 

nach DA-Bau 5.5.3

Baugenehmingung wurde mit 

Bescheid vom 21.01.2022 erteilt. 

Maßnahme in Ausführungsplanung
1)

4 08.10.2019 242/363/2019 Schulsanierungsprogramm, Campus berufliche 

Bildung (CBBE): Neubau Werkstätten und Sanierung 

gewerblicher Trakt, Entwurfsplanung nach DA-Bau 

5.5.3

Rohbaumaßnahmen für 1. BA BT F 

nahezu abgeschlossen, Baubeginn 

Ausbaugewerke ist erfolgt 1)

5 14.01.2020 242/380/2019 Toilettensituation der Erlanger Tafel, Antrag der FDP- 

Fraktion Nr. 250/2019

Varianten für den Einbau eines 

Kunden- WCs liegen vor. Ortstermin 

soll stattfinden.
1)

6 16.06.2020 241/095/2020 Verwertung des Anwesens Gartenstr. 7 Geplant für 2022
1)

Amt für Gebäudemanagement der Stadt Erlangen (Amt 24)

Strategisches Management - Beschlusscontrolling

hier: Beschlussüberwachungsliste, 1. Quartal 2022 (Stand 31.03.2022)
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7 14.07.2020 242/016/2020 ZGG Zukunft Ganztagesbetreung an Grundschulen 

GS Friedrich-Rückert-Schule: Erweiterung und 

Umbau für Ganztagsbetreuung

BWA-Beschluss zur Einleitung der 

VgV-Verfahren als Maßnahmenbeginn 

(nach Haushaltsgenehmigung) für den 

BWA im Mai 2022 geplant.
1)

8 13.10.2020 242/031/2020 Markgrafentheater Erlangen; Einbau eines Aufzugs 

im Zuschauerhaus zur barrierefreien Erschließung, 

Beschluss über die Vorentwurfs- und 

Entwurfsplanung

Ausführungsphase, Bauarbeiten 

haben begonnen
1)

9 10.11.2020 242/036/2020 Generalsanierung und Umbau des Kulturzentrums E-

Werk Bauabschnitt V, Durchführung der 

Vergabeverfahren für Leistungen bei der Gebäude-, 

der Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsplanung sowie 

der Elektroplanung (Leistungsphasen 1 - 9) gemäß 

Vergabeverordnung (VgV)

Vergabebeschluss in Vorbereitung, 

Beschlussfassung zur Vergabe bis 

Ende des II. Quartals 22
1)

10 08.06.2021 242/081/2021 Eichendorffschule, Turnhalle, Generalsanierung, 

Vorentwurfs- und Entwurfsplanungsbeschluss

Abbrucharbeiten haben begonnen

1)

11 09.11.2021 242/103/2021 Technikerschule; Vor- und Entwurfsbeschluss über 

den Einbau einer Fernwärmeheizung und 

Duschräumen

Ausführungsplanung bis Sommer 

2022, Baubeginn ab Sommer 2022 1)

12 30.11.2021 242/113/2021 Schädlingsbekämpfung Erba-Kindertagesstätte; 

Fraktionsantrag Nr. 192/2021

Maßnahme in Ausführungsplanung

1)

13 04.05.2021 242/075/2021 Naherholungsgebiet Dechsendorfer Weiher 

Naturbadstraße 100 (Kiosk östlich), Einbau 

Fettabscheideranlage, Vorentwurfs- und 

Entwurfsplanungsbeschluss

Einbau Fettabscheider erledigt, 

Restarbeiten Steuerungstechnik noch 

offen 1)
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14 15.02.2022 242/130/2022 Nachrüstung dezentraler Lüftungsgeräte an 

verschiedenen Schulen und Kindertagesstätten - 

Bedarfsbeschluss

Maßnahme in der Entwurfsplanung

1)

15 15.03.2022 242/133/2022 Generalsanierung Marie-Therese-Gymnasium, 

Vergabe Landschaftsbauarbeiten (Bauteile B und C)

Beauftragung erfolgt nach Ablauf der 

Wartefristen 1)

16 15.03.2022 241/016/2022 Bedarf an Verwaltungsflächen im 

Verwaltungsgebäude Gebbertstr. 1 (Museumswinkel)

Umsetzung ab sofort

1)

17 15.03.2022 242/128/2022 Bedarfsbeschluss für die Instandsetzung und 

Modernisierung der Turnhalle der Loschge-

Grundschule in Erlangen

Beschlussfassung erfolgt; weitere 

Projekt- bzw. Planungsschritte sind zu 

veranlassen 1)

18 15.03.2022 242/134/2022 Brandschutztechnische Umbauarbeiten im Theater in 

der Garage/Theatercafe, Beschluss über die 

Vorentwurfs- und Entwurfsplanung

Beschlussfassung erfolgt; weitere 

Projekt- bzw. Planungsschritte sind zu 

veranlassen
1)

19 29.11.2021 242/118/2021 Eichendorffschule, Turnhalle, Generalsanierung, 

Vergabe Rohbauarbeiten

Rohbauarbeiten wurden beauftragt, 

Fa. Hoch- und Tiefbau GmbH, 90556 

Cadolzburg
2)

20 11.01.2022 242/120/2021 CBBE Neubau Werkstätten und Sanierung 

gewerblicher Trakt - Vergabe vorgehängte 

hinterlüftete Fassade 1.BA - BT F

Auftrag erteilt, Fa. Thiel Montage 

GmbH, 90537 Feucht 2)

21 11.01.2022 242/122/2021 CBBE - Neubau Werkstättentrakt - Vergabe 

Sanitärarbeiten

Auftrag erteilt am 02.02.2022, Fa. 

Ramsauer, 91154 Roth 2)

22 11.01.2022 242/123/2021 CBBE - Neubau Werkstättentrakt - Vergabe 

Heizungsinstallation

Auftrag erteilt am 02.02.2022, Fa. 

Ramsauer, 91154 Roth 2)

23 11.01.2022 242/124/2021 CBBE - Neubau Werkstättentrakt - Vergabe Lüftungs- 

und Kältetechnik

Auftrag erteilt am 02.02.2022, Fa. 

Meier KKL, 90587 Tuchenbach 2)
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24 15.02.2022 242/125/2022 Neubau Kinderhaus am Bruckerbahnhof, Festlegung 

mechanische Lüftung

Umsetzung der zentralen 

mechanischen Lüftung; Beschluss 

Entwurfsplanung im BWA am 05.04.22 

geplant

2)

25 15.02.2022 242/129/2022 Generalsanierung Marie-Therese-Gymnasium, 

Vergabe Trockenbauarbeiten, Bauteil A und G

Auftrag erteilt, an Fa. Obermeyer & 

Schmitz GmbH, 93155 Hemau 2)

26 15.02.2022 242/131/2022 Campus Berufliche Bildung Erlangen (CBBE) - 

Bauteil F, Vergabe Gefahrenmeldeanlagen und 

Elektroakustische Anlage

Auftrag erteilt am 24.02.2022, Fa. 

Curis, 90763 Fürth 2)

27 14.07.2020 242/017/2020 Museumswinkel, Bauteil B + C – Einbau von 

Sonnenschutzanlagen;  Vorentwurfs- und 

Entwurfsplanungsbeschluss

Maßnahme abgeschlossen

2)

28 09.03.2021 242/065/2021 Christian-Ernst-Gymnasium, Umbau der 

Hausverwalterwohnung, Vorentwurfs- und 

Entwurfsplanungsbeschluss

Umbauarbeiten sind zu 98% 

abgeschlossen. Nutzung kann 

erfolgen.
2)

29 31.03.2020 242/399/2020 Umbau Polizeibergwache, Beschlussfassung nach 

DA-Bau 5.4 Vorentwurfsplanung und 5.5.3 

Entwurfsplanung

Tor - und Zaunanlage wurde errichtet, 

Anlage zur Bergkirchweih 

betriebsbereit
2)

30 11.01.2022 242/119/2021 Generalsanierung, Umbau und Erweiterung des 

Kultur- und BildungsCampus Frankenhof, 

Nachtragsbeauftragung für das Gewerk 

Trockenbauarbeiten

Nachtrag beauftragt

2)

31 07.05.2019 242/325/2019 Emmy-Noether-Sporthalle - Erneuerung des Hallen-

Sportbodens Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, 

Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3

Maßnahme aus Kapazitätsgründen 

zugunsten Sanierung Eichendorff-Th 

verschoben. 3)
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32 17.09.2019 242/353/2019 Neubau Familienzentrum Röthelheimpark im BBGZ - 

Entwurf nach DABau 5.5.3

Baubeginn mit ca. einem Jahr 

Verzögerung Ende 2021 erfolgt; 

derzeit Rohbauarbeiten
3)

33 14.07.2020 242/018/2020 Rathaus – Verbesserung des Brandschutzes im EG 

und 1.OG, sowie Umbaumaßnahmen Servicebereich 

Bürgeramt und Erneuerung Haupteingang;  

Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanungsbeschluss

Maßnahmen im EG: 

Ausführungsplanung / Ein Baubeginn 

war bislang auf Grund der 

Coronasituation im Foyer nicht 

möglich. Ein genauer Termin für die 

Bauausführung kann noch nicht 

genannt werden!                               

Maßnahmen im 1. OG: 

Bauausführung, Fertigstellung im 2. 

Quartal 2022.                            

3)

34 13.10.2020 241/003/2020 Verpachtung der Mensa im Campus Berufliche 

Bildung Erlangen (CBBE) an Lebenshilfe Erlangen e. 

V.

Konnte wegen fehlender Kapazitäten 

bei 241-12 bisher nicht erledigt 

werden.
3)

1) Projektbearbeitung 

planmäßig 

2) Projekt 

abgeschlossen

3) Projektbearbeitung 

außerplanmäßig
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