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Einladung 
 

Stadt Erlangen 

Bildungsausschuss 
2. Sitzung      Donnerstag,  11.05.2023      16:00 Uhr      Ratssaal, Rathaus 

 

 

Nicht öffentliche Tagesordnung  -  16:00 Uhr 

- siehe Anlage - 

 

Öffentliche Tagesordnung  -  16:10 Uhr  

 
4. Mitteilungen zur Kenntnis 

 

 

 

4.1. Bearbeitungsstand der Fraktionsanträge 

 

40/154/2023 

Kenntnisnahme 

4.2. OPS I  Aufzugsanbau und neue Gruppenräume 

 

242/207/2023 

Kenntnisnahme 

4.3. Realschule am Europakanal, Sanierung Fenster Klassentrakt Nord         
Vorentwurfs- und Entwurfsplanung 

 

242/224/2023 

Kenntnisnahme 

4.4. Hermann-Hedenus-Mittelschule, Sanierung der Lehrküchen                             
Vorentwurfs- und Entwurfsplanung 

 

242/225/2023 

Kenntnisnahme 

4.5. Errichtung eines integrierten Fachunterrichtsraumes an der Berufs-
schule Erlangen/Fachbereich Dienstleistungsberufe/Sport- und Fit-
nesskaufleute 

 

242/218/2023 

Kenntnisnahme 

4.6. Erhöhung der Honorare für die Dozent*innen Optimierte Lernförde-
rung 

 

43/032/2023 

Kenntnisnahme 

4.7. Rimini Protokoll mit "Schulbesuch Europa" im Juli 2023 an Erlanger 
Schulen 

 

47/085/2023 

Kenntnisnahme 

5. Bericht über die Partnerklasse an der Ernst-Penzoldt-Mittelschule im 
Schuljahr 2022/2023 

 

40/155/2023 

Kenntnisnahme 

6. Vorentwurfs- und Entwurfsbeschluss nach DA-Bau -  
Verbesserung der Raumsituation an der Pestalozzi-Grundschule 
durch die Errichtung von mobilen Einheiten auf dem Schulgelände 

 

242/222/2023 

Gutachten 

7. Bedarfsanerkennung für den städtischen Kinderhort im Grundschul-
sprengel "Michael Poeschke", Neubau mit Zubereitungsküche, Ent-

510/097/2023 
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- 2 - 

 

wicklung Kooperative Ganztagsbildung 

 

Einbringung 

8. Förderung der offenen Ganztagsschule an Erlanger Schulen im 
Schuljahr 2023/2024 

 

40/153/2023 

Beschluss 

9. Anfragen 

 

 

 

 
 
Ich darf Sie hiermit zu dieser Sitzung einladen. 

 

Erlangen, den 3. Mai 2023 

STADT ERLANGEN 
gez. Dr. Florian Janik 
Oberbürgermeister 

 

Falls Tagesordnungspunkte dieser Sitzung aus Zeitgründen auf den nächsten Termin verschoben werden 
müssen, bitten wir Sie, die entsprechenden Unterlagen aufzubewahren und erneut mitzubringen. 

Die Sitzungsunterlagen können auch unter www.ratsinfo.erlangen.de abgerufen werden. 
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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
IV/40 Schulverwaltungsamt 40/154/2023 
 

Bearbeitungsstand der Fraktionsanträge 

Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 

 
Bildungsausschuss 11.05.2023 Ö Kenntnisnahme  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
Die beiliegende Übersicht zeigt den Bearbeitungsstand der Fraktionsanträge zum 26.04.2023.  
 
 
Anlagen: 1 Übersicht  
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 

Ö  4.1Ö  4.1
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Bearbeitungsstand  
der Fraktionsanträge/der Anträge der Stadtteilbeiräte  

zum 26.04.2023 

   

 

 

Antrag 
Nr.  

Datum  Antragsteller/in 
Fraktion/ Partei 

Zuständiges Referat/ 
mit Referat  
(Federführung in Fettdruck) 

Thema BildungsA/Stadtrat/Bemerkungen 

280/2022 19.10.2022 Grüne Liste  IV/42 
II/20 

Haushalt 2023: Antrag zum Arbeitsprogramm Amt 42:  
Verstetigung hybrider Veranstaltungen als niederschwelliges 
Angebot bzw. zum Abbau von Barrieren 

In Bearbeitung  

258/2022 19.10.2022 Grüne Liste IV/42 Haushalt 2023: Antrag zum Arbeitsprogramm von Amt 42: 
Flächen für Kinder- und Jugendbibliothek 

In Bearbeitung  

 

Ö  4.1Ö  4.1
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Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
VI/24 Amt für Gebäudemanagement 242/207/2023 
 

OPS I  Aufzugsanbau und neue Gruppenräume 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Bauausschuss / Werkausschuss für 
den Entwässerungsbetrieb 

07.03.2023 Ö Beschluss einstimmig angenommen 

Bildungsausschuss 11.05.2023 Ö Kenntnisnahme  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
Amt 40, Amt 20 z.K., Amt 14 
 
 
 

I. Antrag 
Der Vor- und Entwurfsplanung für den Umbau an der Otfried-Preußler-Schule I wird zugestimmt. 
Sie soll der weiteren Planung zugrunde gelegt werden. 
Die weiteren Ausführungsschritte sind zu veranlassen. 
  
 
 

II. Begründung 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Umsetzung des Stadtratsbeschlusses 40/036/2021 Bedarfsnachweis vom 11.03.2021 zur 
Schaffung zusätzlicher Gruppenräume durch Umbau der nicht mehr genutzten WC-Anlagen  
sowie der Barrierefreiheit durch Einbau eines Aussenaufzugs 
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Einreichung der Genehmigungsplanung und Beginn der Ausführungsplanung 
Bauliche Maßnahmen: 

• Abbruch bestehender Sanitäranlagen und dazugehöriger Installation 

• Schaffung bzw. Vergrößerung Fenster- und Türöffnungen in Fassade 

• Errichtung Gang durch Heizungskeller 

• Errichtung eines vor der Fassade liegenden Aufzugschacht 

• Einbau Aufzug 

• Errichtung neuer Technik (Heizung, Beleuchtung …) 

• Erneuerung bzw. Sanierung der Wand- und Bodenbeläge 

• Einbau abgehängte Decken 

• Einbau neue Türen 
 
Bauzeit:  
Baubeginn: 24.07.2023 
Fertigstellung: 30.04.2024 

 
 

Ö  4.2Ö  4.2
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Kostenberechnung (brutto) 
KG 200 Herrichten und Erschließen 892,50 € 
KG 300 Bauwerk-Baukonstruktionen 226.736,60 € 
KG 400 Bauwerk-Technische Anlagen 247.085,00 € 
KG 700 Baunebenkosten 128.746,48 € 
Baukosten gesamt einschl. Umsatzsteuer 19% 603.460,58 € 
 
zzgl. Einrichtung (Investition Amt 40): 3.500,00 € 
 
Das Ergebnis der Kostenberechnung kann zum derzeitigen Planungszeitpunkt nur mit einer 
Genauigkeit von + 20% /- 10% ermittelt werden. 
 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

Förderung BayFAG durch Amt 40: 
Die Maßnahme ist nach Rücksprache mit der Regierung von Mittelfranken dem Grunde nach 
zuwendungsfähig gemäß Art. 10 BayFAG. Ein vorläufiger Zuwendungsantrag wurde bei der 
Regierung von Mittelfranken bereits eingereicht. Eine abschließende Aussage zum exakten 
Zuwendungsbetrag kann jedoch noch nicht getroffen werden kann. 
 
Bauliche Umsetzung durch gewerkeweise Vergabe nach VOB/A 
Projektleitung Amt 24/GME, 242-1 SG Bauunterhalt 
 

4. Klimaschutz: 

 
Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz: 

 
  ja, positiv*  
  ja, negativ*  
  nein  

 
Wenn ja, negativ: 
Bestehen alternative Handlungsoptionen? 
 

   ja*  
   nein* 

 
*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.  
 
 
Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alter-
native Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung 
vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren. 

 

5. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Investitionskosten: 660.000 € bei IPNr.: 221C.400 
Sachkosten: € bei Sachkonto:  
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 
Folgekosten 2.000 € / Jahr bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen Ca. 200.000 € bei Sachkonto:221C.400ES 
Weitere Ressourcen  
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Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IvP-Nr. 221C.400 

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk 
   sind nicht vorhanden 

 
 
Einsichtnahme durch das Revisionsamt 

Das Revisionsamt hat die Unterlagen zur Entwurfsplanung gemäß  
Ziffer 5.5.3 DA Bau zur Einsichtnahme erhalten. 

 
 
 
Anlagen:  
01 UG 
02 EG 
03 1.OG 
04 2.OG 
05 Ansicht Nord 
06 Ansicht West 
 
 
 

III. Abstimmung 
 
Beratung im Gremium:  Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb am 
07.03.2023 
 
Ergebnis/Beschluss: 
Der Vor- und Entwurfsplanung für den Umbau an der Otfried-Preußler-Schule I wird zugestimmt. 
Sie soll der weiteren Planung zugrunde gelegt werden. 
Die weiteren Ausführungsschritte sind zu veranlassen. 
 
mit 11  gegen 0   Stimmen 
 
Thurek Leng      
Vorsitzender Schriftführerin 
 
 
 
 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
VI/24 Amt für Gebäudemanagement 242/224/2023 
 

Realschule am Europakanal, Sanierung Fenster Klassentrakt Nord         
Vorentwurfs- und Entwurfsplanung 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Bauausschuss / Werkausschuss für 
den Entwässerungsbetrieb 

09.05.2023 Ö Beschluss  

Bildungsausschuss 11.05.2023 Ö Kenntnisnahme  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
Amt 40, Amt 14, Amt 20 z. K.  
 
 

I. Antrag 
 
Der Vorentwurfs- und Entwurfsplanung für die Sanierung der Fenster am Klassentrakt Nord der 
Realschule am Europakanal wird zugestimmt. Sie soll der weiteren Planung zugrunde gelegt wer-
den. Die weiteren Planungsschritte sind zu veranlassen. 
 
 
 

II. Begründung 
 
 

1. Ergebnis/Wirkungen 
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Wert- und Substanzerhalt des Schulgebäudes, sowie Reduzierung des Heizenergiebedarfs. 

 
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Erläuterungsbericht  

Die Realschule am Europakanal wurde im Jahr 1977 erbaut. 
Die nördlichen Holzfenster und -türen des nördlichen 3 geschossigen Baukörpers mit dem öst-
lichen Treppenhaus befinden sich in einem sehr schlechten Zustand. 
Die Fenster und Türen wurden in den vergangenen Jahren mehrfach instandgesetzt. Mittler-
weile wurden einige Fenster dauerhaft geschlossen, da eine weitere Reparatur nicht möglich 
war. Die Klassenraumfenster auf der Südseite des Klassentraktes wurden bereits 2018 erneu-
ert (Vorlagennummer 242/255/2018). 
 
Planungsinhalt: 
Die Fenster werden durch energieeinsparende Kunststofffenster mit Dreifachverglasung er-
setzt. Als Vorbereitung für eine spätere Außendämmung werden die Elemente bereits mit grö-
ßerer Rahmenbreite zur Sicherung einer wärmebrückenfreien Ausführung hergestellt. Im Zuge 
des Austauschs der Fensterelemente wird jeweils an den tafelseitigen Fenstern Raffstores zur 
Verdunklung nachgerüstet. 
Für die Erneuerung der Fenster und Ergänzung des Sonnenschutzes sind folgende Gewerke 
auszuführen: Abbruch-, Rohbau-, Putz- und Stuck-, Fenster-, Rollladen-, Sonnenschutz-, Ma-
ler-, Gerüst-, Reinigungs- und Elektroinstallationsarbeiten. 
 

Ö  4.3Ö  4.3
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Die Sanierung ist als Sondermaßnahme des Bauunterhalts im Arbeitsprogramm 2023 des 
GME eingeplant. 
 
Termine: Der Austausch der Fensterelemente im nördlichen Klassentrakt ist in den Sommer-
ferien 2023 mit ggfls. nachlaufenden Restarbeiten geplant. 
  

 Kosten: 
 

Die Kostenberechnung des Entwurfs setzt sich wie folgt zusammen 

Kosten-
gruppe 

Bezeichnung 
Gesamtbetrag 

brutto 

200 Herrichten und Erschließen - 

300 Bauwerk - Baukonstruktionen 438.966 € 

400 Bauwerk – Technische Anlagen 23.800 € 

500 Außenanlagen - 

600 Ausstattung - 

700 Baunebenkosten - 

 Gesamtkosten 462.766 € 

 Zur Aufrundung 233 € 

 Gesamtkosten gerundet: 463.000 € 

 

Das Ergebnis der Kostenberechnung kann zum derzeitigen Planungszeitpunkt nur mit einer 
Genauigkeit von -5%/+15% ermittelt werden. 

Bei geschätzten Gesamtkosten i. H. v. 463.000 € wird die Endabrechnungssumme voraus-
sichtlich zwischen 439.850 € und 532.450 € liegen. 

 
 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

 Bauliche Umsetzung der Ausführungsplanung durch Ausschreibung und Vergabe der Leistun-
gen nach VOB/A und VOB/B; Ausführung der Bauleistungen nach VOB/C. 

Projektsteuerung durch Amt 24/GME 
Projektleitung durch Sachgebiet Bauunterhalt 242-1 in Zusammenarbeit mit dem Sachgebiete 
Elektrotechnik 242-2. 
 
 

4. Klimaschutz: 
 

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz: 
 

  ja, positiv*  
  ja, negativ*  
  nein  

 
Wenn ja, negativ: 
Bestehen alternative Handlungsoptionen? 
 

   ja*  
   nein* 

 
*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.  
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Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative 
Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen 
werden soll, ist eine Begründung zu formulieren. 

 

 

5. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Investitionskosten: € bei IPNr.:  
Sachkosten: 463.000 € bei Sachkonto: 521112 
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 
Folgekosten € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 
Weitere Ressourcen  
 

Ergebnis der Zuschussprüfung: 
 
Die Maßnahme wird nicht gefördert und nicht bezuschusst. 
 
 

Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden bei Sachkonto 521112, Kostenstelle 920632, Kostenträger 

21510010   
   sind nicht vorhanden 

 
 
Einsichtnahme durch das Revisionsamt 

Das Revisionsamt hat die Unterlagen zur Entwurfsplanung gemäß  
Ziffer 5.5.3 DA Bau zur Einsichtnahme erhalten. 

 
 
 
Anlagen: Übersichtsplan betroffene Ansicht 
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
VI/24 Amt für Gebäudemanagement 242/225/2023 
 

Hermann-Hedenus-Mittelschule, Sanierung der Lehrküchen; Vorentwurfs- und 
Entwurfsplanung 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Bauausschuss / Werkausschuss für 
den Entwässerungsbetrieb 

09.05.2023 Ö Beschluss  

Bildungsausschuss 11.05.2023 Ö Kenntnisnahme  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
Amt 40, Amt 14, Amt 20 z. K.  
 
 

I. Antrag 
 
Der Vorentwurfs- und Entwurfsplanung für die Sanierung der Lehrküchen in der Hermann-
Hedenus-Mittelschule wird zugestimmt. Sie soll der weiteren Planung zugrunde gelegt werden. Die 
weiteren Planungsschritte sind zu veranlassen. 
 
 
 

II. Begründung 
 
 

1. Ergebnis/Wirkungen 
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

 
Wert- und Substanzerhalt des Schulgebäudes, sowie Verbesserungen für die Nutzer. 

 
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Erläuterungsbericht  

Die drei Gebäudetrakte der Hermann-Hedenus-Grund- und Mittelschule, Schallershofer 
Str. 20 in Alterlangen, wurden von Anfang bis Mitte der 1960er Jahre erbaut.  
Die Mittelschule befindet sich in den beiden nordwestlichen Gebäudetrakten II und III. Südöst-
lich davon befindet sich die Hermann-Hedenus-Grundschule (Gebäudetrakt I) samt Turnhalle.  
Die beiden Schulküchen sind in dem zuletzt errichteten Gebäudetrakt III im Kellergeschoss 
untergebracht.   
 
Die beiden über 50 Jahre alten Lernküchen für Kinder sind in einem schlechten Zustand und 
entsprechen baulich, technisch und pädagogisch nicht mehr aktuellen Anforderungen. Zudem 
fehlen angemessene Lager- und Reinigungsmöglichkeiten für einen reibungslosen Betrieb der 
Lehrküchen. 
In Zuge der Sanierung werden die Lernküchen entkernt und alle Versorgungs- und Entsor-
gungsleitungen erneuert, ebenso wie alle Boden-, Wand- und Deckenbeläge in diesen Berei-
chen. Außerdem sollen die maroden Abluftanlagen ertüchtigt bzw. ersetzt werden. In jeder der 
beiden neuen Lehrküchen ist der Einbau von vier Kochinseln, einem Essbereich sowie einem 
zeitgemäßen Multimedia-Bereich mit Beamer o.ä. geplant. Die Küchen erhalten eine moderne, 
den Anforderungen angepasste Einrichtung mit neuen energieeffizienten Elektrogeräten. 
 

Ö  4.4Ö  4.4
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Die Sanierung der Lehrküchen war ursprünglich im Arbeitsprogramm 2022 des GME einge-
plant und musste aus Kapazitätsgründen infolge der zusätzlichen Maßnahme zur Unterbrin-
gung Flüchtender, verschoben werden. 
 
Termine:  
Die Sanierung der beiden Lehrküchen ist in zwei Bauabschnitte 2023 und 2024 geplant. Die 
Ausführung der Arbeiten sind jeweils von Anfang August bis Ende Dezember vorgesehen. 
  

 Kosten: 
 

Bauabschnitt I - Küche Ost 2023 

Die Kostenberechnung des Entwurfs setzt sich wie folgt zusammen 

Kosten-
gruppe 

Bezeichnung 
Gesamtbetrag 

brutto 

200 Herrichten und Erschließen - 

300 Bauwerk - Baukonstruktionen 146.695 € 

400 Bauwerk – Technische Anlagen 118.048 € 

500 Außenanlagen - 

600 Ausstattung 90.083 € 

700 Baunebenkosten 37.485 € 

 Gesamtkosten 392.311 € 

 Zur Abrundung 311 € 

 Gesamtkosten gerundet: 392.000 € 

 

Das Ergebnis der Kostenberechnung kann zum derzeitigen Planungszeitpunkt nur mit einer 
Genauigkeit von -5%/+15% ermittelt werden. 

Bei geschätzten Gesamtkosten i. H. v. 392.000 € wird die Endabrechnungssumme voraus-
sichtlich zwischen 372.400 € und 450.800 € liegen. 

 

Bauabschnitt II - Küche West 2024 

Die Kostenberechnung des Entwurfs setzt sich wie folgt zusammen 

Kosten-
gruppe 

Bezeichnung 
Gesamtbetrag 

brutto 

200 Herrichten und Erschließen - 

300 Bauwerk - Baukonstruktionen 162.732 € 

400 Bauwerk – Technische Anlagen 118.048 € 

500 Außenanlagen - 

600 Ausstattung 90.083 € 

700 Baunebenkosten 49.385 € 

 Gesamtkosten 420.248 € 

 Zur Abrundung 248 € 

 Gesamtkosten gerundet: 420.000 € 

 

Das Ergebnis der Kostenberechnung kann zum derzeitigen Planungszeitpunkt nur mit einer 
Genauigkeit von -5%/+15% ermittelt werden. 

Bei geschätzten Gesamtkosten i. H. v. 420.000 € wird die Endabrechnungssumme voraus-
sichtlich zwischen 399.000 € und 483.000 € liegen. 

21



 Seite 3 von 4 

 
 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

 Bauliche Umsetzung der Ausführungsplanung durch Ausschreibung und Vergabe der Leistun-
gen nach VOB/A und VOB/B; Ausführung der Bauleistungen nach VOB/C. 

Projektsteuerung durch Amt 24/GME 
Projektleitung durch Sachgebiet Bauunterhalt 242-1 in Zusammenarbeit mit dem Sachgebiete 
Elektrotechnik 242-2. Die Planungsleistungen für die gebäudetechnischen Anlagen werden aus 
Kapazitätsgründen extern vergeben. 
 
 

4. Klimaschutz: 
 

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz: 
 

  ja, positiv*  
  ja, negativ*  
  nein  

 
Wenn ja, negativ: 
Bestehen alternative Handlungsoptionen? 
 

   ja*  
   nein* 

 
*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.  

 

 

5. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Investitionskosten: €    bei IPNr.:  
Sachkosten: 392.000 € für 2023 

420.000 € für 2024      
        bei Sachkonto: 521112 
        bei Sachkonto: 521112 

Personalkosten (brutto): €         bei Sachkonto: 
Folgekosten keine         bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen €         bei Sachkonto: 
Weitere Ressourcen  
 

Ergebnis der Zuschussprüfung: 
 
Die Maßnahme wird nicht gefördert und nicht bezuschusst. 
 

Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
 sind vorhanden für 2023 bei Sachkonto 521112, Kostenstelle 920634, Kostenträger 

21210010 
  sind nicht vorhanden für 2024 und werden im Arbeitsprogramm und der Budgetpla-

nung des GME vorgesehen bzw. angemeldet. 
 
 
Einsichtnahme durch das Revisionsamt 

Das Revisionsamt hat die Unterlagen zur Entwurfsplanung gemäß  
Ziffer 5.5.3 DA Bau zur Einsichtnahme erhalten 
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. 
 
 
 
Anlagen: Anlage 1_Übersichtsplan 
  Anlage 2_Küche Ost 
  Anlage 3_Küche West 
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
VI/24 Amt für Gebäudemanagement 242/218/2023 
 

Errichtung eines integrierten Fachunterrichtsraumes an der Berufsschule 
Erlangen/Fachbereich Dienstleistungsberufe/Sport- und Fitnesskaufleute 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Bauausschuss / Werkausschuss für 
den Entwässerungsbetrieb 

09.05.2023 Ö Beschluss  

Bildungsausschuss 11.05.2023 Ö Kenntnisnahme  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
Amt 14, Amt 40 
 
 

I. Antrag 
 
Der Vor- und Entwurfsplanung der Errichtung eines integrierten Fachunterrichtsraumes an der Be-
rufsschule Erlangen wird zugestimmt. Die weiteren Schritte zur Umsetzung im Jahr 2023 sind zu 
ergreifen.  
 
 

II. Begründung 
 
 

1. Ergebnis/Wirkungen 
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

An der Berufsschule Erlangen werden im Fachbereich Dienstleistung Sport- und Fitnesskauf-
leute ausgebildet. Zur Umsetzung eines lehrplangerechten, praxisnahen, flexiblen Unterrichts-
konzepts ist die Errichtung eines integrierten Fachunterrichtsraumes (IFU) geplant. Dieser soll 
sowohl Bereiche für den fachtheoretischen Unterricht, für selbständige Gruppenarbeit als auch 
für die fachpraktische Ausbildung in einem zeitgemäß ausgestatteten Sport- und Fitnessraum 
bieten (vgl. Beschluss 40/048/2021). 
 
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Bislang werden diese Räume als konventionelles Klassenzimmer mit einfacher Tafel, Beamer 
und Lehrerarbeitsplatz, bzw. als Trainingsraum mit ausschließlich analoger Geräteausstattung 
genutzt. 
Die erforderlichen Umbaumaßnahmen umfassen den Einbau einer Schiebetür zwischen den 
beiden bisher getrennten Räumen, sowie aufgrund der vorhandenen Schadstoffbelastung be-
gleitende Gewerke wie Trockenbau, Fliesenleger, Maler und Baureinigung. Ferner ist der Bo-
denbelag im Trainingsraum zu erneuern, sowie Sanitär-, Elektro- und IT-Arbeiten durchzufüh-
ren. 
 
Kostenberechnung:  

KG 300    80.167 € 
KG 400   21.998 € 
KG 700     7.223 € 
Gesamt 109.388 € 

 
 

Ö  4.5Ö  4.5
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Geplant ist die Ausstattung eines flexiblen Klassenzimmers mit Schülermobiliar, höhenverstell-
baren Stehtischen und Lehrerpult, Tafelanlage, einer Präsentationsmöglichkeit mittels Beamer, 
einem Lehrerarbeitsplatz und mobilen Schülerendgeräten für den Einsatz sowohl im theoreti-
schen als auch fachpraktischen Unterricht. 
In dem angebundenen Nachbarraum soll ein zeitgemäß eingerichteter Praxisbereich u. a. mit 
digitalen Trainingsgeräten, Crossfit Rack etc. sowie einer weiteren Präsentationsmöglichkeit 
mit Beamer entstehen. 
 
Die Ausstattungskosten belaufen sich auf rd. 91.000 €. Die Finanzierung der erforderlichen IT-
Ausstattung ist im IT-Sonderbudget eingeplant. 
 
Der kaufmännische Trakt ist nicht Teil der Generalsanierung der Berufsschule. 
 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

Termine: 
- bauliche Umsetzung: KW 26 – KW 36 2023 
- Ausstattung: KW 36 
- Nutzungsaufnahme ab Beginn des Schuljahres 2023/24 
 

 4. Klimaschutz: 
 

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz: 
 

  ja, positiv*  
  ja, negativ*  
  nein  

 

5. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Investitionskosten Ausstattung: 91.000 € bei IPNr.: 231A.351 
Sachkosten Baumaßnahme: 110.000 € bei Sachkonto: 521112 
Personalkosten (brutto):  bei Sachkonto: 
Folgekosten  bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen  bei Sachkonto: 
Weitere Ressourcen  
 

Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IvP-Nr. 231A.351 

  bzw. im Budget auf Kst 920671/KTr 23110010/Sk 521112 
   sind nicht vorhanden 

 
 
Einsichtnahme durch das Revisionsamt 

Das Revisionsamt hat die Unterlagen zur Entwurfsplanung gemäß  
Ziffer 5.5.3 DA Bau zur Einsichtnahme erhalten. 

 
 
 
Anlagen:  Ausschnitt Grundriss 
 
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
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IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
IV/43  43/032/2023 
 

Erhöhung der Honorare für die Dozent*innen Optimierte Lernförderung 

Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 

 
Bildungsausschuss 11.05.2023 Ö Kenntnisnahme  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
Amt 50 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
Die Volkshochschule Erlangen (vhs) realisiert als Partnerin von derzeit 15 Erlanger Schulen die 
Angebote der Optimierten Lernförderung. Die Optimierte Lernförderung ermöglicht förderberechtig-
ten Kindern einen möglichst unkomplizierten und schnellen Zugang zu zusätzlicher außerschuli-
scher Lernförderung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets. Es spricht Kindern, Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen aus einkommensschwachen Familien besondere Leistungen zu, 
um deren Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft sicherzu-
stellen. Seit 2011 werden für die Durchführung dieser Bildungsangebote aus Bundesmitteln des 
Bildungspakets „Bildung und Teilhabe“ finanziert.  
Die vhs engagiert sich in diesem Arbeitsfeld bereits seit dem Schuljahr 2008/09 und setzt für die 
Durchführung der Lernförderangebote freiberuflich tätige Personen ein, die für Ihr Engagement ein 
an den geleisteten Unterrichtsstunden bemessenes Honorar erhalten. Mit Beschluss des Erlanger 
Stadtrats (43/002/2010) kann die Höhe der Honorarsätze durch die vhs festgelegt werden. Dies 
geschieht unter Berücksichtigung der zur Verfügung gestellten Finanzmittel aus dem Bildungspa-
ket und in Rücksprache mit Amt 50. 
So erhalten die Lehrkräfte der Optimierten Lernförderung für 90 Minuten Förderangebot 30 €. Per-
sonen mit einschlägiger Ausbildung und pädagogischer Berufserfahrung erhalten 40 € je 90 Minu-
ten. Diese Honorarsätze wurden bereits 2009 festgesetzt und sind seitdem nicht erhöht worden.  
Die Zahl der antragberechtigten Familien ist in Erlangen in den vergangenen Jahren stark ge-
wachsen. Somit wächst auch der Bedarf an geeigneten Personen, die entsprechende Bildungsan-
gebote durchführen. Die Suche nach entsprechendem Personal gestaltet sich jedoch zunehmend 
schwierig. So werden pädagogisch versierte Personen in den vergangenen Jahren durch das 
staatliche Schulamt befristet angestellt. Außerdem lassen die stark gestiegenen Lebenshaltungs-
kosten eine Honorartätigkeit zu aktuellen Sätzen für einen großen Teil der eingesetzten Kräfte 
nicht mehr zu. 
Um eine Abwanderung der eingesetzten Personen zu verhindern und das Tätigkeitsfeld für neu zu 
gewinnende Lehrkräfte finanziell attraktiver zu gestalten, wird die vhs Erlangen zum Schuljahr 
2023/24 um 10 % erhöhen. Damit steigt das Honorar für die Lehrkräfte je 90 Minuten von 30 € auf 
33 € bzw. von 40 € auf 45 € für qualifizierte Fachkräfte. Diese Erhöhung lässt sich aus den bisher 
der vhs zuerkannten Fördermitteln realisieren.  
 
 
Anlagen:  
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 

Ö  4.6Ö  4.6
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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
IV/47/GA020 Kulturamt 47/085/2023 
 

Rimini Protokoll mit "Schulbesuch Europa" im Juli 2023 an Erlanger Schulen 

Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 

 
Kultur- und Freizeitausschuss 26.04.2023 Ö Kenntnisnahme  
Bildungsausschuss 11.05.2023 Ö Kenntnisnahme  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
13, Bildungsbüro 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
In den vergangenen Jahren wurde das Konzept eines vereinten Europa und einer gemeinsamen 
europäischen Idee immer wieder in Frage gestellt. Das Ziel eines vereinten Europa scheint zu groß 
und zu theoretisch zu sein. 
 
Aus diesem Grund wird auf Initiative des Büros für Chancengleichheit und Vielfalt / Internationale 
Beziehungen in Kooperation mit dem Kulturamt, dem Bildungsbüro und dem dFi die renommierte 
Theatergruppe Rimini Protokoll mit ihrem „Schulbesuch Europa“ nach Erlangen eingeladen. 15 
Schulklassen haben die Möglichkeit, im Rahmen dieser außergewöhnlichen partizipativen Thea-
teraufführung Eckpunkte der Entwicklung der Europäischen Union nachzuvollziehen, sich gemein-
sam mit Fragen rund um die große Idee „Europa“ zu beschäftigen und spielerisch die Komplexität 
von Abstimmungen im Spannungsfeld von Eigeninteressen und Gemeinschaft zu entdecken. 
  
Im Jahre 2000 gegründet, zählt Rimini Protokoll heute zu den wichtigsten freien Theatergruppen 
Europas. Mit ihren Arbeiten eröffnen sie neue Blickwinkel auf die Wirklichkeit und arbeiten in ihren 
Produktionen oftmals mit Expert*innen des Alltags zusammen.  
 
Rimini Protokoll ist in Erlangen nicht unbekannt. Schon viermal war die Gruppe hier zu Gast:  
  
2015 Remote Erlangen beim Großraumfestival net:works 
2016 Evros Walk Water beim Poetenfest  
2017 Remote Erlangen, Wiederaufnahme beim Int. figuren.theater.festival 
2019 Bubble Jam (Schulvorstellungen) 
2023 nun zum fünften Mal mit „Schulbesuch Europa“ 
 
 
Angemeldete Schulen bisher: Eichendorff-Mittelschule (6 Klassen), ASG (2 Klassen), MTG (2 
Klassen), EvBG (2 Klassen). Noch in Klärung: Ohm-Gymnasium, CEG 
 
 
 
Anlagen:  
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 

Ö  4.7Ö  4.7
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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
IV/40-1 Schulverwaltungsamt 40/155/2023 
 

Bericht über die Partnerklasse an der Ernst-Penzoldt-Mittelschule im Schuljahr 
2022/2023 

Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 

 
Bildungsausschuss 11.05.2023 Ö Kenntnisnahme  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
Ernst-Penzoldt-Mittelschule, Georg-Zahn-Schule, Staatl. Schulamt    
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
Zum Schuljahr 2022/2023 wurde an der Ernst-Penzoldt-Mittelschule eine Partnerklasse mit der 
Georg-Zahn-Schule eingerichtet. Die Schulleitungen berichten in der Sitzung des Bildungsaus-
schusses zusammen mit Lehrkräften über die Situation der Partnerklasse und die Herausforderun-
gen für die Schulen.  
 
 
Anlagen:  
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 

Ö  5Ö  5

33



 Seite 1 von 4 

Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
VI/24 Amt für Gebäudemanagement 242/222/2023 
 

Vorentwurfs- und Entwurfsbeschluss nach DA-Bau -  
Verbesserung der Raumsituation an der Pestalozzi-Grundschule durch die 
Errichtung von mobilen Einheiten auf dem Schulgelände 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Bauausschuss / Werkausschuss für 
den Entwässerungsbetrieb 

09.05.2023 Ö Gutachten  

Bildungsausschuss 11.05.2023 Ö Gutachten  

Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss 

17.05.2023 Ö Gutachten  

Stadtrat 24.05.2023 Ö Beschluss  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
Amt 40, Amt 14, Amt 20 z.K.  
 
 

I. Antrag 
 
Der Vor- und Entwurfsplanung für die Errichtung von 4 mobilen (modularen) Unterrichtseinheiten 
auf dem Schulgeländer der Pestalozzi-Grundschule wird zugestimmt. 
Sie soll der weiteren Planung zugrunde gelegt werden. Die weiteren Planungsschritte sind zu ver-
anlassen. Die notwendigen Finanzmittel für das HH-Jahr 2024 sowie für die mittelfristige Finanz-
planung sind zum Haushalt anzumelden.  
 
 

II. Begründung 
 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Verbesserung der Raumsituation für die Pestalozzi-Grundschule 

 
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Der Bedarfsnachweis für die Errichtung von 4 mobilen Unterrichtseinheiten wurde durch den 
Bildungsausschuss vom 05.05.2022 (Vorlagennummer 40/104/2022) beschlossen.  

Auf dieser Grundlage wurde in Abstimmung mit Amt 40 eine Containeranlage mit 3 Klassen-
räumen, einem Raum für die Ganztagsbetreuung und einem überdachten Vorplatz geplant. 
Die Anlage wird in direkter Nähe des Schulgebäudes, auf dem südlich Pausenhof (SW-
Bereich des Grundstücks) aufgebaut, so dass keine gesonderten Sanitärräume benötigt wer-
den (siehe Lageplan). Sie ist für 5 Jahre Standzeit ausgelegt. 

Die Klassenzimmer der Containeranlage sind 6 Meter breit und haben eine lichte Raumhöhe 
von 2,75 Metern. Die Anlage ist vollständig gemäß des aktuellen GEG wärmegedämmt. Sie 
erhält ein Gründach und wird über Konvektoren beheizt. Alle Räume werden mit LED-
Beleuchtung, EDV-Installation und einer Lautsprecheranlage ausgestattet. Die Lautsprecher-
anlage (ELA) wird an das Schulgebäude angebunden. 

Die Entwässerung der Anlage soll über Sickermulden unter den Containern erfolgen. 

Ö  6Ö  6
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Die Schulhofsanierung an der Pestalozzi-Grundschule wird planmäßig durchgeführt. Nur die-
ser Bereich wird erst nach dem Abbau der Container ausgeführt. 

Weiterer Planungs- und Bauablauf 

- Genehmigungsplanung:  Bis Mitte Juni 2023 

- Ausführungsplanung:  Bis Mitte Juli 2023 

- Ausschreibungs-  
und Vergabephase:   Bis Mitte September 2023  

- Bauausführung:   Nach Lieferzeit der Container -   

Containerstellung bis August 2024 

- Inbetriebnahme:   Ende August 2024 

 

 Kosten: 
 

Angeforderte Richtpreisangebote von 3 Containerhersteller über die Miete für 60 Monate 
Standzeit lagen zwischen 690.000 € und 875.000 € (brutto). Dazu kommen noch die auch bei 
einer Anmietung notwendigen Kosten der KGR 200, 400, 500, 600 und 700 in Höhe von 
150.000 € (zu erwartende Gesamtkosten 840.000 € bis 1.025.000 €). 

Der Kauf dieser Containeranlage stellt sich daher nach einem geschätzten Wiederverkaufswert 
von ca. 200.000 € (brutto) nach Ablauf der vorgesehenen Nutzungszeit als die wirtschaftlichere 
Variante dar oder eröffnet der Stadt die Möglichkeit einer Weiterverwendung an anderer Stelle. 

 

 

Die Kostenberechnung des Entwurfs für die vorgeschlagene Kauflösung setzt  
sich wie folgt zusammen: 

Kosten-
gruppe 

Bezeichnung 
Gesamtbetrag 

brutto 

200 Herrichten und Erschließen 25.000,00 € 

300 
Bauwerk – Container  
(gebrauchsfertig) 

710.000,00 € 

400 Bauwerk - Technische Anlagen 30.000,00 € 

500 Außenanlagen 25.000,00 € 

600 Ausstattung über Amt 40 40.000,00 € 

700 Baunebenkosten 30.000,00 € 

 Gesamtkosten: 860.000,00 € 

   

 

Das Ergebnis der Kostenberechnung kann zum derzeitigen Planungszeitpunkt nur mit einer 
Genauigkeit von -5%/+15% ermittelt werden. 

Bei geschätzten Gesamtkosten i. H. v. 900.000 € wird die Endabrechnungssumme voraus-
sichtlich zwischen 817.000 € und 989.000 € liegen. 

Nach Abzug des geschätzten Wiederkaufswertes der Container nach Nutzungsende von 
200.000,00 € brutto liegen die Gesamtkosten zwischen 617.000 € und 789.000 €. 
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Die in vorstehender Kostenaufstellung enthaltenden Kosten stellen sich wie folgt dar: 

- 2023 KGR 700 Planungskosten Versickerungsmulde: ca. 30.000 € 

- 2024  KGR 200 Strom- und Datenerschließung ca.   25.000 € 

   KGR 300 Containerschlüsselfertig: ca.   710.000 € 

   KGR 400 Datentechnik, ELA, Strom: ca.     30.000 € 

   KGR 500 Versickerungsmulde: ca.      25.000 € 

   Ausstattung/Möblierung über Amt 40: ca.     40.000 € 

   Gesamtkosten 2024: ca.     830.000 € 

- (2029 Bei Verkauf der Container ca.-Erlös: geschätzt: 200.000 €) 

 

Rückbau Erschließung, Untergrundwiederherstellung: Diese Kosten sind in den vorgenannten Ge-
samtkosten nicht enthalten. Da keine Fundamente für die Containeranlage notwendig sind und im 
Anschluss die Schulhofsanierung stattfinden soll, ist der Aufwand dafür begrenzt. 

 
 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

Bauliche Umsetzung der Ausführungsplanung durch Ausschreibung und Vergabe der Leistun-
gen nach VOB/A und VOB/B; Ausführung der Bauleistungen nach VOB/C. 
Projektsteuerung durch Sachgebiet Hochbau I 242-4 in Zusammenarbeit mit dn Sachgebieten 
Elektrotechnik 2042-2 und Versorgungstechnik 242-3. 
Die Planungsleistungen Hochbau I werden intern ausgeführt. 
 

4. Klimaschutz: 
 

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz: 
 

  ja, positiv*  
  ja, negativ*  

Energie- und Ressourcenmehrverbrauch für Zusatzflächen 
  nein  

 
Wenn ja, negativ: 
Bestehen alternative Handlungsoptionen? 
 

   ja*  
   nein* 

Siehe Bedarfsbeschluss 40/104/2022 
 
Der sehr kurzfristige Bedarf bei einer vorgesehenen Betriebszeit der Anlage von 5 Jahren ist 
nur durch eine Containerlösung zu erreichen. 

 

5. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Investitionskosten Bau: 
Investitionskosten Ausstattung: 

820.000 € 
  40.000 € 

bei IPNr.: Neu 
bei Amt 40 

Sachkosten: € bei Sachkonto:  
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 
Folgekosten € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 
Weitere Ressourcen  
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Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden in Höhe 160.000 EUR im Budget für 2023 (Kst/KTr/Sk   921921 / 

21110010 / 521122) und auf die neue IvP. umzuschichten  
   670.000 EUR sind nicht vorhanden und werden zum Haushalt 2024f. angemeldet. 

  Die Auftragsvergabe soll 2023 mittels einer VE-Umschichtung sichergestellt werden. 
 
 
Einsichtnahme durch das Revisionsamt 

Das Revisionsamt hat die Unterlagen zur Entwurfsplanung gemäß  
Ziffer 5.5.3 DA Bau zur Einsichtnahme erhalten. 

 
 
 
Anlagen: Anlage 1 Lageplan 
  Anlage 2 Grundriss 
  Anlage 3 Schnitte 
  Anlage 4 Ansichten 
  Anlage 5 Freiflächen 
  Anlage 6 Erläuterungsbericht 
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Plangröße
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Lageplan Anlage 1
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 Pestalozzi-Grundschule Containeranlage 
 

 
 Anlage 06_ERLÄUTERUNG  ZUR  VORENTWURFS- UND ENTWURFSPLANUNG 

 

0. PLANUNG 

0.1 Entwurfsanordnung 

Um den Platzbedarf für 2 Klassenzimmer, 1 Fachraum bzw. 1 weiteres Klassenzimmer und 1 Raum für die Ganz-
tagsbetreuung zu schaffen, ist geplant für einen Zeitraum von 5 Jahren im südwestlichen Bereich des Pausenho-
fes (Hof 4), Container aufzustellen. 

Der Standort wurde in Absprache und unter Berücksichtigung der Freianlagenplanung mit der Abteilung Stadtgrün 
ausgewählt. Um das parallele Arbeiten der Landschaftsgärtner nicht zu behindern und einen Rückbau der Con-
taineranlage ohne Beschädigung bereits erneuerter Freianlagen zu gewährleisten, wurde der südwestliche Pau-
senhof ausgewählt. 

Dieser verfügt über die geeignete Größe, über eine eigene Zufahrt und den Zugang zur Schule durch den nahe-
gelegenen Eingang. 

Dieser Hof 4 wird zunächst von den Freianlagenumbauarbeiten ausgenommen und nach Abbau der Containeran-
lage - wie von den Landschaftsarchitekten vorgesehen - zu einem Pausenhof mit Bewegungsflächen für Fußball 
und Basketball umgebaut. 

 

0.2 Öffentlich-rechtliche Anforderungen 

Die städtebaulichen Belange wurden im Vorfeld mit dem Stadtplanungsamt abgeklärt.  

Mit dem Bauaufsichtsamt wurde das Bauvorhaben vorbesprochen. Eine Baugenehmigung wurde in Aussicht ge-
stellt. 
Die Belange des vorbeugenden Brandschutzes wurden im Vorfeld mit dem Ersteller des Brandschutznachweises 
Herr Walter Hofmann (Stabstelle Brandschutz) abgestimmt. 

 
1.  BAUGRUNDSTÜCK 

1.1 Eigentumsverhältnisse 
Das Grundstück befindet sich im Eigentum der Stadt Erlangen (Baugrundstück Fl.-Nr. 1960). 

1.2 Stellplätze 
Die Schule verfügt über 17 PKW-Stellplätze.  

1.3 Lage zum Ort 
Die Schule befindet sich im Stadtteil Anger. Die Erreichbarkeit über das ÖPVN-Netz ist gegeben. In der Parallel-
straße „Äußere Brucker Straße“ befindet sich die Bus-Haltestelle „Am Anger“.  

1.4 Bebauung der Nachbargrundstücke 
Im Norden der Schule befindet sich ein Einkaufszentrum mit Supermarkt, Apotheke und Sparkasse. Im Westen 
und Osten befindet sich Wohnbebauung der städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Im Süden grenzen 2 MFH-
Wohnhäuser an.  

1.5 Bewuchs 
Das Schulgrundstück ist in Richtung Norden, Osten und Süden von größerem alten Baumbestand eingerahmt. 

In Richtung Westen zur Pestalozzischule hin gibt es niedrigere Bepflanzung mit einzelnen Solitärbäumen. 

Die best. Bepflanzung wird durch die Containeranlage nicht beeinträchtigt. Evtl. müsste der sich östl. neben der 
Containeranlage befindliche Eschen-Ahorn (acer negundo) für den Aufbau etwas zurückgeschnitten werden. 

1.6 Tragfähigkeit des Baugrunds 
Nach nur wenigen Zentimetern Schwarzerde folgt eine etwa 0,4m mächtige Kalkschottertragschicht über einer 
0,6m bis 1,70m mächtigen Auffüllung. Darunter folgen grob- bis mittelkörnige quartäre Terrassensande.  

Der Grundwasserspiegel liegt ca. 2,57 Meter unter der Geländeoberkante. Der Versickerungsversuch ergab einen 
kr-Wert von 3,3 * 10 (hoch) -5 m/s. Eine Regenwasserversickerung ist möglich. 
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 Pestalozzi-Grundschule Containeranlage 
 

 
 Anlage 06_ERLÄUTERUNG  ZUR  VORENTWURFS- UND ENTWURFSPLANUNG 

 

2. ERSCHLIESSUNG 

2.1 Öffentliche Erschließung  
Die Versorung mit Strom erfolgt über eine Zuleitung aus der Schule über den Technikraum im Kellergeschoss.  

Wasser-Ver- und Entsorgung wird nicht benötigt, da keine Sanitäranlagen oder Waschbecken in den Klassen-
zimmern (Whiteboards) vorgesehen sind. Die Zufahrt für den Auf- und Abbau erfolgt von Süden kommend über 
die Pestalozzistraße. Evtl. könnte eine vorübergehende Erlaubnis für die Durchfahrt durch den nördlich angren-
zende Parkplatz des Einkaufszentrums erwirkt werden. Sodass die Container-LKWs ohne Wendung oder Rangie-
ren durchfahren könnten. 

2.2 Nichtöffentliche Erschließung  
Der Zugang der Containeranlage mit überdachter Vorzone befindet sich im Süden in unmittelbarer Nähe zum 
Eingang ins Schulhaus. 

Es werden die Sanitäranlagen des Schulgebäudes benutzt.  

 

3. BAUKONSTRUKTIONEN (ausführungsorientierte Gliederung nach Gewerkeliste GME) 

3002 Baustelleneinrichtung 
Vorhalten aller Einrichtungen, z.B. Bauzaun, Elektrozuleitungen, Baustellen-WC, Kran, Bautafel etc. 

3010 Rohbauarbeiten 
Erdarbeiten, Herstellung der Versickerungsmulden mit den Zuleitungen, Aufrichtung und Koppelung der Container 

3020 Beton-, Stahlbeton- und Betonerhaltungsmaßnahmen 
Gründung der Container über Lastverteilungsplatten.  

3040 Zimmerer- und Holzbauarbeiten 
Errichtung der durchlüfteten Innenhofüberdachung mit transluzenter (nicht brennend abtropfender) Eindeckung, 
3070 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten 
Extensive Dachbegrünung inkl. Substrat und Fertigstellungspflege, Dachabdichtung, Dachentwässerung: Fallroh-
re, Rinnen, Einläufe inkl. Abdichtung.  

3170 Rollladen- und Sonnenschutzarbeiten 
Raffstores mit elektr. Bedienung und Windwächter 

3180 Metallbau- und Schlosserarbeiten 
Errichtung des Eingangspodestes mit Gitterrost R11 mit 2 Stufen und einer Rampe für die barrierefreie Nutzung 

3210 Bodenbelagsarbeiten 
Linoleum (rutschhemmend R9), durchgängig verlegt 

 

4. BAUKONSTRUKTIONEN – Technische Anlagen Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro 

Abwasseranlagen 
In der Containeranlage muss kein Schmutzwasser abgeleitet werden. 
Es sind keine Sanitäranlagen geplant. 
Das überschüssige Regenwasser wird nach Durchlaufen des Gründaches zu Sickermulden unter der Container-
anlage geführt. 
 
Wasseranlagen 
Es sind keine Sanitäranlagen geplant. 
 
Raumheizflächen 
Die Containeranlage wird über Konvektoren beheizt. 
 
Stromversorgung 
Zuleitung aus dem Schulgebäude 
 
Telekommunikation  
Zuleitung aus dem Schulgebäude 
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Elektroausstattung 
Beamerhalterung, WLAN Access Point, ELA Lautsprecher 
 
Beleuchtungsanlagen 
Beleuchtung der Klassenzimmer 3-stufig (Flurseite, Fensterseite, Tafel) separat schaltbar 
LED Beleuchtung, blendfrei, Lichtstärke 500 Lux, Wandleuchten über Bewegungsmelder im überdachten Innen-
hof, nachleuchtende Rettungswegkennzeichen 
 
Blitzschutz- und Erdungsanlagen 
Blitzschutz mit Tiefenerder 
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
V/510-3 Stadtjugendamt 510/097/2023 
 

Bedarfsanerkennung für den städtischen Kinderhort im Grundschulsprengel 
"Michael Poeschke", Neubau mit Zubereitungsküche, Entwicklung Kooperative 
Ganztagsbildung 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Bildungsausschuss 11.05.2023 Ö Einbringung  

Jugendhilfeausschuss 15.06.2023 Ö Gutachten  

Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss 

21.06.2023 Ö Gutachten  

Stadtrat 29.06.2023 Ö Beschluss  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
24, 40, IV/BB, MPS  
 
 

I. Antrag 
 

1. Der Bedarf an 200 Ganztagbetreuungssplätzen (davon bis zu 32 integrativ) innerhalb des 
Modellprojekts „Kooperative Ganztagsbildung (KoGa)“ im Grundschulsprengel „Michael-
Poeschke-Schule“ wird als notwendig anerkannt.  

2. Dem Bedarf einer Zubereitungsküche im Erweiterungsbau zur Versorgung des Ganztages-
bereiches an der Michael-Poeschke-Schule sowie der Otfried-Preußler-Schule wird zuge-
stimmt. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Planungen für einen Ergänzungsbau über das Sum-
menraumprogramm fortzuführen und möglichst bis 2026 umzusetzen. 

4. Die Entwicklung des Modellvorhabens KoGa sowie die Meilensteine werden zur Kenntnis 
genommen. 

 
 
 

II. Begründung 
 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung (ab dem Schuljahr 2026/2027) im 
Grundschulsprengel „Michael-Poeschke“.  
 
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Derzeit besuchen 100 Kinder den städtischen Kinderhort „HoLiSt“ an der Michael-Poeschke-
Schule (Buchung der flexiblen Variante). Diese Platzzahl wurde im Rahmen des Modellvorhabens 
KoGa (siehe Beschluss Nr.: IV/51/020/2021) von 50 auf 100 in den Jahren 2021 und 2022 erhöht. 
Weiterhin wurden Inklusionsplätze für die Kinder der Partnerklasse geschaffen. Derzeit besuchen 
drei Kinder der Lebenshilfe (Georg-Zahn-Schule) den Hort HoList. In Zusammenarbeit mit Schule 
und Jugendhilfe wird seit Beginn des Modellvorhabens ein pädagogisches Konzept erarbeitet und 
laufend fortgeführt. 
Neben der Einführung der flexiblen Variante und der Horterweiterung wird nun ab dem Schuljahr 
2023/24 der schulische Ganztag eingeführt (siehe Beschluss Nr. IV/40/143/2023), für welchen der 
Hort als Kooperationspartner eingesetzt ist. Zeitgleich wird die an der Schule bestehende Mittags-
betreuung des Fördervereins abgelöst. Der gebundene Ganztag, wie auch die Partnerklassen, 
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werden in den Folgejahren sukzessive ausgebaut. Im Endausbau soll es einen durchgängigen 
Ganztagszug sowie einen Partnerklassenzug geben. Die genaue zeitliche Abfolge und die konkre-
ten Meilensteine sind in der Anlage dargestellt.  
 
Bedarfsbestätigung der Jugendhilfeplanung 
 

• Für die 207 Schüler*innen im Sprengel werden im Schuljahr 22/23 insgesamt 237 Plätze 
angeboten. Dies entspricht einer Versorgungsquote von 115%. 

• Die Mittagsbetreuung des Fördervereins wird abgebaut. Hierdurch ergibt sich keine Erhö-
hung der Platzzahl, jedoch wird eine qualitative Verbesserung des Angebotes erreicht. 

• Die Schülerzahl steigt bis zum Schuljahr 26/27 auf 235 Schüler*innen. Durch den geplanten 
Ausbau um 64 Plätze, erhöht sich die Platzzahl auf 301 und die Versorgungsquote auf 
128%. 

• Da mehrere Einrichtungen ein über den Sprengel hinausreichendes bzw. stadtweites Ein-
zugsgebiet haben (Otfried-Preußler-Schule, Lernstuben, integrative Plätze), ist die erhöhte 
Quote bedarfsdeckend. Dies bestätigt sich auch in der Praxis mit einer vollumfänglichen 
Auslastung des Platzangebotes. 
 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Platzzahlen sowie die geplanten Veränderungen im Sprengel. 
 
Bestand 2022/23                                                                    Adresse 
                                                                                                                                             Platzzahl 

  Kinderzentrum Thomizil Liegnitzer Straße 20 25 

  Städt. Kinderhort - "HoLiSt" Liegnitzer Straße 22 100 

  Haus für Kinder "St. Sebald" Egerlandstraße 24 28 

  Städt. Grundschullernstube "Röthelheim" Sophienstr. 90  32 

  Mittagsbetreuung Liegnitzer Straße 22 52 

  Summe Bestand   237 

      

Geplant für 2026/2027     

Lernstube BBGZ Hartmannstraße 16   

Mittagbetreuung Liegnitzer Straße 22 -52   
Gebundener Ganztag Liegnitzer Straße 22 100   

Summe  64   

       

 
Der Bedarf von 200 gleichzeitig nutzbaren Betreuungsplätzen an der Michael-Poeschke-Schule, 
(bestehend aus 100 Hort- und 100 gebundenen Ganztagesbetreuungsplätzen) hiervon bis zu 32 
integrativ, wird von der Jugendhilfeplanung bestätigt.  
 
Um dies umzusetzen, bedarf es eines Erweiterungsbaus, da die Klassenzimmer, in denen der Hort 
derzeit untergebracht ist, für die Partnerklassen benötigt werden. Dieser wird nach dem Summen-
raumprogramm mit 140 Hortplätzen (inklusive 20 Inklusionsplätzen) geplant. Die Planung mit 140 
Hortplätzen (neben den Plätzen im GGT) deckt eine Spannbreite ab, um Verschiebungen bei der 
Nachfrage der einzelnen Angebote abdecken zu können. Eine exakte Verteilung des Gesamtbe-
darfes von 200 Plätzen auf 100 im GGT und 100 im Hort ist in der Praxis nicht realistisch. Um auf-
tretende Überhänge, welche durch eine etwaige geringere Anmeldezahl im GGT und der Nachfra-
ge von I-Plätzen entstehen können, auszugleichen, wird im Hort mit bis zu 140 möglichen Plätzen 
geplant (inklusive I-Plätze). Eine Deckung des Gesamtbedarfes und Sicherstellung des Rechtsan-
spruches auf Ganztagsbetreuung ab 2026 kann somit gewährleistet werden. 
Diese, als sog. Kombieinrichtung konzipierte Erweiterung, wird als Nutzungseinheit mit der Schule 
insgesamt 200 Grundschulkindern Betreuungsplätze anbieten. Hierbei werden die Systeme Schule 
und Kinder- und Jugendhilfe eng verzahnt. 
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Im Summenraumprogramm des Horts werden alle dafür benötigten zusätzlichen Flächen abgebil-
det. Die im Kombimodell geforderte räumliche Verquickung und inhaltliche Verzahnung ist mittels 
des gemeinsamen Angebotes von Schule und Jugendhilfe gegeben. Außerdem wurde eine Ko-
operationsvereinbarung abgeschlossen (siehe Beschluss Nr.: IV/51/020/2021).  
 
Mit dem Neubau entsteht ein Bildungscampus, der gemeinsam von der Schule und dem Kinder- 
und Jugendhilfeangebot genutzt wird. Die wesentlichen Merkmale des Modellvorhabens der Ko-
operativen Ganztagsbildung und des von Schule und Kinder- und Jugendhilfe gemeinsamen Bil-
dungs- und Betreuungsangebotes sind: 
 

• Schule und Ganztagskooperationspartner (städtischer Hort) wirken partnerschaftlich zu-
sammen 

• Gemeinsame Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages 

• Organisatorische und personelle Verzahnung 

• Gemeinsam genutzter Bildungscampus (räumliche Verzahnung) und 

• Individuell auf Schulstandort zugeschnittenes Konzept 
 
Die Planungen sehen außerdem vor, im Speisebereich neben den 200 Kindern aus der Michael-
Poeschke-Schule auch noch bis zu 50 Kinder aus der Otfried-Preußler-Schule versorgen zu kön-
nen (siehe auch Beschluss Nr. IV/40/141/2023). Aufgrund der inklusiven Ausrichtung des Projek-
tes ist vorgesehen, den Küchenbetrieb inklusiv zu betreiben und extern zu vergeben.  
 
3. Prozesse und Strukturen 

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

Neubau eines Hortgebäudes für 140 Plätze, davon 20 integrativ.  
Sollte sich aufgrund einer geringeren Nachfrage an Ganztagsplätzen (in MPS und OPS) oder einer  
höheren Nachfrage an Integrativplätzen von Kindern aus den Partnerklassen zeitweise ein höherer 
Bedarf an Hortplätzen ergeben, könnten perspektivisch Flächen der Schule im Partnerklassentrakt  
nachmittags als Gruppenräume genutzt werden. 
 
4. Klimaschutz: 

 
Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz: 

 
  ja, positiv*  
  ja, negativ*  
  nein  

 
Wenn ja, negativ: 
Bestehen alternative Handlungsoptionen? 
 

   ja*  
   nein* 

 
*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.  
 
 
Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative 
Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen 
werden soll, ist eine Begründung zu formulieren. 

 
 
5. Ressourcen  

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Investitionskosten: 10,7 Mio. € bei IPNr.:  211J.574 
Sachkosten: € bei Sachkonto:  
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Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 
Folgekosten € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen 4,9 Mio. € bei Sachkonto: 

365C.403ES 
Weitere Ressourcen  
 

Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IvP-Nr. 211J.574 

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         
         werden in künftigen Haushalten angemeldet  
 
 
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Modellvorhaben Kooperative Ganztagsbildung (KoGa) 
 

Meilensteine/Planung 
 

Schuljahr Umsetzung 

2021/22 Einführung flexible Variante: Erweiterung um eine Hortgruppe plus 

Verzahnung Vormittagsunterricht und Hortbetrieb, Angebot von 

Kurzbuchungen)  

Reduktion MiBe 

Programmfindungsphase zum Neubau 

2022/23 Erweiterung um eine weitere Hortgruppe  

Kooperation mit Partnerklasse (Belegung 3 I-Plätze von insgesamt 8) 

Reduktion MiBe 

Erstellung Raumprogramm für Erweiterungsbau 

Erstellung Entwurfsplanung  

2023/24 Einführung rhythmisierte Variante: gebundene Ganztagsklasse (1. 

Jahrgangsstufe) in Kooperation mit HoList 

Betriebsende MiBe 

Erstellung Entwurfsplanung 

Ö  7Ö  7
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Schuljahr Umsetzung 

2024/25 Start weitere Ganztagsklasse  

Start weitere Partnerklasse 

2025/26 Start weitere Ganztagsklasse 

2026/27 Inbetriebnahme Neubau 

Start weitere Ganztagsklasse 

Start weitere Partnerklasse 

Mensa wird zudem von OPS mitgenutzt 

2027/28 Endausbau: 

Ganztagsklassenzug 

Partnerklassenzug 

Angebot flexible und rhythmisierte Variante 
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
IV/40-1 Schulverwaltungsamt 40/153/2023 
 

Förderung der offenen Ganztagsschule an Erlanger Schulen im Schuljahr 
2023/2024 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Bildungsausschuss 11.05.2023 Ö Beschluss  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
Schulleitungen, Träger der offenen Ganztagsschule, Staatliches Schulamt  
 
 

I. Antrag 
 

1. Die Stadt Erlangen leistet für die Förderung der Angebote im Rahmen der offenen Ganz-
tagsschule an den unten genannten Schulen im Schuljahr 2023/2024 einen kommunalen 
Mitfinanzierungsanteil von insgesamt 349.859 €.  
Zusätzlich trägt die Stadt Erlangen den für den Ganztagsbetrieb anfallenden Sachaufwand 
an den staatlichen und kommunalen Schulen, in denen zum Schuljahr 2023/2024 offene 
Ganztagsgruppen eingerichtet werden. 
 

2. Die Stadt Erlangen stellt die erforderlichen Anträge bei der Regierung von Mittelfranken 
über das Staatliche Schulamt bei Grund- und Mittelschulen bzw. über die Ministerialbeauf-
tragten der übrigen Schularten und verpflichtet sich zur Übernahme der pauschalen Kos-
tenbeteiligung für den Personalaufwand sowie des Sachaufwands.  

 
 
 

II. Begründung 
 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Die Stadt Erlangen fördert die Einrichtung offener Ganztagsschulen im Rahmen ihrer Ziele als 
familienfreundliche Stadt. Als Schulstadt unterstützt sie die offene Ganztagsschule, in der 
Schülerinnen und Schülern weitergehende Bildungs-, Betreuungs- und Fördermöglichkeiten 
eröffnet werden. Um die bestehenden Ganztagsangebote in Erlangen weiter zu verbessern, 
wird die Einrichtung weiterer offener Ganztagsangeboten an Grundschulen geprüft und an ge-
eigneten Standorten umgesetzt. 
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Basis für die Einrichtung und Durchführung offener Ganztagsangebote ist die jeweilige Be-
kanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus sowie die ergän-
zenden Bestimmungen. 
 

Für die Neugenehmigung bzw. Erweiterung eines offenen Ganztagsangebots stellt der 
Sachaufwandsträger in Absprache mit den jeweiligen Schulen einen Antrag bei der Regie-

rung von Mittelfranken. Seit dem Schuljahr 2018/2019 können offene Ganztagsangebote 
auch unbefristet genehmigt werden. Für diese Gruppen muss kein erneuter Antrag gestellt 
werden, sondern lediglich eine Rückmeldung über die Anzahl der Teilnehmer und Gruppen 
erfolgen.  
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Die Stadt Erlangen erklärt sich mit diesem Antrag bereit, den zusätzlich für den Ganztagsbe-
trieb anfallenden Sachaufwand zu tragen sowie einen kommunalen Mitfinanzierungsanteil in 
Höhe von derzeit 6.703 € je Gruppe (bzw. 6.103 € pro Kurzgruppe der Klassen 1 – 4) zum 
Personalaufwand zu leisten. Dieser wird fällig, wenn die Regierung von Mittelfranken die Ge-
nehmigung für die offene Ganztagsschule erteilt hat. 
 
Die staatlichen Schulen erhalten von der Regierung von Mittelfranken je nach Schul- und 
Gruppenart folgende Zuschüsse: 
 

 
 
Die kommunalen Schulen erhalten grundsätzlich die gleichen Zuschüsse von der Regierung. 
 
Die Anträge müssen der Regierung über das Staatliche Schulamt bzw. über die Ministerialbe-
auftragten bis voraussichtlich Mai 2023 (Grundschulen) bzw. Juni 2023 (weiterführende Schu-
len) zugeleitet werden. 
Nachträgliche Genehmigungen und Förderungen sind im Rahmen der zur Verfügung stehen-
den Haushaltsmittel als Einzelfallentscheidung nur nach Absprache mit dem Staatsministerium 
möglich. 
 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

Die Stadt Erlangen beteiligt sich im Schuljahr 2023/2024 mit einem Mitfinanzierungsanteil von 
6.703 € je Gruppe bzw. 6.103 € je Kurzgruppe (Grundschulen) an den offenen Ganztagsschul-
angeboten der nachfolgend genannten Schulen: 
 

Schule 
Gruppen 

2022/2023 
Gruppen 

2023/2024 * 

Mitfinanzierungsanteil 
durch Stadt Erlangen 

2023/2024 

Ernst-Penzoldt-Mittelschule 5 5 33.515 € 

Hermann-Hedenus-Mittelschule 5 5 33.515 € 

Werner-von-Siemens-Realschule 4 4 26.812 € 

RS Erlangen II (Europakanal) 1 1 6.703 € 

Marie-Therese-Gymnasium 3 3 20.109 € 

Emmy-Noether-Gymnasium 3 3 20.109 € 

Christian-Ernst-Gymnasium 2 2 13.406 € 

Ohm-Gymnasium 5 5 33.515 € 

Gymnasium Fridericianum 2 2 13.406 € 

Albert-Schweitzer-Gymnasium 2 2 13.406 € 

53



 Seite 3 von 5 

Städt. Wirtschaftsschule 1 2 13.406 € 

Otfried-Preußler-Schule 2 2 13.406 € 

Grundschule Tennenlohe 4 4 25.612 € 

Hermann-Hedenus-Grundschule 10 9 56.127 € 

Freie Waldorfschule e.V. 4 4  26.812 € 

Summe  53 53 349.859 € 

 
* Die Zahl der Gruppen beruht nach derzeitigem Stand teilweise noch auf Schätzungen. Kleinere Abwei-
chungen nach oben oder unten sind noch möglich. 

 
Die städtische Wirtschaftsschule möchte im Schuljahr 2023/2024 eine Gruppe mehr einrichten. 
In der Hermann-Hedenus-Grundschule wird voraussichtlich eine Gruppe weniger eingerichtet. 
Damit werden im Schuljahr 2023/2024 erneut 53 Gruppen (wie im Vorjahr) gefördert.  
 
 
Die Anzahl der Gesamtgruppen im offenen Ganztag entwickelte sich in den letzten Jahren wie 
folgt: 
 
 

 
 
 
Zum Schuljahr 2023/2024 wird der kommunale Mitfinanzierungsanteil von 6.604 € auf 6.703 € 
pro offener Ganztagsgruppe/gebundener Ganztagsklasse angehoben. Entsprechend dieser 
Entwicklung belaufen sich die aufzuwendenden Mittel im Schuljahr 2023/2024 auf insgesamt 
349.859 €.  
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4. Klimaschutz: 
 
Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz: 
 

  ja, positiv*  
  ja, negativ*  
  nein  

 
Wenn ja, negativ: 
Bestehen alternative Handlungsoptionen? 
 

   ja*  
   nein* 

 
*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.  
 
 
Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative 
Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen 
werden soll, ist eine Begründung zu formulieren. 
 
 

5. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Investitionskosten: € bei IPNr.:  
Sachkosten: 349.859 €   bei Sachkonto: 545101 
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 
Folgekosten € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 
Weitere Ressourcen  
 

Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
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  sind vorhanden im Budget (SKO: 545101 und 545801/KSt: 400090/KTr: verschie-
dene).  
 

         sind nicht vorhanden 
 
 
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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