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lfd. Nr. Beschluss-

Datum

Vorlagen-Nr. Betreff Umsetzungsstand zum 30.09.2026

1 15.03.2022 241/016/2022 Bedarf an Verwaltungsflächen im Verwaltungsgebäude 
Gebbertstr. 1 (Museumswinkel)

Herrichtung der Ersatzfläche ist teilweise erfolgt 
und Verwaltungsbedarfe wurden zum Teil 
gedeckt. Nach Herrichtung der restlichen Fläche 
werden weitere Verwaltungsbedarfe gedeckt.

1)

2 05.04.2022 242/137/2022 Neubau eines Kinderhauses am Brucker Bahnhof; 
Entwurfsplanung nach DA Bau 5.5.3

Gebäude an Nutzer übergeben, Außenanlagen 
fertiggestellt, Rechnungsprüfung 
Schlußrechnungen

1)

3 10.05.2022 242/142/2022 Neubau Stadtteilzentrum mit Stadtteilbibliothek - 
Entwurfsplanung nach DA Bau 5.5.3

Ausführungsphase, derzeit Ausbauarbeiten 1)

4 08.10.2019 242/363/2019 Schulsanierungsprogramm, Campus berufliche Bildung 
(CBBE): Neubau Werkstätten und Sanierung gewerblicher 
Trakt, Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3

2.BA  Fenster, PR-Fassaden fast fertig, 
Dacharbeiten und Rohinstallation in Ausführung, 
Nutzungsaufnahme 2.BA für 09/2027 
vorgesehen.

1)

5 14.05.2024 242/301/2024 ZGG - Erweiterungsbau für das Modellprojekt "Kooperative 
Ganztagsbildung (KoGa) an der Michael-Poeschke-Schule", 
Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3

Fassadenarbeiten werden von ausführender 
Firma bisher um mind. 8 Wochen verzögert.

1)

6 01.04.2025 242/344/2025 Umnutzung Gebäude Friedrichstraße 35 für Klassenräume 
CEG

Schulbetrieb wurde aufgenommen, kleinere 
Restarbeiten noch offen.

1)

7 08.07.2025 242/354/2025 Entwurfsbeschluss nach DA-Bau 5.5.3 - Errichtung eines 
Erweiterungsgebäudes am Emmy-Noether-Gymnasium in 
Modulbauweise

Rohbau erstellt und abgedichtet, Ausbauarbeiten 
laufen planmäßig

1)

8 11.11.2025 24/071/2025 Umsetzung des Haushaltskonsolidierungsvorschlags Ref. VI/24 
Nr. 10 und 11; Maßnahmen infolge der Entmietung eines 
Verwaltungsstandorts

in Umsetzung 1)

9 07.10.2025 242/361/2025 Ausbau Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden - 
Maßnahmen 2026

Maßnahmen für 2026 sind in der Ausschreibung 
bzw. beauftragt und in Ausführung

1)

10 03.03.2026 242/375/2026 Neubau Feuerwehrgerätehaus Freiwillige Feuerwehr Erlangen-
Bruck

Spatenstich und Baubeginn Erdarbeiten und 
Rohbau ist termingerecht Anfang August erfolgt, 
Beauftragungen Holzbau und Dachabdichtung 
erledigt.

1)

Amt für Gebäudemanagement der Stadt Erlangen (Amt 24)

hier: Beschlussüberwachungsliste, III.Quartal 2026 (30.09.2026 )
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11 14.04.2026 242/378/2026 Eichendorffschule, Fenstersanierung Lernhaus A+B Die neuen Fenster wurden eingebaut, der 
resultierende Innenausbau konnte zum 
Schulbeginn fertiggestellt werden, mit den 
Fassadenarbeiten (WDVS) wurde begonnen.

1)

1 25.06.2026 241/058/2026 Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2025 
des GME (Amt 24)

Beschluss im StR am 25.06.2026. Erledigt. 2)

2 25.06.2026 242/392/2026 ZGG - Erweiterungsbau für das Modellprojekt "Kooperative 
Ganztagsbildung (KoGa) an der Michael-Pöschke-Schule", 
Vergabe Lufttechnische Anlagen (einschl. Wartungsvertrag)

Beschluss im StR am 25.06.2026. Auftrag wurde 
an die Firma GFLK mbH in Starnberg vergeben.

2)

3 07.07.2026 242/395/2026 ZGG - Erweiterungsbau für das Modellprojekt "Kooperative 
Ganztagsbildung (KoGa) an der Michael-Pöschke-Schule" - 
Vergabe Trockenbauarbeiten

Auftrag wurde an die Firma Ruben Peter Ausbau 
GmbH in 98593 Floh-Seligenthal vergeben.

2)

4 30.07.2026 242/396/2026 Neubau Stadtteilzentrum Büchenbach, Vergabe 
Bodenbelagsarbeiten Kautschuk (Ersatzvornahme)

Beschluss im StR am 30.07.2026. Die 
Bodenbelagsarbeiten als Ersatzvornahme 
befinden sich in Ausführung.

2)

5 15.09.2026 242/397/2026 Generalsanierung, Umbau und Erweiterung des Kultur- und 
Bildungscampus Frankenhof, Vergabe Schreinerarbeiten 
3153_4 Nachtrag 6 und 8

Nachträge 6 und 8 wurden an die Fa. RIES 
Akustik-Innenausbau GmbH vergeben.

2)

6 07.10.2025 241/055/2025 Anmietung einer Werkstatthalle für Amt 66 Vertragsunterzeichnung 08./10.07.2026 2)

7 09.06.2026 242/387/2026 Umgestaltung Zollhausplatz zum Klimaplatz, Entwurfsplanung 
nach DA-Bau 5.5.3 Hochbau

Der Entwurfsplanung wurde zugestimmt. Bis auf 
weiteres sind keine weiteren Planungsschritte 
vorgesehen.

2)

1 09.10.2018 242/290/2018 Neubau Bürger-, Begegnungs- und Gesundheitszentrum 
(BBGZ) an der Hartmannstraße; Entwurfsplanung nach DABau 
5.5.3; Beantwortung Fraktionsantrag Bündnis 90/Die Grünen 
vom 06.02.2018

Baufertigstellung und Inbetriebnahme erfolgt;  
Mängelbeseitigung

3)

2 07.05.2019 242/325/2019 Emmy-Noether-Sporthalle - Erneuerung des Hallen-
Sportbodens Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss 
nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3

Aus HH-/Kapazitätsgründen zurückgestellt. 3)

3 16.06.2020 241/095/2020 Verwertung des Anwesens Gartenstr. 7 Der Abbruch verschiebt sich aufgrund fehlender 
Finanzmittel

3)

4 14.07.2020 242/018/2020 Rathaus – Verbesserung des Brandschutzes im EG und 1.OG, 
sowie Umbaumaßnahmen Servicebereich Bürgeramt und 
Erneuerung Haupteingang;  Vorentwurfs-/ und 
Entwurfsplanungsbeschluss

Maßnahme Haupteingang abgeschlossen. 
Umplanung Foyer: Vorentwurfsplanung ruhend, 
weitere Planungen HH-bedingt vorerst eingestellt.

3)
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5 13.10.2020 241/003/2020 Verpachtung der Mensa im Campus Berufliche Bildung 
Erlangen (CBBE) an Lebenshilfe Erlangen e. V.

Konnte bisher nicht abgeschlossen werden, 
Zeitplan abhängig von Bauablauf 2. BA
Fertigstellung für September 2027 geplant, 
Vertragsverhandlungen mit Pächter*in beginnen 
im Sommer 2026

3)

6 21.06.2022 242/135/2022 Neubau Fahrradabstellanlage am Bahnhof; 
Entwurfsplanungsbeschluss

Erkundung möglicher Förderprogramme; weitere 
Planungsschritte wegen fehlender Finanzierung 
ausgesetzt

3)

7 29.11.2022 242/176/2022/1 Neubau Fahrradabstellanlage am S-Bahn-Halt Paul-Gossen-Str 
/ Siemens Campus

Weitere Planungsschritte wegen fehlender 
Finanzierung ausgesetzt

3)

8 09.05.2023 242/225/2023 Hermann-Hedenus-Mittelschule, Sanierung der Lehrküchen; 
Vorentwurfs- und Entwurfsplanung

BA I: Maßnahme 2024 abgeschlossen.                      
BA II: HH-bedingt ausgesetzt

3)

1) Projektbearbeitung planmäßig 
2) Projekt abgeschlossen

3) Projektbearbeitung außerplanmäßig
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