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2008 2009 2010 2011 2012 2013

Turnhalle, 1 Jahr später
Schulgebäude, 1 Jahr später

Grundschule + WC‘s

2014

VOF

Turnhalle

Schulgebäude, 2 Jahre später

Kaufm. Trakt
VOF Werkstätten

Schulgebäude, 1 Jahr später2x
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2015

Hauptschule, 3 Jahre früher, Inv.Pakt

Turnhalle

JPS Turnhalle

Büch Turnhalle

TurnhalleWvS

Turnhalle

VOF

Stand: Mai 2010

FAG-Förderung

KPII-Förderung

Verlängerung bis 2012, Musikkabinen


