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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
VI/24/GSH-2871  24/015/2010 
 

Tischauflage: Strategisches Management - Beschlusscontrolling; 
Beschlussüberwachungsliste II. Quartal 2010, Stand 28.06.2010 

Beratungsfolge Termin Status Vorlagenart Abstimmung 

 
Bauausschuss / Werkaus-
schuss für den Entwässe-
rungsbetrieb 

13.07.2010 Ö Kenntnisnahme zur Kenntnis genommen 

 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 

I. Nr. Datum Beschluss Umsetzungsstand 

  1 03.03.2009 Grund- und Hauptschule Büchenbach–Nord 
(Mönauschule) Einbau von Fachräumen und 
einer Lehrküche: Entwurfsplanung gem. DA-Bau 
5.5.3 

Maßnahme abgeschlossen. 

  2 31.03.2009 Neubau einer Fahrzeughalle für die Freiwillige 
Feuerwehr Alterlangen Entwurfsplanung gemäß 
DA-Bau 5.5.3 

Mitteilung der Baufertigstellung und 
Inbetriebnahme nach DABau 9.6.2 
zum 14.05.2010 am 27.04.2010 
erfolgt. Maßnahme abgeschlossen. 

  3 23.03.2010 Generalsanierung Palais Stutterheim, Be-
schlussfassung gem. DA-Bau 5.5.3 Entwurfs-
planung für Cafè im EG Hauptstraße 27 

Eröffnung am 02.06.2010. 

  4 20.04.2010 Schulsanierungsprogramm: Sonderpädagogi-
sches Förderzentrum II, Vergabe Heizungsin-
stallation 

Auftrag wurde gemäß Beschluss 
erteilt. 

  5 20.04.2010 Umbau Gebäude D1 zum Stadtarchiv, Vergabe 
Trockenbauarbeiten 

Auftrag wurde gemäß Beschluss 
erteilt. 

  6 20.04.2010 Umbau Gebäude D1 zum Stadtarchiv, Vergabe 
Rollregalanlagen 

Auftrag wurde gemäß Beschluss 
erteilt. 

  7 11.05.2010 Umbau Gebäude D1 zum Stadtarchiv, Vergabe 
Lüftungsinstallation 

Auftrag wurde gemäß Beschluss 
erteilt. 

  8 03.03.2009 Schuhstraße 40, Erneuerung der Dachabdich-
tung mit Dachbegrünung und Photovoltaikanla-
ge, Entwurfsplanung nach DABau 5.5.3 

Fertigstellung inkl. Photovoltaikan-
lage erfolgt. 

  9 27.03.2007 Generalsanierung Grundschule Büchenbach Schulhaus abgeschlossen; Fertig-
stellung Pausenhof nach Fertigstel-
lung Turnhalle und Abbruch 
Schwedenhäuser. 

10 17.04.2008 Umbau Gebäude D1 "MUWI" zum Stadtarchiv 
Entwurf DA-Bau 5.5.3 

Bauphase - Ausführung der Stahl-
bauarbeiten, Beginn der Ausbauar-
beiten und der technischen Gebäu-
deausrüstung. 
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11 11.11.2008 Schulsanierungsprogramm - Sanierung Christi-
an-Ernst-Gymnasium: Vorplanung nach DA-Bau 
5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3 

Bauphase; Fertigstellung 2. BA an 
Pfingsten 2010 erfolgt, 3. BA be-
gonnen. 

12 11.11.2008 Schulsanierungsprogramm - Sanierung Berufs-
schule Kaufmännischer Trakt: Vorplanung nach 
DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3 

Bauphase - Ausführung Bauab-
schnitt 2 und Wärmedämmver-
bundsystem. 

13 11.11.2008 Schulsanierungsprogramm - Sanierung Her-
mann-Hedenus-Schule: Vorplanung nach DA-
Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3 

Bauphase - Ausführung Bauab-
schnitt 3 und Wärmedämmver-
bundsystem. 

14 03.02.2009 Neubau Stadtteilhaus Röthelheimpark: Entwurf-
splanung nach DA-Bau 5.5.3 

Bauphase - Ausführung der Aus-
bauarbeiten. 

15 03.03.2009 Friedrichstraße 21, Umbau und brandschutz-
technische Sanierung des Ladengeschäftes im 
Erdgeschoss Entwurfsplanung nach DA-Bau 
5.5.3 

Baufertigstellung vorausichtlich 
15.07.2010. 

16 03.03.2009 Adalbert-Stifter-Schule, brandschutztechnische 
Instandsetzung der Deckentragwerke, Entwurfs-
planung nach DA-Bau 5.5.3 

Baufertigstellung voraussichtlich 
30.09.2010. 

17 02.05.2009 Neubau Familienstützpunkt Büchenbach Süd 
Entwurf nach DA-Bau 5.5.3 

Baufortschritt gemäß Zeitplan. 

18 08.08.2009 Schulsanierungsprogramm - Sanierung des Al-
bert-Schweizer-Gymansium: Durchführung ei-
nes VOF-Verfahrens 

VOF-Verfahren läuft - derzeit Aus-
wertung der Teilnahmeanträge, 
Vorbereitung zur Durchführung des 
Verhandlungsverfahrens. 

19 18.08.2009 Berufsschulzentrum - Sanierung der Brandmel-
deanlage Beschluss nach Da-Bau 5.5.3 

Zu 80% fertiggestellt. 

20 18.08.2009 Schulsanierungsprogramm - Sanierung Grund-
schule Tennenlohe: Vorplanung nach DA-Bau 
5.4. und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3. 

Baufortschritt im 2. BA terminge-
recht, Vergaben der Ausbaugewer-
ke abgeschlossen, Außenbereich 1. 
BA fertiggestellt. 

21 22.09.2009 Fraktionsantrag gemäß §28 GeschO Nr. 
200/2009 der SPD-Fraktion: Müllcontainer der 
städt. Einrichtungen 

Umsetzung der Maßnahmen im 
Laufe des Jahres 2010. 

22 13.10.2009 Wiedererrichtung des Dachgeschosses und Tei-
lumbau des Erdgeschosses der Kindertagesstät-
te in der Schweinfurter Str. 11 nach Brandscha-
den Beschluss nach DA-Bau 5.5.3 

Zur Zeit wird der Innenausbau 
durchgeführt. Der Fertigstellungs-
termin ist der 30. Juli 2010. 

23 10.11.2009 Sanierung der Sporthalle Grundschule Büchen-
bach Dorf, Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und 
Entwurf nach DA-Bau 5.5.3 

Vorzeitiger Maßnahmenbeginn liegt 
vor; Baubeginn 02.08.2010. 

24 10.11.2009 Sanierung der Hermann Hedenus Turnhalle im 
Rahmen des Konjunkturpaketes II, Vorplanung 
nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 
5.5.3 

Baubeginn Ende Mai 2010; derzeit 
Ausführung Abbruch- und Schad-
stoffsanierungsarbeiten. 

25 10.11.2009 Tischauflage: Sanierung der Zweifachturnhalle 
der Werner-von-Siemens-Realschule im Rah-
men des Konjunkturpaketes II, Vorplanung nach 
DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3 

Es fehlt noch die Zusage der Re-
gierung zum vorzeitigen Maßnah-
menbeginn bezüglich FAG-
Förderung. Die Leistungen für das 
KP II-Paket wurden beauftragt. Die 
Sanierungsarbeiten an der Hallen-
außenhülle werden in der 25. bzw. 
26. KW begonnen. 

26 01.12.2009 Sanierung und Umbau des städtischen Kinder-
gartens Kriegenbrunn im Rahmen des Konjunk-
turpaketes II, Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und 
Entwurf nach DA-Bau 5.5.3 

Baubeginn BA I Mai 2010 - derzeit 
Abbruch- und Schadstoff-
Sanierungsarbeiten, Rohbauarbei-
ten Anbauten. 
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27 23.03.2010 Brandschutz an Erlanger Schulen 2010 Werner-von-Siemens-Realschule: 
Ausschreibungen versandt 

Schule Dechsendorf: Ausschrei-
bungsphase 

Sing- und Musikschule: Ausschrei-
bungen versandt 

Erlanger Musikinstitut: Ausschrei-
bungsphase 

Adalbert-Stifter-Schule: Vergaben 
abgeschlossen 

Schule Büchenbach Nord: Verga-
bephase 

Friedrich-Sponsel-Halle: Aus-
schreibungen versandt 

28 23.03.2010 Sanierung der Sanitärräume in der Hauptfeuer-
wache Beschluss DA-Bau 5.5.3 

Laufende Maßnahme. 

29 23.03.2010 Investitionspaket 2009: Sanierung Hermann-
Hedenus-Schule Vorplanung nach DA-Bau5.4 
Entwurf nach DA-Bau 5.5.3 

Ausführung der Werkplanung, Vor-
bereitung LVs und Ausschreibun-
gen, Baubeginn voraussichtlich 
Ende Juli 2010. 

30 20.04.2010 Sanierung Turnhalle Werner-von-Siemens Real-
schule, Vergabe von Heizungsinstallationsarbei-
ten nach VOB 

Vergabe erfolgt nach Zuschußzu-
sage Reg. v. Mittelfranken (steht 
noch aus). 

31 11.05.2010 Sanierung der Sporthalle Grundschule Frau-
enaurach, Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und 
Entwurf nach DA-Bau 5.5.3 

Zusage für vozeitigen Maßnah-
menbeginn 09.07.2010. Baubeginn 
26.07.2010. 

32 15.01.2008 Brandschutztechnische Sanierung Markgrafent-
heater 

Baubeginn verschoben: voraus-
sichtlich 01.09.2010. 

33 10.11.2009 Schulsanierungsprogramm - Turnhallensanie-
rung Marie-Therese-Gymnaisum: Vorplanung 
nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 
5.5.3 

Planungspause bis mindestens 
Nov. 2010, da Mittel erst 2011 ein-
gesetzt sind. 

34 19.01.2010 Brandschutztechnische Sanierung Markgrafent-
heater, Einbau von Rauch- und Wärmeabzugs-
anlagen in das Zuschauerhaus, sowie Sicherung 
der Rettungswege im Bereich der Treppenhäu-
ser und Ringflure; Erneuerung der Kälteanlagen 
und Aufbau einer Ersatzstromversorgung 

Baubeginn verschoben: voraus-
sichtlich 01.09.2010. 

35 24.06.2008 Markgrafentheater - Umbau und Sanierung 
Theaterstr. 3 (ehem. Kinderhort) nach DA-Bau 

Der Beschluss wird nicht  
umgesetzt; bauaufsichtliche Ge-
nehmigung wurde nicht erteilt. 

 
Anmerkung: 
Hintergrund blau:  Projekt abgeschlossen (erscheint künftig nicht mehr in der Übersicht) 
Hintergrund grün:  Projekt planmäßig 
Hintergrund gelb:  Projektbearbeitung außerplanmäßig 
Hintergrund orange:  Projekt gefährdet 
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III. Behandlung im Gremium 

Beratung im Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb am 
13.07.2010 
 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 
gez. Könnecke gez. Bruse 
Vorsitzender Berichterstatter 
 
 
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 


	OStatus
	Zuständig
	Typ
	Beratungsfolge
	SMC_BM_VOTEXT5
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	Anlage
	Gremium
	Datum
	Wortprotokoll
	Text
	Abstimmungsergebnis
	Beschluß

