
 Seite 1 von 3 

Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
VI/24 Amt für Gebäudemanagement 242/315/2019 
 

Neubau Interims-KITA am Buckenhofer Weg, Entwurfsplanungsbeschluss nach 
DABau 5.5.3 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Bauausschuss / Werkausschuss für 
den Entwässerungsbetrieb 

02.04.2019 Ö Beschluss  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
14, 51, 41, EB773, 20 – nur zur Info  
 
 

I. Antrag 
 
Der Entwurfsplanung für die Interims-KITA am Buckenhofer Weg wird zugestimmt. Sie soll der 
Genehmigungs- und Ausführungsplanung zugrunde gelegt werden. Die weiteren Planungsschritte 
sind zu veranlassen. 
 
Die Kostenkonkretisierung wird für das laufende Haushaltsjahr 2019 i. H. von 49.850 EUR durch 
Mittelbereitstellung gedeckt, sowie für die Mietkosten zum Haushalt 2020 ff angemeldet.  
 
 

II. Begründung 
 
 

1. Ergebnis/Wirkungen 
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Bedarfsdeckung von vorübergehend benötigten Betreuungsplätzen im Krippen- und Kindergar-
tenbereich. 
 
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

 
 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

3.1 Ausgangslage 
Hinweis auf Beschluss der Vorplanung nach DA-Bau 5.4 (Vorlage 512/064/2019) vom 
21.02.2019 
 
3.2 Entwurfskonzept 
Gebäude 
Der Entwurf sieht eine zweigeschossige Container-Anlage vor. Im Erdgeschoss ist neben den 
Räumen für die Krippenkinder der Mehrzweckraum vorgesehen, der multifunktional auch als 
Speiseraum für die gesamte KITA zur Verfügung steht. 
Im Obergeschoss sind die Gruppenhaupt- und Gruppennebenräume mit den zugehörigen 
Funktionsräumen für die Kindergartenkinder geplant. 
Für die vorgesehene Standzeit von 5 Jahren ist ein Mietmodell vorgesehen. Nach Ablauf die-
ser Zeitspanne wird die Anlage rückgebaut. 
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Barrierefreiheit 
Das Erdgeschoss ist barrierefrei erschlossen (Rampe) und mit einer barrierearmen Toilette 
ausgestattet. Für den Zeitraum von 5 Jahren kann die Barrierefreiheit organisatorisch so ge-
währleistet werden, dass barrierefreie Nutzungen im Erdgeschoss vorgehalten werden. Eine 
Abstimmung mit dem Behindertenberater ist erfolgt. 
 
Ökologie 
Aufgrund der temporären Nutzung wird auf Fassaden- und Dachbegrünungen sowie auf Nist-
hilfen für Gebäudebrüter verzichtet. 
Die Regenwasserentwässerung erfolgt durch Versickerung. 
Die Gebäudehülle wird nach den Vorgaben der EnEV für temporäre Gebäude ausgelegt. 

 
3.3 Termine 
Einreichen Bauantrag: April 2019 
Baubeginn: voraussichtlich im September 2019 
Baufertigstellung: voraussichtlich bis November/Dezember 2019 
 
 

4. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Zusammenstellung der Gesamtkosten
Kostengruppe Teilbetrag Gesamtbetrag
100 Grundstück 0 €
200 Herrichten und Erschließen 79.135 €
300 Bauwerk - Baukonstruktion 328.340 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen 25.205 €
500 Außenanlagen 310.449 €
600 Ausstattung und Kunstwerke 5.000 €
620 Kunst am Bau 0 €
700 Baunebenkosten 115.351 €
Gesamtkosten Bau (inkl. 19% Mwst.) 863.480 €
Gesamtkosten Miete (inkl. 19% Mwst) 1.633.275 €
Gesamtkosten Ausstattung (inkl. 19% Mwst.) 150.000 €

 
 
Das Ergebnis der Kostenberechnung kann zu dem derzeitigen Planungszeitpunkt nur mit einer 
Genauigkeit von +/- 10% ermittelt werden. Bei berechneten Gesamtkosten für den Bau in Hö-
he von 863.480€ wird die Endabrechnungssumme damit voraussichtlich zwischen 777.132€ 
und 949.828€ liegen. 
Für die Miete insgesamt wird die Endabrechnungssumme damit voraussichtlich zwischen 
1.469.947,50€ und 1.796.602,50€ liegen. 
Die Kostenkonkretisierung für die jährliche Miete wird nach Vertragsabschluss mit dem Con-
tainerhersteller in den Haushalt 2020 ff eingebracht. 
 

 
Mittelabfluss 

     

  

2018 2019 2020-2024 2025 Gesamt 

€ € € (p.a.) € € 

HH 2019       
Bau 100.000 600.000 0 0 700.000 

Miete  0 0 0 0 

Anmeldung HH 2020 

100.000 623.075 0 140.405 863.480 Bau 
Miete  26.775 321.300 0 1.633.275 

 
Die Differenz der Haushaltsmittel im laufenden Haushaltsjahr in Höhe von 49.850 EUR (23.075 
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EUR Bau und 26.775 EUR für ein Monat Miete) wird durch Mittelbereitstellung gedeckt. Der zu 
deckende Betrag ist im Vergleich zum Vorplanungsbeschluss Nr. 512/064/2019 gemindert, da 
die Rückbaukosten erst im Jahr 2025 benötigt werden. 
 
Investitionskosten Bau 863.480€ bei IPNr.:365B.415 
Miete/Jahr 321.300€  
Sachkosten: € bei Sachkonto:  
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 
Folgekosten  € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnah-
men/Jahr 

ca. 18.000€ Zuwendungen für Contai-
neranmietung 

Weitere Ressourcen  
 

Zuschuss 
Die Anmietung wird vom Freistaat Bayern durch einen Mietkostenzuschuss gefördert. 
Ein entsprechender Zuschussantrag wird bei der Regierung von Mittelfranken eingereicht. 
 

Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IvP-Nr. 365B.415 

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk 
   sind nicht vorhanden i. H. v. 49.850€ (wird 2019 durch Mittelbereitstellung gedeckt) 

 
Bearbeitungsvermerk des Revisionsamtes 
 
Die Entwurfsplanungsunterlagen mit ergänzender Kostenermittlung haben dem Revisionsamt 
gemäß Nr. 5.5.3 DA-Bau vorgelegen und wurden einer kurzen Durchsicht unterzogen. 
Bemerkungen waren 
 
  nicht veranlasst 
  veranlasst (siehe anhängenden Vermerk) 
 
 
      15.03.19 gez. Auernhammer 

      ………………………………………………. 
        Datum, Unterschrift 

 
 

 
 
 
Anlagen: 
Lageplan 
Grundriss EG 
Grundriss OG 
Ansichten 
Außenanlagenplan 
Baunutzungskosten 
Projektbeschreibung 
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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