Budget und Arbeitsprogramm 2019 Stand: 31. Juli 2019

Amt: 66 Bezeichnung: Tiefbauamt

1. Budgetabrechnung 2018 (Vorjahr)

Hat das Budget 2018 negativ abgeschlossen?
X Nein
(1 Ja

Abrechnung gemaf Budgetierungsregeln - Verlustvortrag

Euro

Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag

Euro

2. Budget und Arbeitsprogramm 2019

Wie wird das Budget aus heutiger Sicht unter Einbeziehung von Verlustvortragen und Haushaltssperren

sowie incl. Budgetriicklage am Jahresende voraussichtlich abschlieBen?
X wie im Plan vorgesehen

[] besser als geplant, und zwar voraussichtlich um circa

Euro

[] schlechter als geplant, und zwar voraussichtlich um circa

Euro

3. Sind Ereignisse / Entwicklungen eingetreten oder absehbar, die die Einhaltung des Budgets gefdahrden?

X Nein
] Ja

3.1 Welche sind das?

3.141

3.1.2
3.1.3

314

3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?

3.21 Voraussichtliche Mehrkosten | ‘ Euro
3.2.2 Gegenfinanzierung:
| ‘ Euro

3.3 Folgende MaBnahmen werden ergriffen, um den Budgetrahmen einhalten zu kénnen:
3.31

Erwartete Einsparung | ‘ Euro
3.3-2

Erwartete Einsparung | ‘ Euro
3.3.3

Erwartete Einsparung | ‘ Euro
3.34

Erwartete Einsparung | ‘ Euro
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4. Sind Ereignisse / Entwicklungen eingetreten oder absehbar, die die Einhaltung des Arbeitsprogramms
gefahrden?

[l Nein
X Ja

4.1 Welche sind das?

411 Fehlende personelle Ressourcen
4.1.2 Aufhebung von Ausschreibungen, da keine oder keine wirtschaftlichen Angebote eingingen

4.1.3 unvorhergesehener langerer Abstimmungsprozess

4.2 Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?

Ca. 30 % der entstehenden und gemeldeten Schaden an 6ffentlichen Verkehrsflachen kdnnen nicht
beseitigt werden, da das hierfir erforderliche Personal im Strallenbaubetriebshof nicht vorhanden ist.

Folgende Projekte kdnnen nicht durchgefiihrt werden, da personelle Ressourcen fehlen:
—Entfernung der Granitbander im GW-Bereich der Nirnberger Stral3e (Budget)
—Sanierung der Briicke Sylvaniastralte iber MD-Kanal (541.803)
—Buchenbacher Damm, Sanierung Gegenlager Widerlager Ost
—Absperrpoller Schiffstral’e, muss erneut verschoben werden (541.K360)
—LED-Umrustung StraRenbeleuchtung/Lichtsignalanlagen, muss weiterhin zurtickgestellt werden(Budget)
— Cluster Breslauer Strale aus dem Sonderprogramm Ersatzneubau von Beleuchtungsanlagen (541.604)
—Umbau der Lichtsignalanlagen K161 (Kosbacher Damm/Schallershofer Str.), K142 (Schallershofer
Str./Bichenbacher Damm) und K129 (Martin-Luther-Platz (541.904)

Folgende Projekte kénnen nicht durchgefuhrt werden, da die Ausschreibungen aufgehoben werden
mussten:

—Ausbau MemelstralRe (541.407)

—Querungshilfe Weinstralle (541.615)

Die FW/RW Briicke Brauhofgasse kann aufgrund umweltschutzrechtlicher Belange nur zwischen Juli und
Dezember saniert werden. Langere Abstimmungsprozesse flihren dazu, dass eine Umsetzung in 2019 nicht
mehr moglich ist.

4.3 Folgende MaBnahmen werden ergriffen:

Die MaRnahmen werden auf 2020 und folgende verschoben. Im Arbeitsprogramm wird eine Fortschreibung
der Arbeitsschwerpunkte vorgenommen.

Ein aktuelles Gutachten des BKPV sieht temporar einen zusatzlichen Stellenbedarf im Stralenbau-
betriebshof von drei Planstellen. Diese wurden zum Stellenplan 2020 beantragt.

Nicht beeinflussbar: Stellen kénnen aufgrund der Arbeitsmarktsituation nicht umgehend besetzt werden.
Planstellen bleiben Uber einen langeren Zeitraum unbesetzt.

5. Fortbildungscontrolling

Anzahl der Beschaftigten, die bis zum Stichtag 31.07.2019 an externen*, aus

dem Amtsbudget finanzierten** Fortbildungen teilgenommen haben

* gemeint sind Fortbildungen auferhalb der Stadteakademie und nicht stadtinterne Fortbildungen,
wie z. B. die Teilnahme an speziellen Fachschulungen, aber auch Fachkongresse

** auch anteilig bezahlte Fortbildungen

Budgetaufwendungen fir Fortbildungen (Stichtag 31.07.2019) 9.650,38 Euro

keine amtsinterne Statistik

Datum: 15.08.2019 Bearbeitet von: Herrn Pfeil Amt: 66
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