

Anlage 1

Brandschutz an Erlanger Schulen				
Vorhandene Mittel 2005:		500.000,00 €		
Schule	Maßnahme	Kosten	Erläuterung	Ausführungszeit
Christian-Ernst-Gymnasium	Rauchabzüge an Treppen nachrüsten	20.000,00 €	Nachrüstung von Rauchabzügen an beiden Treppenhäusern zur Sicherung des 1.Fluchtweges; Realisierung durch automatisch öffnende Fenster (Treppe 1) bzw. Rauchabzugsöffnung über Dach (Treppe 2)	August / September 2005
	Türen nachrüsten	20.000,00 €	Nachrüsten unzureichender Türen und Oberlichter im Bereich der KG-Flure und der Treppen zur Sicherung des 1.Fluchtweges unter Berücksichtigung der Forderungen des Denkmalschutzes	August / September 2005
Berufsschule	Abtrennung HV-Wohnung	8.000,00 €	Brandschutztechnische Abtrennung der Nutzungseinheit HV-Wohnung von der schulischen Nutzung	abgeschlossen
	Abschottung Elektroinstallation	10.000,00 €	Abschottung von Elektroverteilern und Kabeltrassen in KG-Flur (1.Fluchtweg)	September / Oktober 2005
	Türen nachrüsten	4.000,00 €	Nachrüstung unzureichend ausgestatteter Zimmertüren zu Fluchtwegen <i>Anbringen von Fluchttürwächtern als Missbrauchsschutz</i>	September / Oktober 2005
	Notausgänge schaffen	40.000,00 €	Schaffen von 5 Notausgängen aus Lehrräumen im Werkstatttrakt ins Freie zur Sicherung des 1.Fluchtweges <i>Änderung Heizungsinstallation</i>	1.Quartal 2006

Anlage 1

Ernst-Penzoldt-Schule	Treppenraumtüren nachrüsten	63.000,00 €	Nachrüstung von vorhandenen, mangelhaften Türanlagen von Treppen zu Fluren zur Sicherung des 1.Fluchtweges <i>Austausch Türverglasungen gegen Sicherheitsglas</i>	abgeschlossen
	Entrauchung Galerie	15.000,00 €	Nachrüstung einer Entrauchung für die Galerie der Pausenhalle	abgeschlossen
	Abtrennung und Fluchtweg Mehrzweckraum	19.000,00 €	Nachrüsten eines Mehrzweckraumes im KG durch Abtrennen eines Lagerbereiches (Brandlast) und Schaffen eines 2.Fluchtweges in den angrenzenden Treppenraum	August / September 2005
	Abtrennung Treppe zu Fluren	38.000,00 €	Einbau von feuerhemmenden Stahl-Glas-Türelementen zwischen Treppenraum und den angrenzenden Fluren und selbstschließende Nachrüstung angrenzender Zimmertüren zur Sicherung des 1. Fluchtweges; <i>Abschottung mangelhafter Elektro- und Lüftungsinstallationen im Treppenraum</i>	abgeschlossen
Eichendorffschule	Abtrennung Treppen zu Fluren (Teil 2)	40.000,00 €	Einbau von dichten und selbstschließenden Alu-Glas-Türelementen zwischen Treppenräumen und den angrenzenden Fluren zur Sicherung des 1. Fluchtweges. Ersatz von Teilen unzulässiger Deckenunterkonstruktionen (brennbar)	abgeschlossen
	Kiosk abschotten	10.000,00 €	Brandschutztechnische Abtrennung des Pausenverkaufs vom 1.Fluchtweg	November / Dezember 2005
	Abschottung Elektroinstallation	15.000,00 €	Abschottung von Kabeltrassen in KG-Flur (1.Fluchtweg)	September / Oktober 2005
	<i>Rauchabzüge an Treppen nachrüsten</i>	12.000,00 €	<i>Nachrüstung von Rauchabzügen an zwei Treppenhäusern zur Sicherung des 1.Fluchtweges im Zuge der Betonsanierung der Treppenraumdecken</i>	abgeschlossen

Anlage 1

Ohm-Gymnasium	Abtrennung Treppe zu Fluren	40.000,00 €	Einbau von feuerhemmenden Alu-Glas-Türelementen zwischen Treppenraum und den angrenzenden Fluren und Schaffung eines Notausganges ins Freie zur Sicherung des 1. + 2. Fluchtweges in Trakt D	abgeschlossen
	Türen nachrüsten	8.000,00 €	Nachrüstung unzureichend ausgestatteter Zimmertüren zu Fluchtwegen	<i>Oktober / November 2005</i>
	Flurwände nachrüsten	7.000,00 €	Verschließen unzulässiger Fensteröffnungen und Nachbessern von Türen zu Fluchtwegen in Räumen mit erhöhter Brandlast	<i>Oktober / November 2005</i>
Marie-Therese-Gymnasium	Treppenraumbtüren nachrüsten	50.000,00 €	<i>Ersatz von vorhandenen, mangelhaften Türanlagen von Treppen des Altbaus zu Fluren zur Sicherung des 1. Fluchtweges</i>	August / September 2005
	Abtrennung HV-Wohnung	15.000,00 €	Brandschutztechnische Abtrennung der Nutzungseinheit HV-Wohnung von der schulischen Nutzung <i>Abtrennung eines Pausenverkaufs vom HV-Büro, Elektro- und Sanitärinstallation hierzu</i>	abgeschlossen
	Abschottung Elektroinstallation	15.000,00 €	Abschottung von Kabeltrassen in Fluren (1. Fluchtweg)	August / September 2005
Sonderpädagogisches Förderzentrum 1	Abtrennung Treppen zu Fluren (Teil 1)	40.000,00 €	Einbau von Wandscheiben und Alu-Glas-Türelementen zwischen Treppenträumen und den angrenzenden Fluren zur Sicherung des 1. + 2. Fluchtweges aus den Obergeschossen	August / September 2005
			<i>Nachbessern mangelhafter Elektroinstallation, Verbesserung der Fluchtwegbeleuchtung</i>	
<i>Fachoberschule</i>	<i>Türen nachrüsten</i>	6.000,00 €	<i>Ersatz unzureichender Zimmertüren zu Fluchtweg; dringende Maßnahme durch Nutzungsänderung</i>	<i>September / Oktober 2005</i>
diverse Schulen	Kleinmassnahmen	5.000,00 €	unvorhergesehene Brandschutzmassnahmen, welche im Zuge von Bauunterhaltmassnahmen anfallen	