


Tiefbauamt der Stadt Erlangen (Amt 66)**Strategisches Management – Beschlusscontrolling****hier: Beschlussüberwachungsliste für den UVPA, Stand: IV. Quartal 2011**

UVPA am	Beschluss	Umsetzungsstand
27.05.2008	Änderung der Gemeindegrenze zwischen der Stadt Erlangen und der Gemeinde Buckenhof im Zuge der Neuerstellung eines Gehweges auf der Südseite der Leimberger Straße im Bereich Brucker Weg / Am Eichengarten	Vereinbarung mit der Gemeinde Buckenhof vollzogen und formalrechtlich abgeschlossen. ¹⁾
23.09.2008	Umverlegung Brucker Radweg – Entwurfsplanung	Die Ausführungsplanung wurde am 13.07.2010 durch den BWA beschlossen. Ausbau ca. 2013, abhängig von DB Projektbau. ¹⁾
12.04.2011	Dringlichkeitsantrag Nr. 023/2011 in Folge; Fraktionsantrag Nr. 125/2010 der Erlanger Linken; hier: Sperrposten Wöhrmühlsteg (Vorlagen-Nr. 66/087/2011/2)	Verbleib der bisherigen Pfostenregelung ¹⁾
12.04.2011	Provisorische / optional dauerhafte Verbreiterung der Verkehrsfläche Hofmannstr. 1 – 11 (Vorlagen-Nr. 66/091/2011)	Keine neuen Erkenntnisse / Provisorium entbehrlich – dauerhafte Verbreiterung wird zu einem späteren Zeitpunkt geprüft (nach Neubau Grande Galerie) ³⁾
20.09.2011	Fraktionsantrag Nr. 075/2011 der SPD-Fraktion ber. Energiesparen bei der Straßenbeleuchtung (Vorlagen-Nr. 66/116/2011)	Fraktionsantrag bearbeitet ¹⁾

1)  Projekt abgeschlossen2)  Projektbearbeitung planmäßig3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig4)  Projekt gefährdet