

**Vergabeprüfung VOB:  
Amt 66 – Sanierung Brückenbauwerke 5-23/5-24 am Büchenbacher  
Damm****Hier: Nachtrags- und Kostenmehrungsprüfung**

---

**I. Prüfungsvermerk****1 Sachverhalt**

Die o.g. Vergabeunterlagen wurden dem Rechnungsprüfungsamt nach Anforderung am 01.02.2010 zur Prüfung vorgelegt. Der Vergabeprüfung liegt die BWA-Beschlussvorlage Nr. 66/008/2010 (Fassung für den BWA am 02.02.2010) zu Grunde. Vom Rechnungsprüfungsamt wurden ergänzende Unterlagen angefordert und in die Prüfung mit einbezogen.

**2 Prüfungsergebnis****2.1 Nachtragsprüfung**

Die vom Auftragnehmer eingereichten Nachtragsangebote sind nachvollziehbar aufgestellt. Vereinzelt Kostennachweise für Material- und Verbrauchsstoffkosten fehlten jedoch. Diese wurden im Prüfungsverlauf vom Fachamt eingefordert und vom Auftragnehmer vorgelegt.

**2.2 Bestandsunterlagen der Brückenbauwerke**

Unabhängig von dieser Baumaßnahme kann allgemein festgestellt werden:

In der Vergangenheit wurden oftmals Bauunterhaltsmaßnahmen in den Bestandsunterlagen zum Bauwerk nicht oder nicht in der erforderlichen Qualität dokumentiert.

So ist es nachvollziehbar, dass bei dieser Baumaßnahme entsprechende Diskrepanzen zwischen vorhandenen Planunterlagen und der tatsächlichen Bauwerksbeschaffenheit auftreten konnten. In einem Gespräch wurde seitens des Tiefbauamtes bestätigt, die nun vorgenommenen baulichen Sanierungsmaßnahmen ausführlich im Bauakt und dem Bauwerksbuch zu dokumentieren, so dass zukünftig vollständige und korrekte Unterlagen vorhanden sind.

**2.3 Höhe der Auftragserweiterung**

Der Beschluss sollte die exakte, abschließende Auftragssumme beinhalten.

II.

Amt ~~66~~ z.W. <sup>662</sup>

III. Kopie über Amt 14/AL an 14/STG z.A.

i.A.

  
SpieskeAnlage:

Vergabeunterlagen