

Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:
VI/EBE/1/WRC

Verantwortliche/r:
Herr Rainer Wuttke

Vorlagennummer:
E-1/1/006/2010

- Klärwerk - Fortsetzung Ausbaukonzept 2008 - 2014 - Verbesserung der Anlagenstruktur / Aufbau eines Ökoraumes - Betr.: Projekt - und Kostenstand

Beratungsfolge	Termin	Status	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss/Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	23.03.2010	öffentlich	Kenntnisnahme	

Beteiligte Dienststellen
EB 77;

I. Mitteilung zur Kenntnis

1. Der vorliegende Bericht des Entwässerungsbetriebes zum Stand des Vorhabens hat zur Kenntnis gedient.
2. Der nächste Bericht wird dem Bau – und Werkausschuss quartalsbezogen in der Sitzung am 15.06. 2010 vorgelegt.

Sachbericht

Über den Stand des Vorhabens wurde dem Bau – und Werkausschuss zuletzt in der Sitzung am 01.12.2009 berichtet.

Die Projektkontrolle ergibt vor dem Ende des I. Quartales 2010:

A. Projekt - / Abwicklungsstand

Teilmaßnahme	Abwicklungsstand	Die nächsten Schritte	vorgesehener Termin
Abbruch funktionsloser Bauwerke, Renaturierung + Landschaftsbau	Grundlagenermittlung / Vorplanung mit Abstimmung Landschaftsbau eingeleitet.	Abschluss Vorentwurf und DA – Bau Vorlage	04 - 06 / 2010
Aufbereitungsanlage für Ablaufwasser	Fachplaner für die Technische Ausrüstung unter Vertrag	Grundlagenermittlung / Vorplanung DA – Bau Vorlage	bis 03 / 2010 04 – 06 / 2010

B. Kostenstand / Finanzierung

Im Wirtschaftsplan 2010 / Investitionsprogramm 2009 – 2013 stehen für das Vorhaben 2,100 Mio. € zur Verfügung.

C. Sonstiges

Die Fachplanung für die Landschaftsplanung / Renaturierung übernimmt Abt. Stadtgrün / EB 773-1.

II. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

III. Zum Vorgang