

Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:
VI/66

Verantwortliche/r:
Andreas Pfeil

Vorlagennummer:
66/078/2010

Verschiebung von Bauvorhaben der DB Netz AG

Beratungsfolge	Termin	Status	Vorlagenart	Abstimmung
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77	16.11.2010	öffentlich	Kenntnisnahme	
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	30.11.2010	öffentlich	Kenntnisnahme	

Beteiligte Dienststellen
61

I. Kenntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

II. Sachbericht

Im Zusammenhang mit den Projekten der DB Netz AG können wir nach Abstimmung folgende geplante Termine mitteilen:

- Erneuerung der Straßenbrücke Paul-Gossen-Straße:
Nach dem derzeitigen Kenntnisstand ist geplant, dass die Auftragsvergabe bis spätestens Juli 2011 erfolgen soll. Die Bauarbeiten zur Erneuerung der Straßenbrücke Paul-Gossen-Straße werden entsprechend den Informationen der DB Projekt Bau im Frühjahr 2012 beginnen.
- Sperrung Brucker Radweg:
Lt. Auskunft der DB Projekt Bau soll der Brucker Radweg ab der KW 5 – 7 (2011) für die geplanten Kabelumlegungen gesperrt werden. Hierzu sichert die DB ProjektBau zu, die Umleitungsstrecken im Vorfeld mit den zuständigen Dienststellen frühzeitig abzustimmen.
Die Aufrechterhaltung des Radweges während der Bauarbeiten zur Erneuerung der Straßenbrücke ist aus Sicherheitsgründen und bautechnischen Gründen im brückennahen Bereich nicht möglich. Ebenso befindet sich der Brucker Radweg zwischen Paul-Gossen-Straße und Felix-Klein-Straße auf DB-Grund und im direkten Ausbaubereich des DB-Bauvorhabens.
Ob nach Durchführung der Kabelumverlegungen der gesperrte Radweg nochmals zeitweilig wiedereröffnet werden kann, wird von der DB geprüft.
- Neubau Unterführung Bahnhof Bruck:
Die DB Netz AG hat die Realisierung dieses Projektes auf 2012 verschoben. Seitens des Tiefbauamtes werden im Bahnhofsbereich ab Juni 2011 die Bachgrabenverlegung sowie weitere Maßnahmen zur Baufeldfreimachung vorgenommen. Eine Buslinienverlegung (Linie 293) zum Brucker Bahnhof ist deshalb vorerst nicht möglich.

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
IV. Zum Vorgang