

1	2	3	4	5	6	7	8
Kosten- gruppe	Bezeichnung	Kostenrahmen	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag	Kostenfeststellung	+/- Mehrun- gen/ Minderungen
100	Grundstück						
200	Herrichten und Erschließen						
300	Bauwerk - Baukonstruktion - Sanierung Toilettenanlagen		56.175,00	75.240,00			
300	Bauwerk - Baukonstruktion - Sanierung Fenster		81.570,00	44.415,00			
300	Bauwerk - Baukonstruktion - Sanierung Brandschutz		2.920,00	9.250,00			
300	Bauwerk - Baukonstruktion - Sanierung Beh. WC/Dusche		5.868,00	6.818,00			
400	Bauwerk - Technische Anlagen		140.000,00	131.370,05			
500	Außenanlagen						
600	Ausstattung und Kunstwerke		2.900,00				
700	Baunebenkosten		80.700,00	103.250,00			
	<b>Gesamt brutto</b>		<b>370.133,00</b>	<b>370.343,05</b>			

Im Kostenberechnung nicht enthalten:

sonst. Altlasten

sonst. Gutachten

unvorhergesehenes. Auflagen (Denkmalschutz, Brandschutz usw.)