

Controlling-Zwischenbericht (Stand 30.06.2012) hier: Stellungnahme Amt 66

- I. Im Controlling-Zwischenbericht mit Stand 30.06.2012 wurde vom Tiefbauamt mitgeteilt, dass Probleme mit der Einhaltung des Arbeitsprogramms gesehen werden. In der Sitzung des HFPA am 25.07.2012 wurde festgelegt von Ämtern, die Probleme mit der Einhaltung des Budgets und/oder Arbeitsprogramm zum Jahresende haben, eine Stellungnahme zu Gegenmaßnahmen zu fordern.
- Das Tiefbauamt nimmt daher zu den im Controlling-Zwischenbericht angeführten Problemen wie folgt Stellung:
- Aufgrund des sehr spät genehmigten Haushalts kann die geplante zeitliche Abwicklung von Bauprojekten insbesondere innerhalb des Haushaltsjahres nicht gewährleistet werden. Sollten die baulichen Maßnahmen innerhalb der verbleibenden Jahreszeit nicht vor Beginn der winterlichen Jahreszeit abgeschlossen werden so muss mit Mehrkosten durch Arbeiten in den Wintermonaten bzw. durch winterliche Sicherungsmaßnahmen sowie zeitlichen Verzögerungen gerechnet werden.
- Die für 2012 vorgesehenen Maßnahmen für die Erneuerung von Beleuchtungsanlagen (Sonderprogramm Ersatzneubau von Beleuchtungsanlagen IvP-Nr. 545.604) können in diesem Jahr aufgrund der haushaltsrechtlichen Situation sowie aus personellen Gründen (Fehlen eines Fachingenieurs) nicht im geplanten Umfang vorgenommen werden. Die bauliche Umsetzung muss auf das nächste Jahr verschoben werden, wobei kleine Teilmaßnahmen zusammen mit Maßnahmen Dritter noch in diesem Jahr geplant sind.

II. Amt 20 z.W.

Tiefbauamt

gez.

Sperber