

Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau

Geschäftszeichen:
VI/24

Verantwortliche/r:
Amt für Gebäudemanagement

Vorlagennummer:
242/255/2012

Anbau einer Ganztagsbetreuung an die Grundschule Tennenlohe; Änderung der Entwurfsplanung nach DA-Bau 9.1(2)

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Schulausschuss	23.10.2012	Ö	Gutachten	einstimmig angenommen
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	23.10.2012	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen
Amt 14, Amt 20, Amt 40

I. Antrag

Der Änderung der Entwurfsplanung für den Anbau einer Ganztagesbetreuung an der Grundschule Tennenlohe wird zugestimmt. Die zusätzlichen Maßnahmen sind in die Ausführungsplanung zu integrieren. Über die erforderlichen Haushaltsmittel ist im Rahmen der Haushaltsberatungen für 2013 zu beraten.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Zum Schuljahr 2014/2015 soll der Ganztagszug mit vier Klassen komplett aufgebaut werden. Der Anbau einer Ganztagsbetreuung stellt die dafür notwendigen Räumlichkeiten zur Verfügung. Räume im Bestand sind hierfür nicht vorhanden. Die Maßnahmen wurde mit der Regierung von Mittelfranken bereits vorbesprochen und für notwendig befunden.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Siehe Beschluss des BWA gemäß DA-Bau Entwurfsplanung vom 24.07.2012.

Beantragte Änderung: Es wird eine zentrale Lüftungszentrale errichtet. Die in der Vorplanung angedachten Räumlichkeiten im Bestand haben sich als zu klein erwiesen.

Es wird ein Kellerraum, mit Verbindung an den Bestand, unterhalb des Treppenraumes angebaut.

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Bauliche Umsetzung der Ausführung durch gewerkeweise Vergabe nach VOB/A

Projektleitung: Amt 24/GME, 242-1 SG Bauunterhalt, Herr Rau

Baubeginn ca. September 2013, Fertigstellung ca. Juli 2014.

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten:	1.801.000 €	bei IPNr.: 211L.400
Sachkosten:	€	bei Sachkonto:
Personalkosten (brutto):	€	bei Sachkonto:
Folgekosten	112.251 €	bei Sachkonto:
Korrespondierende Einnahmen	€	bei Sachkonto:
Weitere Ressourcen		

Kosten:	
Beschluss BWA 24.07.2012:	1.724.000€
Kostenmehrung durch Planungsänderung:	77.000€

Gesamtkosten: 1.801.000€

Haushaltsmittel

- werden nicht benötigt
- sind vorhanden auf IvP-Nr. 211L.400 in Höhe von 50.000€ für 2011 bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
- Über die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 1.751.000€ ist im Rahmen der Haushaltsberatungen für 2013 zu beraten, hiervon sind Haushaltsmittel in Höhe von 1.300.000€ in den Entwürfen zu den Investitionshaushalten 2013/2014 enthalten

Bearbeitungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes

- Die Beschlussvorlage sowie die fortgeschriebene Kostenberechnung vom 09.10.2012 haben dem RPA vorgelegen. Bemerkungen waren
 - nicht veranlasst
 - veranlasst (siehe anhängenden Vermerk)

10.10.2012, gez. Steinwachs

Anlagen: Grundriss KG
Grundriss EG

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Schulausschuss am 23.10.2012

Ergebnis:

Der Änderung der Entwurfsplanung für den Anbau einer Ganztagesbetreuung an der Grundschule Tennenlohe wird zugestimmt. Die zusätzlichen Maßnahmen sind in die Ausführungsplanung zu integrieren. Über die erforderlichen Haushaltsmittel ist im Rahmen der Haushaltsberatungen für 2013 zu beraten.

mit 13 gegen 0 Stimmen

gez. Aßmus
Vorsitzende/r

gez. Mahns
Berichterstatter/in

Ergebnis/Beschluss:

Der Änderung der Entwurfsplanung für den Anbau einer Ganztagesbereuung an der Grundschule Tennenlohe wird zugestimmt. Die zusätzlichen Maßnahmen sind in die Ausführungsplanung zu integrieren. Über die erforderlichen Haushaltsmittel ist im Rahmen der Haushaltsberatungen für 2013 zu beraten.

mit 12 gegen 0 Stimmen

gez. Könnecke
Vorsitzende/r

gez. Weber
Berichterstatter/in

- IV. Beschlusskontrolle
- V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
- VI. Zum Vorgang