

Anbau einer Ganztagesbetreuung an der Grundschule Tennenlohe

Stand 11.06.2013

Mehrkosten Schmutz und Regenwasseranschluss am öffentlichen Kanal Heuweg

Kostenberechnung TGA	68.905,00 €
ursprünglichen Berechnung enthalten sind	-17.814,00 €
<hr/>	
Mehrkosten netto	51.091,00 €
MwSt	9.707,29 €
<hr/>	
Mehrkosten brutto	60.798,29 €
Honorarerhöhung	9.084,46 €
Gesamtkosten brutto	<u><u>69.882,75 €</u></u>

Gesamtkostenübersicht

Projektkosten	1.801.000,00 €	vorhandene Mittel
<hr/>		
Verstärkung des Stromnetzanschlusses	70.000,00 €	Wird zum HH 2014 gemäß Beschluss Bau-/ Werkausschuss vom 23.04.2013 angemeldet
<hr/>		
Kanalanschluss Heuweg	70.000,00 €	
<hr/>		
Kosten gesamt	<u><u>1.941.000,00 €</u></u>	