

Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau

Geschäftszeichen:
VI/24

Verantwortliche/r:
Amt für Gebäudemanagement

Vorlagennummer:
242/306/2013

Anbau einer Ganztagesbetreuung an der Grundschule Tennenlohe. Änderung der Entwurfsplanung nach DA-Bau 9.1(2)

| Beratungsfolge | Termin | Ö/N | Vorlagenart | Abstimmung |
|---|------------|-----|-------------|-----------------------|
| Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb | 18.06.2013 | Ö | Beschluss | einstimmig angenommen |

Beteiligte Dienststellen
Amt14, Amt 20, Amt 40

I. Antrag

Dem Schmutz- und Regenwasseranschluss am öffentlichen Kanal Heuweg, für den Anbau einer Ganztagesbetreuung mit Sanierung der Turnhalle an der Grundschule Tennenlohe wird zugestimmt. Die zusätzlichen Maßnahmen sind in die Ausführungsplanung zu integrieren. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden vorerst aus dem Ansatz 2013 gezahlt und werden für den Haushalt 2014 zusätzlich angemeldet.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Sicherstellung des Wasserabflusses für den geplanten Anbau einer Ganztagesbetreuung mit Mensa.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Erstellung eines neuen Schmutz- und Regenwasseranschlusses am öffentlichen Kanal Heuweg. Die vorhandenen Grundleitungen sind komplett ausgelastet. Die ursprüngliche Planung die Dachentwässerung des halben Turnhallendaches und des Anbaus über Rigolen versickern zu lassen, kann nicht weiter verfolgt werden. Zudem muss das Niederschlagswasser des neu anzubauenden Gymnastikraumes mit abgeleitet werden. Die Gefahr von eindrückendem Wasser im Keller der Turnhalle würde, durch den ohnehin relativ hohen Grundwasserpegel auf dem Grundstück, erheblich verstärkt werden.

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Ausführung erfolgt im Rahmen der Rohbauarbeiten.

Projektleitung: Amt 24 /GME, 242-2 SG Betriebstechnik Herr Sahm

Umsetzung der Maßnahme August 2013

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

| | | |
|-----------------------------|---------|--------------------|
| Investitionskosten: | 70.000€ | bei IPNr.:211L.400 |
| Sachkosten: | € | bei Sachkonto: |
| Personalkosten (brutto): | € | bei Sachkonto: |
| Folgekosten | € | bei Sachkonto: |
| Korrespondierende Einnahmen | € | bei Sachkonto: |
| Weitere Ressourcen | | |

Haushaltsmittel

- werden nicht benötigt
- sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
- sind nicht vorhanden (70.000€)

Bearbeitungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes

- Die Beschlussvorlage zur Änderung der Entwurfsplanung mit ergänzender Kostenermittlung hat dem RPA vorgelegen. Bemerkungen waren
 - nicht veranlasst
 - veranlasst (siehe anhängenden Vermerk)

13.06.2013 gez.Steinwachs

Anlagen: Mehrkostenberechnung
Lageplan

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb am
18.06.2013

Ergebnis/Beschluss:

Dem Schmutz- und Regenwasseranschluss am öffentlichen Kanal Heuweg, für den Anbau einer Ganztagesbetreuung mit Sanierung der Turnhalle an der Grundschule Tennenlohe wird zugestimmt. Die zusätzlichen Maßnahmen sind in die Ausführungsplanung zu integrieren. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden vorerst aus dem Ansatz 2013 gezahlt und werden für den Haushalt 2014 zusätzlich angemeldet.

mit 12 gegen 0 Stimmen

gez. Könnecke
Vorsitzender

gez. Weber
Berichterstatter

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang