

Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:
VI/66

Verantwortliche/r:
Tiefbauamt

Vorlagennummer:
66/230/2013

Geplanter Bauablauf des DB Projektabschnittes zur Herstellung der Fuß- und Radwegunterführung Bahnhof Bruck

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	16.07.2013	Ö	Kenntnisnahme	zur Kenntnis genommen

Beteiligte Dienststellen
DB ProjektBau

I. Kenntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

II. Sachbericht

Im Protokollvermerk aus der Sitzung des BWA vom 23.10.2012 bittet Herr Stadtrat Thaler zu gegebener Zeit um Information zur Baumaßnahme der Radwegunterführung Bahnhof Bruck.

Der Neubau der Fuß- und Radwegunterführung Bahnhof Bruck gliedert sich entsprechend der unterzeichneten Kreuzungsvereinbarung in Teile, welche durch die DB Netz AG hergestellt werden und Teile wie z.B. die westliche Rampe nebst Straßenbrücke, die von der Stadt Erlangen hergestellt werden.

Mit einem Schreiben der DB ProjektBau vom 26.06.2013 wurde der Stadt Erlangen ein vorläufiger Bauablaufplan für die von der DB Projektbau herzustellenden Teile der Fuß- und Radwegunterführung übergeben.

Entsprechend diesem Terminplan beginnen die Arbeiten am 15.07.2013 mit der Verlängerung des Bachgrabendurchlasses auf der Ostseite und der östlichen Zugangsanlage. Anschließend werden ab März 2014 die westliche Treppenanlage und ein westlicher Teilabschnitt der Unterführung bis Ende 2014 hergestellt. Ab Ende 2014 bis Ende 2015 werden in mehreren Abschnitten, die jeweils nur in Abhängigkeit der Gleisumlegungen erfolgen können, die mittleren, im Gleisbereich der Unterführung befindlichen Abschnitte der Unterführung hergestellt.

Die Stadt Erlangen kann dann ab Frühjahr 2016 die westliche Rampe incl. Straßenbrücke der Straße Am Brucker Bahnhof herstellen, so dass davon auszugehen ist, dass ab Ende 2016 eine nutzbare Fuß- und Radwegverbindung vorhanden sein kann.

Anlagen: Protokollvermerk vom 23.10.2012

III. Behandlung im Gremium

Beratung im Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb am 16.07.2013

Ergebnis/Beschluss:

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

gez. Könnecke
Vorsitzender

gez. Weber
Berichterstatte

IV. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

V. Zum Vorgang