

Amt	2013				2014				2015				2016				2017								
Stand	24.02.2014	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV			
Erledigt																									
	Div. Ämter	egov		31		63									Phasen										
															Projektinitialisierung ca 1/4 bis 1 Jahr										
DMS allgemein															Umsetzung ca. 1/2 bis 1,5 Jahre										
	Poststelle		Scannen und Posteingangsworflow												Schulung und Echtstart				1 - 3 Monate						
	203 und andere										Rechnungseingangsworflow														
Sehr große Ämter																									
	50						Abstimmungstermin																		
	51				51: Jugendamt		Pilot	51-Masterplanentwicklung und -umsetzung; Start nach Bereichen																	
Mittlere Ämter																									
	11		11: Personalamt																						
	13											Bürgermeisteramt													
	14		14: RPA																						
	20				203: Forderungsmgmt.										Kämmerei										
	23				Wohnungsbauförderung										Liegenschaften allg.										
	24								24: GME 241, 242, 243)																
	30												30-R + 30-S												
	32							Ordnungsamt																	
	33									Bürgeramt															
	34															Standesamt									
	37														37: Brand (ab 1.2.)										
	39				39: Veterinäre																				
	40										40: Schulverwaltung														
	41		41: Kultur- und Freizeit (in Stufen)																						
	42														42: Bibliothek										
	43				43: VHS																				
	44						44: Theater																		
	451						451: Stadtarchiv																		
	452												452: Stadtmuseum												
	47												47: KPB												
	52						52: Sportamt																		
	61											61: Stadtplanung													
	63		63; Brandschutz (ASV)								63: ASV allgemein														
	66															66: Tiefbauamt									
	EBE		EBE: Niederschlagswasser								Kbbeiträge	Buchhaltung	Technik												
	EB77														EB77										
Kleine Einheiten																									
	GST						GST																		
	PR							PR					Sperrzeiten												
	RefVI			RevVI + PRP																					