

Terminplan zur Erschließung des Baugebietes Nr. 411

Bautätigkeit	2014												2015											
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	24.02. - 31.03.2014																							
Abtrag Oberboden durch EBE																								
				31.03. - 29.08.2014																				
Kanalbau																								
Leitungsbau																								
N-S-Achse und nördl. Quartiere																								
mittlere und südl. Quartiere																								
Straßenbau Vorerschließung																								
N-S-Achse und nördl. Quartiere																								
mittlere und südl. Quartiere																								