

Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau

Geschäftszeichen:
Ref. VI/Amt 24

Verantwortliche/r:
Amt 24

Vorlagennummer:
242/063/2015

Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule, Einbau von zusätzlichen WC-Anlagen; Beschluss nach DA- Bau 5.5.3 Entwurfsplanung

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	21.04.2015	Ö	Beschluss	
Bildungsausschuss	23.04.2015	Ö	Kenntnisnahme	

Beteiligte Dienststellen

Amt 24, Amt 40, Amt 14, Amt 20, Ref. IV

I. Antrag

Der Entwurfsplanung mit Kostenberechnung für den Einbau von zusätzlichen WC-Anlagen in das Untergeschoss der Staatlichen Fachoberschule wird zugestimmt. Die Entwurfsplanung soll der Ausführungsplanung zugrunde gelegt werden. Die weiteren Planungsschritte sind zu veranlassen.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Durch den Einbau von zusätzlichen WC- Anlagen für Schülerinnen und Schüler wird der gestiegenen Schülerinnen-, Schülerzahl Rechnung getragen.

Nach den bisherigen Planungsüberlegungen zur Neuordnung des Berufschulgeländes bleibt das Gebäude der FOS/BOS erhalten. Die neuzuschaffenden WC-Anlagen im Untergeschoss sind daher auch nach der Generalsanierung des Gebäudes weiterhin nutzbar.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Im Untergeschoss werden die vorhandenen Duschräume zu WC-Anlagen umgebaut. Dabei werden drei zusätzliche Schülerinnen-WCs sowie zwei Schüler-WCs und drei Urinale geschaffen, in einem Nebenraum eine Putzkammer eingerichtet.

Berechnete Baukosten:

KGR 300, Baukonstruktionen:	52.900 €
KGR 400, Installationen:	42.400 €
KGR 700, Baunebenkosten:	4.700 €
Gesamtkosten	100.000 €

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Projektsteuerung: Amt 24/GME
Projektleitung: Objektleitung / 242-1-1
Ausführungszeitraum: Bauabschnitt I – Pfingstferien 2015 (Abbruch, teils Rohbau)
Bauabschnitt II – Sommerferien 2015 (Rohbau und Ausbau)

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten:	€	bei IPNr.:
Sachkosten:	€100.000,--	bei Sachkonto: 521112
Personalkosten (brutto):	€	bei Sachkonto:
Folgekosten	€	bei Sachkonto:
Korrespondierende Einnahmen	€	bei Sachkonto:
Weitere Ressourcen		

Haushaltsmittel

- werden nicht benötigt
- sind im Budget Amt 24/BU auf KSt 23120024 /KTr 920674 /SK 521112 vorhanden
- sind nicht vorhanden

Bearbeitungsvermerk des Revisionsamtes

- Die Entwurfsplanungsunterlagen mit ergänzender Kostenermittlung haben dem RevA vorgelegen. Bemerkungen waren
 - nicht veranlasst
 - veranlasst (siehe anhängenden Vermerk)
- 13.4.2015 gez. i.A. Grasser

**Anlagen: Grundriss
Übersichtsplan Untergeschoss**

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang