

# Masterplan Campus Berufliche Bildung Erlangen

## Gesamtkosten nach Jahren - Mittelabflussszenario

2017	Planung Berufsschule Neubau Werkstatt-Trakt und Neubau FOS	nicht sep. ermittelt
2018	Berufsschule Neubau Werkstatt-Trakt (1.Jahr) und Neubau Puffergebäude (1. Jahr), Planung Neubau Wirtschafts.	12.750.000 €
2019	Berufsschule Neubau Werkstatt-Trakt (2. Jahr) und Neubau Puffergebäude (2. Jahr)	12.750.000 €
2020	Teilabbruch Werkstatt-Trakt, Neubau Wirtschaftsschule (1. Jahr)	7.750.000 €
2021	Neubau Wirtschaftsschule (2. Jahr), Planung Sanierung Gewerblicher Trakt + Campus	7.450.000 €
2022	Sanierung Gewerblicher Trakt (1. Jahr), Umsetzung Campus Veräußerung Grundstück Artilleriestraße	13.450.000 € - 8.500.000 €
2023	Sanierung Gewerblicher Trakt (2. Jahr), Planung Sanierung FOS und Neubau TG + Technikerschule Veräußerung Grundstück BS Nord-Ost	12.750.000 € - 850.000 €
2024	Sanierung FOS (1. Jahr)	4.750.000 €
2025	Sanierung FOS (2. Jahr), Abbruch Werkstätten 2.Teil, Neubau Technikerschule (1. Jahr), Tiefgarage Veräußerung Grundstück BS Süd-Ost	13.550.000 € - 1.200.000 €
2026	Neubau Technikerschule (2. Jahr)  Rückfluss der FAG-Mittel nach Mittelabfluss!!	8.500.000 €