Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau

Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: Ref. VI/24 Amt 24 242/181/2017

Umbau der angemieteten Flächen der Friedrichstr. 33 zu einem Ausweichquartier für die Jugendkunstschule während der Sanierung des Frankenhof, Beschluss nach DA-Bau 5.5.3, Entwurfsplanung mit Kostenberechnung

Defatuliusione ferillin O/N Voltagenari Abstillingia	Beratungsfolge	Termin	Ö/N Vorlagenart	Abstimmung
--	----------------	--------	-----------------	------------

Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb

14.02.2017 Ö Beschluss

Beteiligte Dienststellen

Amt 14, Amt 47, Amt 61 Sachgebiet 610-3, Amt 20 z.K., Amt 63

I. Antrag

Der Entwurfsplanung mit Kostenberechnung für den Umbau der angemieteten Flächen in der Friedrichstraße 33 zu einem Ausweichquartier für die Jugendkunstschule während der Sanierung des Frankenhofs wird zugestimmt. Die Entwurfsplanung soll der Genehmigungs- und Ausführungsplanung zugrunde gelegt werden. Die weiteren Planungsschritte sind zu veranlassen

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Schaffung eines funktionsfähigen Ausweichquartiers für die Jugendkunstschule Erlangen während der Umbauphase des Frankenhofs, mit dem Ziel während dieses Zeitraums die Basisangebote für Kinder und Jugendlich der Jugendkunstschule aufrecht zu halten.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Neben der Schaffung der notwendigen Sanitäranlagen für Nutzer/Besucher werden in den ehemaligen Apothekenräumen die für einen Grundbetrieb der Jugendkunstschule notwendigen Büro und Werkräume eingerichtet. Die Oberflächen der Wände, Böden und Decken werden instandgesetzt. Weitere Maßnahmen sind dem in der Anlage beigefügten Erläuterungsbericht zu entnehmen.

Terminschiene (geplant):

Baubeginn: 27.02.2017Fertigstellung: 28.04.2017Aufnahme des Betriebs: 02.05.2017

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Projektleitung: Sachgebiet 242-1/BU/SBL 242-1-1

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten: 190.500,-- € bei IPNr.: 366C.404 Sachkosten: € bei Sachkonto: 521122

Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: Folgekosten € bei Sachkonto:

Korrespondierende Einnahmen € Weitere Ressourcen bei Sachkonto:

Zuwendungen aus Mitteln der Städtebauförderung in Höhe von 60 % der förderfähigen Kosten werden von den zuständigen Dienststellen der Stadt Erlangen beantragt, da die Maßnahme dazu dient, ein wichtiges Betreuungs- und Ausbildungsangebot für Kinder und Jugendliche während der Umbauphase Frankenhof aufrecht zu halten.

Haushaltsmittel

Kostena	ufglied	erung:
---------	---------	--------

Summe:	190.500,€
KGR 700, Baunebenkosten (Honorare)	32.900,€
KGR 400, Techn. Gebäudeausstattung	49.400,€
KGR 300, Baukonstruktionen	108.200,€

	werden nicht benötigt
X	sind vorhanden auf IvP. Nr. 366C.404, Kultur- und BildungsCampus Frankenho
	KuBiC, Generalsanierung und Erweiterung, (incl. Kosten für Miete und Umzüge
	sind nicht vorhanden

Bearbeitungsvermerk des Revisionsamtes

Die Entwurfsplanungsunterlagen mit ergänzender Kostenermittlung haben dem RevA vorgelegen. Bemerkungen waren
□ nicht veranlasst
□ veranlasst (siehe anhängenden Vermerk)

30.01.2017, gez. Deuerling

Anlagen: Entwurfsplanung

Maßnahmenbeschreibung

III. Abstimmung siehe Anlage

IV.Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI.Zum Vorgang