

# Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:  
VI/66

Verantwortliche/r:  
Tiefbauamt

Vorlagennummer:  
66/166/2017

## Büchenbacher Damm

### Vergabe der Bauarbeiten und Informationen zur Bauabwicklung

| Beratungsfolge  | Termin     | Ö/N | Vorlagenart   | Abstimmung            |
|---|------------|-----|---------------|-----------------------|
| Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb | 14.02.2017 | Ö   | Kenntnisnahme | zur Kenntnis genommen |
| Stadtrat  | 23.02.2017 | Ö   | Kenntnisnahme | zur Kenntnis genommen |

### Beteiligte Dienststellen

#### I. Kenntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

#### II. Sachbericht

Die Vergabe der Bauarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahnen des Büchenbacher Damms einschl. der Sanierung der Flutbrücke westlich der Regnitz und der Brücke über den Main-Donau-Kanal werden in nichtöffentlicher Sitzung durch den BWA am 14.02.2017 (Gutachten) bzw. den Stadtrat am 23.02.2017 (Beschluss) vergeben.

Die Bauarbeiten beginnen ab Mitte März und sollen bis Mitte Dezember 2017 abgeschlossen sein. Die Baustelle wird in 3 Bauabschnitten abgewickelt:

| Bauabschnitt | Baufeld   | Ausbauzeitraum               |
|--------------|---|------------------------------|
| 1            | Arbeiten im Mittelstreifen (Leitplankenabbau, Kanalbauarbeiten, etc.)                                       | Mitte März – Anfang Mai 2017 |
| 2            | Nördliche Fahrbahn mit den Anschlussrampen zur Straße „Neumühle“ und zur „Frauenaucher Straße Nord“         | Anfang Mai – August 2017     |
| 3            | Südliche Fahrbahn mit den Anschlussrampen zur „Frauenaucher Straße Süd“ und zur „Schallershofer Straße Süd“ | August – Mitte Dez. 2017     |

Da für jede Fahrtrichtung sowohl stadteinwärts wie auch stadtauswärts immer jeweils eine Fahrspur zur Verfügung steht, wird der Verkehr grundsätzlich nicht umgeleitet. Allerdings wird zumindest während der Hauptverkehrszeiten empfohlen, alternative Fahrstrecken wie z.B. den Herzogenaucher Damm zu benutzen.

Während der Erneuerung der Anschlussrampen zur Frauenaucher Straße, zur Straße „Neumühle“ und zur Schallershofer Straße müssen jedoch die Anschlussrampen für jeweils 2-3 Wochen vollständig gesperrt werden. Die Sperrzeiten sind wie folgt vorgesehen:

|  |                |
|--|----------------|
| Anschlussrampe „Neumühle“                  | Juni 2017      |
| Anschlussrampe „Frauenaucher Straße Nord“  | Juli 2017      |
| Anschlussrampe „Frauenaucher Straße Süd“   | August 2017    |
| Anschlussrampe „Schallershofer Straße Süd“ | September 2017 |

Für die jeweils 2-3-wöchigen Vollsperrungen der Anschlussrampen werden Umleitungsstrecken eingerichtet. Die genauen Sperrzeiten und die Umleitungsstrecken werden rechtzeitig vorher angekündigt.

Informationen über den Anlass der Maßnahme und über die Bauabwicklung werden im Internet unter [www.erlangen.de/verkehr](http://www.erlangen.de/verkehr) bereitgestellt. Darüber hinaus wird die Maßnahme über Vorinformationstafeln, die jeweils am Ausbaubeginn und Ausbauende sowie in sämtlichen Anschlussrampen installiert werden, rechtzeitig vor Baubeginn angekündigt. Außerdem werden die sich unmittelbar an den Anschlussrampen befindenden Betriebe/Einrichtungen/Geschäfte Informationen in Form von Flyern erhalten.

### III. Behandlung im Gremium

#### **Beratung im Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb am 14.02.2017**

##### **Ergebnis/Beschluss:**

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

Dr. Marenbach  
Vorsitzende/r

Bohnenstengel  
Schriftführer/in

#### **Beratung im Stadtrat am 23.02.2017**

##### **Ergebnis/Beschluss:**

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

Dr. Janik  
Vorsitzende/r

Friedel  
Schriftführer/in

IV. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

V. Zum Vorgang