

**Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen (EBE)****Strategisches Management – Beschlusscontrolling****hier: Beschlussüberwachungsliste II. Quartal 2018****I. Bau- und Werkausschuss (BWA)**

<b>Nr.</b>	<b>BWA am</b>	<b>Beschluss</b>	<b>Umsetzungsstand / Anmerkungen</b>
1	22.11.2011	Anschluss der Ortsteile Oberlindach und Schmiedelberg der Gemeinde Weisendorf	Geplante Umsetzung ab 2019
2	08.04.2014	Anschluss Hannberg – DABau E	Abwicklung läuft
3	12.04.2016	Ertüchtigung DL Eltersdorf DABau VE	Umsetzung läuft
4	12.04.2016	Ertüchtigung DL Tennenlohe DABau VE	Ingenieurvergabe
5	07.06.2016	Sanierungsprogramm ASA 2017	Abwicklung läuft
6	04.04.2017	Brandmeldeanlage DABau E	Abwicklung läuft
7	20.06.2017	Sanierungsprogramm ASA 2018	Abwicklung läuft
8	19.09.2017	Abbruch FB3 + NED DABau E	Umsetzung läuft
9	28.11.2017	Stauraumkanal Nürnberger Str. (ehem. RRB Ohmplatz)	Abwicklung läuft
10	06.02.2018	Sanierung Hauptsammler DABau E	Umsetzung läuft
11	10.04.2018	M-Techn. RÜB 14300 DABau E	Umsetzung läuft
12	10.04.2018	Umbau Filter DABau E	Umsetzung läuft
13	10.04.2018	BBGZ DABau E	Umsetzung läuft
14	12.06.2018	PW/DL Frauenaarach DABau E	aktuelle Vorlage

## Stadtrat (STR)

Nr.	STR am	Beschluss	Umsetzungsstand / Anmerkungen
1	27.10.2016	Wirtschaftsplan 2017	Vorgang abgeschlossen
2	27.07.2017	Bestellung Wirtschaftsprüfer WJ 2017	Vorgang läuft
3	19.09.2017	Wirtschaftsplan 2018	Vorgang läuft

II. BWA-Mitglieder in Vorlage

III. Kopie Abtl.'s z. K.

Wichert

Werkleitungsbüro