

Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau

Geschäftszeichen:
VI/24

Verantwortliche/r:
Amt für Gebäudemanagement

Vorlagennummer:
242/261/2018

Nördliche Stadtmauer in der Erlanger Altstadt, Sanierung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 Vorentwurfsplanung und DA- Bau 5.5.3 Entwurfsplanung

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	12.06.2018	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen
14, 63-4, 61, 23, 20 z.K.

I. Antrag

Der Vorentwurfsplanung und der Entwurfsplanung mit Kostenberechnung gemäß DA- Bau 5.4 bzw. DA-Bau 5.5.3 für die Sanierung der Nördlichen Stadtmauer wird zugestimmt. Die weiteren Planungsschritte (z.B. Einholung von Angeboten zur Ausführung) sind zu veranlassen. Haushaltsmittel in Höhe von 579.000 € sind zum Haushaltsplan 2019 anzumelden.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

Durch die Sanierung und Ergänzung der Fundamente sowie die Bearbeitung der Natursteinquader soll die erforderliche Standsicherheit der Mauer langfristig wieder hergestellt werden.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

Abschnittsweise Freilegung der Fundamente und Herstellen einer durchgängigen Gründungstiefe von 1,20-1,40 m. Restaurierung der Natursteinmauer unter Mitwirkung eines Restaurators und eines Geologen. (siehe Anlage Maßnahmenbeschreibung). Die gesamten Arbeiten werden durch den Denkmalschutz begleitet. Durchführung der Maßnahme in 2 Bauabschnitten.

Ausführungsbeginn: September 2018

Kostenberechnung:

KG 300	Bauwerk, Baukonstruktion	902.258,00 €
KG 500	Außenanlagen	14.042,00 €
KG 700	Baunebenkosten	192.538,19 €
Rundung		161,81 €
Gesamt		<u>1.109.000,00 €</u>

Das Ergebnis der Kostenberechnung kann zum derzeitigen Planungszeitpunkt nur mit einer Genauigkeit von +/- 10 % ermittelt werden.

3. Prozesse und Strukturen

Projektleitung: Sachgebiet Bauunterhalt

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten:	1.109.000 €	bei IPNr.: 523S.400
Sachkosten:	€	bei Sachkonto:
Personalkosten (brutto):	€	bei Sachkonto:
Folgekosten	€	bei Sachkonto:
Korrespondierende Einnahmen	€	bei Sachkonto:
Weitere Ressourcen		

Haushaltsmittel

werden nicht benötigt

sind vorhanden in Höhe von 530.000 € auf IvP-Nr. 523S.400

sind nicht vorhanden in Höhe von 579.000 €. Diese Mittel werden zum Haushaltsplan 2019 angemeldet.

Bearbeitungsvermerk des Revisionsamtes

Die Entwurfsplanungsunterlagen mit Kostenberechnung haben dem Revisionsamt gemäß Nr. 5.5.3 DA-Bau vorgelegen und wurden einer kurzen Durchsicht unterzogen. Bemerkungen waren

nicht veranlasst

veranlasst (siehe anhängenden Vermerk)

23.05.2018, gez. i.A. Grasser

Datum, Unterschrift

Anlagen: -Maßnahmenbeschreibung
-Übersichtsplan, Schnitte
- Visualisierung und Ideenskizze, Rehwald Landschaftsarchitekten vom 28.02.2012
(Nur zur Info: Dargestellte Maßnahmen sind nicht Bestandteil des Beschlusses)

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang